

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 1

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Číslo
smlouvy objednatele: 9 /2006
Číslo smlouvy zhotovitele: 55/2006

Článek I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Praha - západ, Argentinská 286/38, Praha
7, PSČ 170 00
Zastoupený: Ing. Petrem Chmelíkem, ředitelem PÚ PZ
Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Petr Chmelík
ve věcech technických: Ing. Lavičková Pozemkový úřad Praha-západ,
Argentinská 38, Praha 7, PSČ 170 00
IČ: 00020478
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 51-1737230227/0100

1.2. Zhotovitel:

INGEOS
Masarykova 2462/55
415 01 Teplice
Zastoupený: XXXXXXXXX
IČ: 14875195
DIČ: CZ5504242590
Bankovní spojení: eBanka č. ú. 944056028/2400
Živnostenský list, vydaný fyzické osobě dle ustanovení § 47 odst. 1 a 2 zákona č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, na základě
ohlášení ze dne 16.1.1995 vydaný Okresním úřadem v Teplicích, okresním
živnostenským úřadem č.j. 95001671St Ev.č. 35090044716-00

Článek II.

Předmět dodatku smlouvy

- 2.1. **Změna termínu dokončení „Článek IV. původní smlouvy o dílo**
- 2.2. **Rozšíření pozemkové úpravy o části sousedních katastrálních území**
- 2.3. **Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění**

Důvod změny:

Realizace obchvatu obce Tursko s návazností na přeložku silnice 11/240. Do doby zpracování EIA a DUR na výše uvedené stavby, není možné zpracování návrhu nového uspořádání pozemků a zpracování mapového díla.

Z provedení dosud zaměřené skutečnosti a mapových podkladů bylo zjištěno, že katastrální hranice k. ú. Tursko jev rozporu s dosud evidovaným stavem v sousedních k. ú. a musí dojít k její změně. Z důvodu dodržení geodetických předpisů (kat. zákon č. 344/1992 Sb., vyhláška 26/2007 Sb.) je nutné rozšířit obvod řCPÚ o části sousedních katastrálních území v rozsahu ucelených bloků - pevná hranice.

Článek III.

Termíny plnění a členění díla

3. NÁVRHOVÉ PRAČE

3.1. Zpracování plánu společných zařízení **31.12.2008**
Dopracování plánu společných zařízení v návaznosti na schválení DÚR - obchvat obce Tursko

3.2.1. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí 31.8.2009

3.2.2. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ 30.9.2009

4. MAPOVÉ DÍLO

4.1. Mapové dílo 15.1.2010

4.2. Vypracování příloh k rozhodnutí o výměně vlastnických práv 15.1.2010

Článek IV.

Rozšíření KPÚ o katastrální území:

Tursko	o 52ha
Holubice v Čechách	o 10 ha
Debrno	o 16 ha
Úholičky	o 25 ha

Článek V.

Závěrečné ustanovení

- 4.1. Dodatek ke smlouvě je sepsán v souladu s článkem IX. odst. 2 původní smlouvy o dílo. Prodloužení smlouvy je způsobeno zahájením přípravy staveb přeložky silnice 11/240 a obchvatu obce Tursko které je nutné respektovat při zpracování návrhu nového uspořádání pozemků.
- 4.2. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů.
- 4.3. Veškeré doplňky a změny této smlouvy lze provést pouze formou písemného dodatku na základě dohody obou smluvních stran.

Za objednatele: Ing. Petr Chmelík
V Praze dne: 14. 4. 2008

Za zhotovitele: **XXXXXXXXXX**
V Praze dne: 14. 4. 2008