

SMLOUVA O DÍLO -dodatekč.2

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění
Číslo smlouvy objednatele: 9 /2006
Číslo smlouvy zhotovitele : 55/2006

Článek I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Praha - západ, Argentinská
286/38, Praha 7, PSČ 170 00 ^

Zastoupený: Ing. Petrem Chmelíkem, ředitelem PÚ

PZ Osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:

Ing. Petr Chmelík

ve věcech technických: Ing. Lavičková Pozemkový úřad Praha-západ,
Argentinská 38, Praha 7, PSČ 170 00

IČ: 00020478

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 51-1737230227/0100

1.2. Zhotovitel

INGEOS

Masarykova 2462/55

415 01 Teplice

Zastoupený : **XXXXXXXXXX**

IČ: 14875195

DIČ: CZ5504242590

Bankovní spojení: eBanka č.ú. 944056028/2400

Živnostenský list, vydaný fyzické osobě dle ustanovení § 47 odst. 1 a 2
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších
předpisů, na základě ohlášení ze dne 16.1.1995 vydaný Okresním úřadem v
Teplicích, okresm'm živnostenským úřadem č.j. 9500167ISt Ev.č. 350900-
44716-00

článek II.

Předmět dodatku smlouvy

- 2.1. **Změna termínu dokončení „Článek IV.** původní smlouvy o dílo
- 2.2. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění

Důvod změny ; Realizace obchvatu obce Tursko s návazností na přeložku silnice 11/240. Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 21.8. 2009 bylo zrušeno rozhodnutí na přeložku silnice 11/240, čímž je dotčeno i k. ú. Tursko. Z tohoto důvodu se posunují termíny dokončení KPÚ Tursko.

Článek III.

Termíny plnění a členění díla

3. NÁVRHOVÉ PRAČE

- | | |
|---|------------------|
| 3.2.1. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí | 1.11.2010 |
| 3.2.2. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | 31.1,2011 |

4. MAPOVÉ DÍLO

- | | |
|--|------------------|
| 4.1. Mapové dílo | 15.5.2011 |
| 4.2. Vypracování příloh k rozhodnutí o výměně vlastnických práv | 15.5.2011 |
| 5. Vytyčení podle návrhu a žádostí | 5.11.2011 |

Článek IV.

Závěrečné ustanovení

- 4.1. Dodatek ke smlouvě je sepsán v souladu s článkem IX. odst.2 původní smlouvy o dílo. Prodloužení smlouvy je způsobeno zahájením přípravy staveb přeložky silnice 11/240 a obchvatu obce Tursko které je nutné respektovat při zpracování návrhu nového uspořádání pozemků.
- 4.2. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů.
- 4.3. Veškeré doplňky a změny této smlouvy lze provést pouze formou písemného dodatku na základě dohody obou smluvních stran.

Článek IV.

Rozšíření KPÚ o katastrální území:

Tursko	o 52ha
Holubice v Čechách	o 10 ha
Debrno	o 16ha
Úholičky	o 25ha

Článek V.

Závěrečné ustanovení

- 4.1. Dodatek ke smlouvě je sepsán v souladu s článkem IX. odst. 2 původní smlouvy o dílo. Prodloužení smlouvy je způsobeno zahájením přípravy staveb přeložky silnice 11/240 a obchvatu obce Tursko které je nutné respektovat při zpracování návrhu nového uspořádání pozemků.
- 4.2. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů.
- 4.3. Veškeré doplňky a změny této smlouvy lze provést pouze formou písemného dodatku na základě dohody obou smluvních stran.
- 4.4. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Za objednatele: Ing. Petr Chmelík V Praze dne: 14. 4. 2008

Za zhotovitele: **XXXXXXXXXX**
V Praze dne: 14. 4. 2008