

S M L O U V A O D Í L O - d o d a t e k č . 4

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění
Číslo smlouvy objednatele: 9 /2006
Číslo smlouvy zhotovitele: 55/2006

Článek I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Praha - západ, Argentinská
286/38, Praha 7, PSČ 170 00
Zastoupený: Ing. Petrem Chmelíkem, ředitelem PU PZ Osoby oprávněné k
jednání: ve věcech smluvních: Ing. Petr Chmelík
ve věcech technických: Ing. Lavičková Pozemkový úřad Praha-západ,
Argentinská 38, Praha 7, PSČ 170 00
IČ: 00020478
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 51-1737230227/0100

1.2. Zhotovitel:

INGEOS
Masarykova 2462/55 415 01 Teplice
Zastoupený: **XXXXXXXXXX**
IČ: 14875195
DIČ: CZ5504242590
Bankovní spojení: RaiffeisenBANK č. ú. 944056028/5500 Živnostenský list,
vydaný fyzické osobě dle ustanovení § 47 odst. 1 a 2 zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání, ve zněm' pozdějších předpisů, na základě
ohlášení ze dne 16.1.1995 vydaný Okresním úřadem v Teplicích, okresním
živnostenským úřadem č.j. 9500167ISt Ev.č. 35090044716-00

Článek II.

Předmět dodatku smlouvy

2.1. Změna termínu dokončení „Článek IV. původní smlouvy o dílo

2.2. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění

Důvod změny:

Po vystavení návrhu nového uspořádání pozemků vznesli vlastníci evidovaní na LV **926 a 1019** (p.Chlumská Alena Doc. MUDr. CSc., Hazmuková Alice, Kosiková Irena, Pokorná Dana Ing., Poláčková Zdeňka, Skalská Stanislava, Svěráková Milada, Turková Zuzana, Šimečková Aranka RNDr. CSc. a p. Hrazánek Karel, Jahn Zdeněk Ing. CSc., Mareček Vladimír Doc.Ing. DrSc., Příhoda Stanislav a Turek Filip požadavek na rozdělení spoluvlastnických podílů na výše uvedených LV. Vzhledem ke složitosti a časové náročnosti řešení je nutné posunutí termínu dokončení etap prací uvedených v článku III.

Článek III.

Termíny plnění a členění díla

3. NÁVRHOVÉ PRAČE

**3.2.2. Předložení kompletní dokumentace návrhu
KPÚ**

15.09.2011

4. MAPOVÉ DÍLO

4.1. Mapové dílo včetně DKM a SPI

do 2 měsíců od výzvy objednatele

**4.2. Vypracování příloh k rozhodnutí o výměně do 2 měsíců od výzvy objednatele
vlastnických práv**

5. VYTYČENÍ

**5.1. Vytyčení pozemků dle návrhu KPÚ
v rozsahu PÚ včetně stabilizace**

do 3 měsíců od výzvy objednatele

Článek V.

Závěrečné ustanovení

- 4.1. Dodatek ke smlouvě je sepsán v souladu s článkem IX. odst. 2 původní smlouvy o dílo.
- 4.2. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů.
- 4.3. Veškeré doplňky a změny této smlouvy lze provést pouze formou písemného dodatku na základě dohody obou smluvních stran.

- 4.4. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, objednatel a zhotovitel obdrží

jedno vyhotovení

Za objednatele: Ing. Petr Chmelík, ředitel PÚ PZ

Za zhotovitele: XXXXXXXXX V Praze dne: 12.1.2011

V Praze dne: 12.1.2011