

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 15/2016 (656-2016-523202) ze dne 23. května 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. listopadu 2016, dodatku č. 2 ze dne 30. srpna 2017 a dodatku č. 3 ze dne 3. dubna 2018, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Babolky**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	xxxxxx, vedoucím pobočky Blansko
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx, vedoucí pobočky Blansko
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx, pobočka Blansko
Adresa:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	DWK GEO spol. s r.o., AGERIS s.r.o.
Právní forma:	společnost (§ 2716 OZ)
Zastoupena:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, příkazníkem společnosti
První společník:	DWK GEO spol. s r.o.
Sídlo:	Náměstí Karla IV. 5/5, 628 00 Brno
IČO:	269 43 646
DIČ:	CZ26943646
Zastoupen:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti
V technických záležitostech oprávnění jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	rbu2m5k
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 47180
Druhý společník:	AGERIS s.r.o.
Sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
IČO:	255 76 992
DIČ:	CZ25576992
Zastoupen:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti
V technických záležitostech oprávnění jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 35034
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel požádal objednatele dne 26. a 27. září 2018 o změnu počtu měrných jednotek dílčích částí díla 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – snížení o 2 MJ, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – navýšení o 9 MJ a 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – navýšení o 17 MJ, s tím, že změna počtu měrných jednotek vyplynula z reálného objemu prací při zpracování plánu společných zařízení.

Objednatel uznal žádosti zhotovitele a se změnou počtu měrných jednotek u dílčích částí 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami souhlasí.

Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nejsou tyto nové služby považovány za podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění jejích dodatků, na níže specifikovaných změnách.

Čl. VI. odst. 1. nově zní:

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **Kč bez DPH 932 650,00 (slovy: devětsettřicetdvatisícšestsetpadesátko run českých).**

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 3. května 2016, je ponížena dodatkem č. 1/2016 a tímto dodatkem o hodnotu méněprací a současně je tímto dodatkem navýšena o hodnotu víceprací. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny nově zní:

Hlavní celek		
1	Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. -3.1.5.) dle nabídky na VZ	424 450,00
	méněpráce (dodatek č. 1)	-800,00
	celkem přípravné práce	423 650,00
2	Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) dle nabídky na VZ	383 100,00
	méněpráce (dodatek č. 4)	-600,00
	vícepráce (dodatek č. 4)	13 000,00
	celkem návrhové práce	395 500,00
3	Mapové dílo celkem (Dílčí část 3.3.) dle nabídky na VZ	88 500,00
4	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (Dílčí část 3.4.) dle nabídky na VZ	25 000,00
Celková cena díla bez DPH		932 650,00
DPH 21 %		195 856,50
Celková cena díla včetně DPH		1 128 506,50
Celková cena díla včetně DPH zaokrouhleně		1 128 507 Kč

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 15/2016 (DMS 656-20016-523202). Úplně nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dále se upravují níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo.

Do článku X. Ochrana informací objednatele se vkládá nový odstavec 10.10., který zní:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Do článku XI. Jiná ujednání se vkládá nový odstavec 11.18., který zní:

Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“), tímto informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu § 216 odst. 1 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha

Položkový výkaz činností

V Blansku dne 17. října 2018

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
příkazník společnosti
DWK GEO spol. s r.o., AGERIS s.r.o.
(zhotovitel)

Příloha č. 1 k dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. objednatel 15/2016 - KoPÚ Babolky

Položkový výkaz činností

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce					
3.1.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	14	200,00	2 800,00	30. 11. 2016
Doplnění stávajícího bodového pole - méněpráce dodatek č. 1	bod	0	800,00	0,00	
3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	127	1 000,00	127 000,00	30. 11. 2016
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	50	1 200,00	60 000,00	
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	91	1 500,00	136 500,00	30. 06. 2017
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.1.4. Rozbor současného stavu	ha	177	200,00	35 400,00	31. 10. 2017
Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	177	350,00	61 950,00	30. 11. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				423 650,00	
3.2. Návrhové práce					
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	177	1 000,00	177 000,00	30. 09. 2018
3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	300,00	12 000,00	
méněpráce (dodatek č. 4) cena dílčí části po odečtu méněprací		-2	300,00	- 600,00	
		38	300,00	11 400,00	
3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	500,00	45 000,00	
vícepráce (dodatek č. 4) cena celkem po navýšení o vícepráce		9	500,00	4 500,00	
		99	500,00	49 500,00	
3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	500,00	3 500,00	
vícepráce (dodatek č. 4) cena celkem po navýšení o vícepráce		17	500,00	8 500,00	
		24	500,00	12 000,00	
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	177	800,00	141 600,00	31. 03. 2019
3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	2 000,00	4 000,00	
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				395 500,00	
3.3. Mapové dílo	ha	177	500,00	88 500,00	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				88 500,00	
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	500,00	25 000,00	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				25 000,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	423 650,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	395 500,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	88 500,00
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	25 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	932 650,00
DPH 21% v Kč	195 856,50
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 128 506,50

V Blansku dne 17. října 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad

xxxxxxxxxxxxxxxxx
příkazník společnosti
DWK GEO spol. s r.o., AGERIS s.r.o.