

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Telefon:	X X X X X X X X X X
E-mail :	X X X X X X X X X X
Osoba administrující veřejnou zakázku:	X X X X X X X X X X
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	X X X X X X X X X X
Číslo účtu:	X X X X X X X X X X
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	„GEOCENTRUM – geo cité + s.r.o.“
Vedoucí společník :	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
Společník :	geo cité + s.r.o.
Sídlo :	Dlouhá 110, 760 01 Zlín
Zastoupen:	Petrem Liškou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Telefon:	X X X X X X X X X X
E-mail :	X X X X X X X X X X
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	X X X X X X X X X X
Číslo účtu:	X X X X X X X X X X
IČO / DIČ:	479 74 460 / CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spisová značka 5 555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	X X X X X X X X X X

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 9. 1. 2018 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lhota u Zlína“ (dále jen smlouva). Dne 21. 8. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1.

Zhotovitel požádal přípisem ze dne 26. 9. 2018 o změnu termínu plnění dílčích částí 3.4.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole a 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech z důvodu dřívějšího dokončení prací na těchto dílčích částech. Dále zhotovitel požádal o změnu termínu u dílčí části 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic na pozemcích s trvalými porosty a stavbami včetně stabilizace z důvodu časové optimalizace sestavování komise pro šetření hranic, kdy časová koordinace s dílčí částí 3.4.3. sníží procesní náročnost pro dotčené orgány státní správy i zhotovitele.

2. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 2 ke smlouvě.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

- 3.4.1. Re vize a doplnění stávajícího bodového pole
Termín dokončení : 15. 11. 2018
- 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech Termín dokončení : 15. 11. 2018
- 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic na pozemcích s trvalými porosty a stavbami včetně stabilizace
Termín dokončení : 15. 6. 2019

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 9. 1. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 8. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Zlíně dne 17. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

„GEOCENTRUM – geo cité + s.r.o.“
Petr Liška, jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek smlouvy vyhotovil a za správnost odpovídá: X X X X X X X X X

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ k.ú. Lhota u Zlína

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	60	1 100	66 000	15.11.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	22	2 800	61 600	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	400	1 500	600 000	15.11.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	17	2 000	34 000	15.11.2018
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic na pozemcích s trvalými porosty a stavbami včetně stabilizace	100 bm	6	3 000	18 000	15.6.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	210	3 000	630 000	15.06.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	4 000	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	6 000	0	15.06.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	417	390	162 630	15.12.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	417	600	250 200	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	417	490	204 330	15.09.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 026 760	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	417	950	396 150	15.07.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	67	1 800	120 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	140	1 500	210 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	3 500	280 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	417	1 000	417 000	15.05.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 473 750	
3.6.	Mapové dílo	ha	417	700	291 900	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					291 900	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 026 760 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 473 750 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	291 900 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 792 410 Kč
DPH 21 % v Kč	796 406 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 588 816 Kč

Ve Zlíně dne 17. 10. 2018
