

## HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Stavba:	"Realizace polních cest HPC 1+1 v VPC v k.ú. Krásno nad Teplou , VPC 2.5, DPC 2.7 v k.ú. Libnov a VPC 8, VPC 9 v k.ú. Stanovice								
	SO 2A Hlavní polní cesta HPC 1 a 1 v k.ú. Krásno nad Teplou				I			II	III
	Měsíc/rok	milník 1		milník 2			milník 3		
	týden v kalendářní roce	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>001: Zemní práce</b>								
	<b>002: Základy</b>								
	<b>005: Komunikace</b>								
	<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>								
	<b>099: Přesun hmot HSV</b>								
	<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>								
<b>I</b>	<b>Příprava pláně</b>	<b>31.5.2018</b>							
<b>II</b>	<b>Položení podkladních vrstev</b>	<b>31.7.2018</b>							
<b>III</b>	<b>Položení finálních vrstev</b>	<b>31.10.2018</b>							

Stavba:	"Realizace polních cest HPC 1+1 v VPC v k.ú. Krásno nad Teplou , VPC 2.5, DPC 2.7 v k.ú. Libnov a VPC 8, VPC 9 v k.ú. Stanovice							
	SO 2B Vedlejší polní cesta v k.ú. Krásno nad Teplou		I			II		III
	Měsíc/rok							
	týden v kalendářní roce	4	5	6	7	8	9	10
	<b>001: Zemní práce</b>							
	<b>002: Základy</b>							
	<b>005: Komunikace</b>							
	<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>							
	<b>099: Přesun hmot HSV</b>							
	<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>							
<b>I</b>	<b>Příprava pláně</b>	<b>31.5.2018</b>						
<b>II</b>	<b>Položení podkladních vrstev</b>	<b>31.7.2018</b>						
<b>III</b>	<b>Položení finálních vrstev</b>	<b>31.10.2018</b>						

V Teplicích dne 20.02.2018



