

Dodatek č. 4 ke

SMLOUVĚ NA NÁKUP, VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel KPÚ
pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová (odborný rada Pobočky
Děčín)

Adresa:	ul. 28. října 979/19, PSČ 405 02 Děčín
Tel.:	+420 725 901 576
E-mail:	a.beranova1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:

OK GARDEN s.r.o.

Adresa:	Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 - Krč
Zasílací adresa:	Číčovice 49, 252 68 pošta Středokluky
zastoupený:	xxxxxxxxxxx
tel./fax:	xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxxx
ID DS:	pvdq6fh
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx
tel./fax:	xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxxxx
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:	1041028944/5500
IČO:	27571297
DIČ:	CZ27571297

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**, oddíl C, vložka **114486**.

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě.

Název díla: Větrolam 1 v k.ú. Růžová
Místo plnění: k.ú. Růžová p.p.č. 3147, 3148, 3209

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Čl.I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku je doplnění uhynulé výsadby v celém rozsahu v části větrolamu V1B nad předpokládaný rámec uvedený v původní smlouvě a realizace preventivního odvodňovacího opatření.
2. Tímto dochází ke změně závazku charakteru více práce v rozsahu:
Více práce bez DPH činí + 32 474,90 Kč
3. Důvodem požadované změny je doplnění prvků do požadovaného stavu tak, aby výsadba plnila svou navrženou funkci. Tuto potřebu způsobil neočekávaný většinový úhyn v horní části větrolamu – V1B, kde vlivem silného přemokření v roce výsadby, z důvodu neočekávaného výskytu spodní vody v prvním roce následné péče o výsadbu, se nepodařilo i přes navržené opatření odstranění mulčovací vrstvy dostat dřeviny do správného vitálního stavu a v dalším roce následné péče vlivem extrémního sucha tyto dřeviny s uhnílymi vlásečnicovými kořínky již nedokázaly natáhnout závlivku a došlo k hromadnému úhynu nad předpokládané množství 20%.
4. Termín předání a převzetí díla se tímto dodatkem z důvodu časové prodlevy vyvolané administrativním procesem schválení a uzavření dodatku ke smlouvě mění na 12. 11. 2018.
5. Dodatkem č. 4 se zároveň mění zástupce objednatele a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech za objednatele. Z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platnou od 1. 2. 2018, se zástupcem objednatele a osobou oprávněnou jednat za objednatele ve smluvních záležitostech stává PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj.

Čl.II Změny ve smlouvě

1. V Čl. III smlouvy se bod 4. mění takto:
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí **558 056 Kč.**
DPH 21% činí **117 192 Kč.**
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **675 248 Kč.**
(u všech těchto položek jsou částky zaokrouhleny na celé koruny české)
2. Příloha č. 2 smlouvy se doplňuje o nedílnou Přílohu č.1 tohoto dodatku - položkový rozpočet víceprací.
3. Článek V bod 1 smlouvy se mění takto:
Dílo bude dokončeno nejpozději do 12. 11. 2018
Článek V bod 6 písm. d se mění takto:
Termín předání a převzetí díla: 12. 11. 2018

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 ke smlouvě má 3 strany textu A4 + Příloha č. 1, je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve čtyřech vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
2. Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle §6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy včetně Dodatků č. 1 až č. 3 zůstávají v platnosti.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Teplicích dne 18.10.2018

V Praze dne 16.10.2018

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Ústecký kraj

.....
Ing. Vít Karásek,
jednatel
OK GARDEN s.r.o.