

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 24. 11. 2015, číslo smlouvy objednatele
1233-2015-544101

na zpracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy Vrážné“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Milan Záleský – odborný referent KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Adresa:	B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
Telefon:	xxx
E-mail :	pardubicky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Geodezie Cindr s.r.o.
Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	+420 465 423 691-2
E-mail :	agroprojekce@agroprojekce.cz
ID DS:	gv6y8j4
Bankovní spojení:	GE Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí
Číslo účtu:	341 302 664 / 0600
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 8321
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo - návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vrážné (dále jen „**KoPÚ**“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), (dále jen „**katastrální vyhláška**“)], vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „**dílo**“).

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 4

Předmětem dodatku č.4 je změna termínu u této dílčí části:

3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

V dodatku č. 2 smlouvy o dílo je uveden termín ukončení do 30.9.2018. Tímto dodatkem se termín prodlužuje do 31.3.2019.

Zdůvodnění změn:

Zpracovatel podal dne 11.9.2018 Žádost o prodloužení termínu z těchto důvodů:

V dalším průběhu projednávání návrhu nového uspořádání pozemků se nepodařilo získat souhlas vlastníků min. 60 % výměry řešených pozemků v obvodu KoPÚ. Celková výměra nesouhlasu vlastníků činí cca 54,5% výměry pozemků řešených v obvodu KoPÚ.

Na základě dalších obdržených požadavků v období březen – květen se zpracovatel pokusil vypracovat kompromisní návrh pro všechny zúčastněné. Tento návrh byl výše uvedeným vlastníkům a dalším zaslán a projednán na jednání dne 23.7.2018. Na tomto jednání byly obdrženy další připomínky, které byly od některých vlastníků dodatečně upřesňovány e-mailem.

Zpracovatel zapracoval obdržené připomínky a požadavky do další varianty návrhu, kterou zaslal dotčeným vlastníkům a obdržel k ní další připomínky, které bude nutné řešit.

III.

Tento dodatek č.4 ke smlouvě o dílo ze dne 24.11.2015, který nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 23.10.2018

Ve Vysokém Mýtě dne 23.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek

ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Pardubický kraj

jednatel společnosti

Příloha: Položkový výkaz činností