

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx, vedoucí pobočky Břeclav xxx, pobočka Břeclav
Adresa:	nám. T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Telefon:	xxx xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	xxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	xxx, předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx, předseda představenstva
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx, xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	xxx
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I.**Článek I.**

- 1.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu změny skutečného počtu měrných jednotek u FC 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole a Doplnění bodového pole na změně článku VI. Cena za provedení díla následovně:

Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	2 907 650,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	2 251 450,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	549 700,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	702 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	6 410 800,- Kč
DPH 21%	1 346 268,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	7 757 068,- Kč

- 2.2. Změna počtu měrných jednotek je promítnuta do nedílné přílohy k tomuto dodatku - Položkového výkazu činností.

Článek II.

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
 2.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností

V Brně dne 23.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Jan Ševčík
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Jihomoravský kraj

.....
 xxx
 předseda představenstva Geocart CZ a.s.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 - KoPÚ v k.ú. Moravský Žižkov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	52	2 400	124 800	31.10.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	4 600	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1069	800	855 200	31.10.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	106	1 500	159 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	400	0	-
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	2 900	0	-
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	295	2 420	713 900	30.6.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	107	2 500	267 500	30.6.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	6 800	0	-
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1175	240	282 000	31.1.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0	480	0	-
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1175	430	505 250	31.10.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 907 650	43 799
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1175	690	810 750	31.7.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	800	64 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	900	81 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	1 800	63 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1175	980	1 151 500	31.3.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	40 600	81 200	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 251 450	
3.6.	Mapové dílo	ha	1195	460	549 700	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					549 700	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	900	780	702 000	do 30.9. následujícího po roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					702 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků+A31:G39

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 907 650 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 251 450 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	549 700 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	702 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	6 410 800 Kč
DPH 21% v Kč	1 346 268 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	7 757 068 Kč

V Brně dne 23.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
xxx

předseda představenstva Geocart CZ a.s.