

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) – DODATEK Č. 2

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA,
ředitelem Krajského pozemkového úřadu

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

v technických záležitostech oprávněn jednat: Hana Němcová, pracovník Pobočky Teplice

Adresa: Husitská 1071/2, 415 01 Teplice
Tel.: +420 727 956 872
E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**

zastoupený: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
xxxxxxxxxxx, ředitelem divize 8 Metrostav
a.s., na základě plné moci

tel./fax: xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: bnpcf46

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, oblastní ředitel pro
Ústecký kraj divize 8 Metrostav a.s.

tel./fax: xxxxxxxxxxxx; xxx; xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 1809-071/0100
IČO: 000 14 915
DIČ: CZ200014915



Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na „Vodohospodářská opatření Bořislav“ ze dne 14. 2. 2018 č. objednatele 183-2018-508101 (dále jen „dodatek“)

Čl. I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou nepředvídatelné práce (více a méněpráce) spočívající v řešení použití zeminy ze zátopů vhodné k budování zemní hráze VHO Bořislav 2, svahování náspů VHO Bořislav 2, rozprostření ornice a založení lučního trávníku na VHO Bořislav 2, vypuštění uložení geotextílie do svahů nádrže a u HPC 5 – intravilán a VPC 16 změny části povrchu polních cest v k.ú. Bořislav
2. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se provádí úprava ceny díla stavebních prací takto:

Vícepráce bez DPH činí:	276 146,39 Kč
DPH činí:	57 990,74 Kč
Vícepráce vč. DPH činí:	334 137,13 Kč

Méněpráce bez DPH činí:	365 154,11 Kč
DPH činí:	76 682,36 Kč
Méněpráce vč. DPH činí:	441 836,47 Kč

3. Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. III **Cena díla** bod 4 Smlouvy následovně:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí:	20 666 484,02 Kč
DPH 21 % činí:	4 339 961,64 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí: 25 006 446 Kč

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí dodatku jsou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a jejich cenová kalkulace u nichž dochází ke změně oproti smlouvě o dílo.

4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Teplicích dne 19.10.2018

V Praze dne 23.10.2018

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
xxxxxxxxxxx
ředitel divize 8
Metrostav a.s.
/na základě plné moci/