

# Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1234-2015-514101 ze dne 2.12.2015 na vypracování návrhů  
č. zhotovitele 03-PUV-3051-5070/15

## „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vižňov a komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ruprechtice u Broumova“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. SMLUVNÍ STRANY:

**1. Objednatel :** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro KH kraj  
V technických záležitostech oprávnění jednat: xxxxxxxxxx, pobočka Náchod  
Bankovní spojení: Česká národní banka,  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ/DIČ: 01312774/ není plátcem DPH

**a**

**2. Zhotovitel :** Sdružení firem **VRV - GEODES**  
Člen sdružení č. 1 (reprezentant sdružení): Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
Adresa: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5  
Zastoupený: xxxxxxxxxx, ředitelem divize 03, VRV a.s.  
IČ / DIČ : 47116901 / CZ47116901  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze odd. B, vložka 1930.

Člen sdružení č. 2: GEODES – geodetické práce s.r.o.  
Adresa: Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad Orlicí  
Zastoupený: xxxxxxxxxx, jednatel  
IČ / DIČ: 28855051/ CZ28855051  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 31227.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 19-1583390227/0100

## **II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo č. 1234-2015-514101 ze dne 2.12.2015, ve znění dodatků 1 – 2, resp. v příloze 1b) k této smlouvě.
2. Ve smyslu vzájemného projednání se tímto mění termín pro plnění bodu smlouvy 3.2.2. – „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ z původního termínu 30.10.2018 nově na termín 31.1.2019.
3. Důvodem výše uvedené změny termínu v k.ú. Ruprechtice (příloha 1b) je zhotovitelem nezaviněná potřeba dodatečně změnit trasu dvou navržených cest, zajistit přepracování dokumentace technického řešení, připravit a projednat aktualizaci Plánu společných zařízení a následně přepracovat návrh nového uspořádání pozemků s ohledem na aktualizovaný stav PSZ.
4. Termíny pro dokončení a odevzdání ostatních fakturačních celků tohoto díla se nemění.
5. V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, se doplňuje k výše uvedené smlouvě o dílo do článku X. „Ochrana informací státního pozemkového úřadu“ nový bod 10.9., který zní:

10.9 V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

## **III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ujednání původní SOD, ve znění dodatků 1 – 2, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 3 je vypracován v **pěti** vyhotoveních, ze kterých tři si ponechá objednatel a dva zhotovitel. Každý z nich má váhu originálu.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 23.10.2018

V Praze dne 22.10.2018

.....  
**Ing. Petr Lázňovský**  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
xxxxxxxxxx  
ředitel divize 03, VRV a.s.