

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - DODATEK Č. 1

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj**

zastoupený: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx, vedoucí pobočky Hradec
Králové

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Tel.: xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**

adresa: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupený: *statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku)*

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

tel./fax: xxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxx

ID DS: bjpdzta

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

tel./fax: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Č.j. objednatele: 1572-2017-514101
Č.j. zhotovitele: 1519.7070535KBE

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 141370152/0100
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. objednatele 1572-2017-514101, č.j. zhotovitele 1519.7070535KBE.

Název díla: R 180 – Cesta HC6, HC7 v k.ú. Obědovice

Důvod pro změnu závazku ze smlouvy:

Odbor dopravy Magistrátu města Hradec Králové vydal dne 12.10.2018 (pod č.j. SZ MMHK/160127/2018 OD1/Rou) zamítavé rozhodnutí o umístění navrhované dopravní značky u výše uvedené stavby. Ve zmíněném rozhodnutí Odbor dopravy uvedl, že v rámci místní úpravy provozu není nutné osazovat konkrétní komunikaci SDZ, celou problematiku řeší obecná úprava provozu na pozemních komunikacích. Z tohoto důvodu nebude moci zhotovitel stavby tuto rozpočtovanou dopravní značku na místo umístit.

Neprovedené práce (méněpráce) u stavebního objektu SO 102 Hlavní polní cesta HC7 činí **4.810,32 Kč bez DPH**. Jedná se o změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s čl. XVII Dodatečné práce, se dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1572-2017-514101 mění článek III. Cena díla, bod 4 následujícím způsobem:

Původní cena díla:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	7 612 711,- Kč
DPH 21 % činí	1 598 670,- Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	9 211 381,- Kč

Nová cena díla:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	7 607 901,- Kč
DPH 21 % činí	1 597 659,- Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	9 205 560,- Kč

Součástí dodatku č. 1 je příloha – Nabídkový rozpočet – méněpráce.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Hradci Králové dne 23.10.2018

V Hradci Králové dne 23.10.2018

Objednatel

Zhotovitel

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
xxxxxxxxxx
ředitel odštěpného závodu oblast
Čechy střed (dle plné moci)
EUROVIA CS, a.s.