

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 29.9.2014

Objednatel:

vedoucí Pobočky Plzeň

Zhotovitel:

reprezentant sdružení

Zápis z jednání ve věci méněslužeb KoPÚ Úherce u Nýřan u dodavatele prací: Sdružení Ing. Kellner, zeměměřičská, projektová, inženýrská kancelář a TRAVAL s.r.o., který bude sloužit jako podklad pro vypracování dodatku smlouvy o dílo č. objednatele 839-2012-130728, č. zhotovitele 22/2011

Termín konání: 19.9.2014

Místo konání: Pobočka Plzeň, Nerudova 35 Plzeň

Přítomni:

Za Pobočku Plzeň:

Za Sdružení Ing. Kellner, zeměměřičská,
projektová, inženýrská kancelář a TRAVAL s.r.o. :

Při zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Úherce u Nýřan bylo dle smlouvy o dílo č. 839-2012-130728 ze dne 11.5.2012 a dodatku č. 2 pro rozšíření obvodu KoPÚ Úherce u Nýřan ze dne 23.4.2014 stanoveno zpracovat pracovní úkon 1.2. – Revize stávajícího bodového pole.

Vzhledem k tomu, že se v zájmovém území rozšířeného obvodu KoPÚ nenachází žádné body podrobného polohového bodového pole, nebude prováděna revize PPBP.

Na základě výše uvedeného, pominula potřeba realizace úkonu 1.2.

Změna kalkulace dodatku č.2 SoD č. 839-2012-130728 ze dne 11.5.2012:

Fakturační celek	Původní rozsah MJ dle SoD, dodatek č.2	Změna rozsahu MJ podklad pro dodatek SoD	Cena za MJ bez DPH	Původní cena bez DPH celkem v Kč	Změna ceny podklad pro dodatek SoD
1.2.	15 (1MJ=1ks)	0 (1MJ=1ks)	250	3 750	0

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 839-2012-130728**

Zápis byl přečten a odsouhlasen:

Jméno:

Podpis:

Za zhotovitele -

.....

KPÚ, Pobočka Plzeň -

.....

KPÚ, Pobočka Plzeň -

.....