

# DODATEK č. 4

## ke smlouvě o dílo č. 3/2016/504203

uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

**Zastoupen:** Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxx

**Telefon:** xxxxxx

**E-mail :** xxxxxx

**Adresa:** Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** xxxxxx

**Číslo účtu:** xxxxxx

**IČO:** 01312774

**DIČ:** CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** TRAVAL, s.r.o.

**Sídlo:** Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice

**Zastoupen:** xxxxxx

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxx

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxx

**Telefon:** xxxxxx

**E-mail :** xxxxxxxx

**ID DS:** 6v9764u

**Bankovní spojení:** xxxxxx

**Číslo účtu:** xxxxxx

**IČO:** 26085518

**DIČ:** CZ26085518

**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

## I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Dodatek č. 4 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 3/2016/504203 ze dne 16. 6. 2016 (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Divišovice u Děpoltic**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen „katastrální vyhláška“)], vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo, bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.
- 1.2. Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Divišovice u Děpoltic**“.

## II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmět dodatku mění a upravuje počty jednotek a ceny za dílčí části dle článku III. Smlouvy o dílo takto:
  - 2.1.1. 3.2. Hlavní celek „Návrhové práce“:
    - 2.1.1.1. 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

**Počet měrných jednotek dle smlouvy o dílo: 2 MJ**  
**Počet měrných jednotek dle skutečnosti: 0 MJ**  
**Měněpráce: 2 MJ á 1.000,- Kč**  
**Cena za měněpráce: 2 x 1.000,- Kč = - 2.000,- Kč bez DPH**  
**Cena za skutečně provedené práce celkem: 0 x 1.000 = 0 Kč bez DPH**  
Zpracovaný plán společných zařízení nevyžadoval ve svém návrhu a po projednání s RDK provedení etapy 3.2.1.1. a proto je u této dílčí části skutečný počet MJ 0.
    - 2.1.1.2. 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

**Počet měrných jednotek dle smlouvy o dílo: 16 MJ**  
**Počet měrných jednotek dle skutečnosti: 0 MJ**  
**Měněpráce: 16 MJ á 400,- Kč**  
**Cena za měněpráce: 16 x 400,- Kč = - 6.400,- Kč bez DPH**  
**Cena za skutečně provedené práce celkem: 0 x 400 = 0 Kč bez DPH**  
Zpracovaný plán společných zařízení nevyžadoval ve svém návrhu a po projednání s RDK provedení etapy 3.2.1.2. a proto je u této dílčí části skutečný počet MJ 0.
    - 2.1.1.3. 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

**Počet měrných jednotek dle smlouvy o dílo: 1 MJ**  
**Počet měrných jednotek dle skutečnosti: 0 MJ**  
**Měněpráce: 1 MJ á 400,- Kč**  
**Cena za měněpráce: 1 x 400,- Kč = - 400,- Kč bez DPH**  
**Cena za skutečně provedené práce celkem: 0 x 400 = 0 Kč bez DPH**  
Zpracovaný plán společných zařízení nevyžadoval ve svém návrhu a po projednání s RDK provedení etapy 3.2.1.3. a proto je u této dílčí části skutečný počet MJ 0.
  - 2.2. Změny ve vykazovaných měrných jednotkách dílčích částí jsou rovněž uvedeny v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Divišovice u Děpoltic, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2.3. Dále se tímto dodatkem mění osoba oprávněná jednat v technických záležitostech ze strany objednatele a to takto:
- 2.3.1. **V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy**

### **III. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1, 2 a 3, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle §6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Klatovech dne: 25. 10. 2018

V Českých Budějovicích dne: 25. 10. 2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Zbyněk Weber**  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

.....  
**xxxxxx**  
jednatelka  
TRAVAL, s.r.o.



Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	30	1 000	30 000	28. 02. 2017	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 500	0		
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	191	500	95 500	28. 02. 2017	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	206	500	103 000		
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	95	1 300	123 500	30. 09. 2017	
	Vícepráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	28	1 300	36 400		
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	107	1 200	128 400	30. 09. 2017	
	Méněpráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	-9	1 200	-10 800		
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	3 000	0	30. 09. 2017	
Vícepráce - Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	20	3 000	60 000			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	397	500	198 500	28. 02. 2018	
	Méněpráce - Rozbor současného stavu	ha	-10	500	-5 000		
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	397	600	238 200	30. 06. 2018	
	Méněpráce - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	-10	600	-6 000		
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>991 700</b>	<b>30. 06. 2018</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	191	1 000	191 000	31. 01. 2019	
	Méněpráce - Vypracování plánu společných zařízení	ha	-3	1 000	-3 000		
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	2	1 000	2 000		
	Méněpráce - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	-2	1 000	-2 000		
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	16	400	6 400		
	Méněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	-16	400	-6 400		
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	400	400		
	Méněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	-1	400	-400		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	191	1 000	191 000		31. 05. 2019
	Méněpráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	-3	1 000	-3 000		
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks 1)	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>396 000</b>		

3.3	Mapové dílo	ha	397	300	119 100	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
	Měněpráce - Mapové dílo	ha	-10	300	-3 000	
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					116 100	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	213	400	85 200	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					85 200	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	991 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	396 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	116 100 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	85 200 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 589 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč	333 690 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 922 690 Kč</b>

V Klatovech dne 25. 10. 2018

V Českých Budějovicích dne 25. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Zbyněk Weber

vedoucí Pobočky Klatovy

Státní pozemkový úřad

.....  
xxxxxx

jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.