

DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,
Pobočka Opava
zastoupený: Ing. Zdeňkem Šiškou, vedoucím Pobočky Opava

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Šiška, vedoucí Pobočky Opava
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Adresa: Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**
Sídlo: Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
zastoupený: jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 41601483
DIČ: CZ41601483
Dále jen „zhotovitel“

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171.

Čl. I. Předmět dodatku č. 7

1. Předmětem dodatku č. 7 je úprava **ČL. VI. Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění bod 1.** smlouvy o dílo na vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kravaře ve Slezsku a Štítina (dále jen „dílo“)**, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu operátu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 357/2013 Sb., v platném znění – mapa DKM (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy) a to:

A. Úprava FC 3b - **Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI.** Jedná se o aktualizaci mapového díla včetně DKM a SPI (dle čl.III bodu 3 smlouvy dle platné legislativy), zaměření průběhu vodovodu z důvodu aktualizace zapsaných věcných břemen vodovodu, aktualizace příloh rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv - aktualizací dotčeno 458 ha (vícepráce v celkové hodnotě 206 100 Kč bez DPH)

- B. **úprava termínu předání etapy činnosti 3b** – zpracování mapového díla včetně DKM a SPI – do 30.11.2018
- C. **úprava termínu předání etapy činnosti 3a** - vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků – do 30.4.2020.
- D. Současně dochází tímto dodatkem k úpravě termínu celkového předání díla tj. **Čl. VI. bodu 1.** věty druhé v tomto znění:

Zhotovitel se dále zavazuje kompletně dokončit dílo specifikované v **Čl. III. a Čl. IV.** této smlouvy **v termínu do 30.4.2020.**

2. Předmětem dodatku č. 7 k výše uvedené smlouvě o dílo je rovněž doplnění Čl. VIII **Jiná ujednání**, do kterého se tímto dodatkem č. 7 doplňují ustanovení vyplývající z zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v těchto dvou nových odstavcích č. 7 a 8:

7. Objednatel jak správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání smlouvy ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Odůvodnění dodatku:

Důvodem jsou dosud nedokončené kontroly rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv Katastrálním pracovištěm Opava, týkající se problematiky zřízení nebo zrušení věcného břemene k pozemkům v rámci KoPÚ v k.ú. Kravaře a Štítina.

Problematika věcných břemen zapříčinila značnou časovou prodlevu od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu nového uspořádání pozemků (č.j. SPU 482001/2014), NPM dne 3.2.2015) a zpracování mapového díla včetně jeho schválení katastrálním úřadem (č.j. SPU 651729/2015/Ma) dne 11.12.2015.

Katastrální úřad Opava vyhotovené mapové dílo (DKM) potvrdil, posléze však vznášel nové požadavky. Bylo nutno zapracovat v rámci aktualizace do mapového díla i dokumentace KoPÚ značné množství změn v KN, včetně příloh rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

Ke splnění požadavku Katastrálního úřadu Opava na doplnění dokumentace věcného břemena vodovodu o měřickou dokumentaci skutečného provedení stavby je nutno zaměřit a ověřit průběh trasy vodovodu a porovnat ji se souřadnicemi vedenými v dokumentaci ke kolaudaci stavby v archivu Města Kravaře. Délka trasy vodovodu nutná k zaměření je 1474 m.

Změny dokládá následující výkaz činností.

KoPÚ KRAVAŘE A ŠTÍTINA		MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena bez DPH	Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy
1 Přípravné a geodetické práce						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	1296	350	453 600	10
1b	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole	ha	1330	1150	1 529 500	17
1c	Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vytýčení a zaměření lomových bodů hranic pozemků vč. stabilizace lomových bodů hranic pozemků	100 bm	658	2 600	1 710 800	17
1d	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.	100 bm	65	2000	130 000	25
1e	Vypracování nezbytných GP	100 bm	100	1500	150 000	25
1f	Dokumentace nároků vlastníků	ha	1330	800	1 064 000	24
Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1f) bez DPH					5 037 900	
2 Návrhové práce						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	1330	1100	1 463 000	45
2b	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	100	5 500	550 000	41
2c	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1330	2300	3 059 000	46
2d	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace	pare	2	25 000	50 000	30.9.2014
Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH					5 122 000	
3 Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						
3a	Vytýčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků	100 bm	200	1 250	250 000	do 30.4.2020
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI včetně aktualizace	ha	1330 (458)	450	598 500 206 100	do 30.11.2018
Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH					1 054 600	
Rekapitulace						
1. Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1e) bez DPH					5 037 900	
2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH					5 122 000	
3. Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					1 054 600	
Cena celkem bez DPH					11 214 500	
DPH (19% etapa 1a = 86 184,- Kč 20% etapa 1b – 2c = 1 931 260,- Kč 21% etapa 2d – 3b = 231 966,- Kč)					2 249 410	
Celková cena díla včetně DPH					13 463 910	

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8.7.2009, dodatku č. 1 ze dne 30.11.2010 a dodatku č. 2 ze dne 6.8.2013, dodatku č.3 ze dne 8.7.2014, dodatku č. 4 z 25.5.2015 a dodatku č. 5 z 23.11.2016 a dodatku č. 6 z 30.10.2017 zůstávají beze změn.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku č. 7 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
2. Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek č. 7 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.
4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 7 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
5. Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 7 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek 7 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Opavě dne: 17.10.2018

V Brně dne: 22.10.2018

Z a o b j e d n a t e l e :

Z a z h o t o v i t e l e :

.....
Ing. Zdeněk Šiška
vedoucí Pobočky Opava

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel