

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Charvatce u Jabkenic
č. objednatele: 38/2014-537100, uzavřené dne 13.6.2014

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY

O b j e d n a t e l:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Krajský pozemkový úřad pro Středoč. kraj
Jednající:	Nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3
Tel/fax:	Ing. Miroslav Vlasák, CSc., ředitel
E-mail:	602 200 825
Doručovací adresa:	stredocesky.kraj@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn:	Nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3
	Josef Zeman, referent Pobočky Mladá
	Boleslav, Mgr. Roman Hanzík, vedoucí
	Pobočky Mladá Boleslav
	724 002 569/602 569 830
Tel.:	j.zeman1@spucr.cz/
E-mail:	mboleslav.pk@spucr.cz
Bankovní spojení:	Česká národní banka.
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774
a	
Z h o t o v i t e l:	AGROPLAN spol. s r.o.
Adresa:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený:	XXXXXX
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	31405/0300
IČ:	48110141
DIČ:	CZ48110141

I.

Ve smlouvě se mění **Z h o t o v i t e l:** následujícím způsobem:

Z h o t o v i t e l:	AGROPLAN spol. s r.o.
Adresa:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený:	XXXXXX
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	31405/0300
IČ/DIČ:	48110141/ CZ48110141

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny:

Dílčího fakturačního celku **1.2.** – hlavního fakturačního celku **1. Přípravné práce**

Cena Kč bez DPH

Původní cena 1.2. 147.400,-

Upravená cena 1.2. 145.000,-

Hodnota méněprací 2.400,-

(hodnota méněprací bez DPH činí 2.400,- Kč)

Dílčího fakturačního celku **1.3. a 1.4.** – hlavního fakturačního celku **1. Přípravné práce**

Cena Kč bez DPH

Původní cena 1.3. a 1.4. 119.850,-

Upravená cena 1.3. a 1.4. 98.450,-

Hodnota méněprací 21.400,-

(hodnota méněprací bez DPH činí 21.400,- Kč)

Dílčího fakturačního celku **1.6.** – hlavního fakturačního celku **1. Přípravné práce**

Cena Kč bez DPH

Původní cena 1.6. 102.900,-

Upravená cena 1.6. 101.150,-

Hodnota méněprací 1.750,-

(hodnota méněprací bez DPH činí 1.750,- Kč)

Dílčího fakturačního celku **2.1.** – hlavního fakturačního celku **2. Návrhové práce**

Cena Kč bez DPH

Původní cena 2.1. 101.150,-

Upravená cena 2.1. 102.900,-

Hodnota méněprací 1.750,-

(hodnota méněprací bez DPH činí 1.750,- Kč)

Dílčího fakturačního celku 2.4. – hlavního fakturačního celku 2. Návrhové práce

	Cena Kč bez DPH
Původní cena 2.4.	101.150,-
Upravená cena 2.4.	102.900,-
Hodnota méněprací	1.750,-

(hodnota méněprací bez DPH činí 1.750,- Kč)

Dílčího fakturačního celku 3.2. – hlavního fakturačního celku 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

	Cena Kč bez DPH
Původní cena 3.2.	58.800,-
Upravená cena 3.2.	57.800,-
Hodnota méněprací	1000,-

(hodnota méněprací bez DPH činí 1000,- Kč)

1. V Čl. VII. odst 1 se mění celková cena za provedení díla, která je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	447 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	238 300 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	147 880 Kč
Celková cena bez DPH	833 600 Kč
DPH	175 056 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 008 656 Kč

III.

Z důvodu správné časové posloupnosti fakturačních celků /jednotlivých etap prací při KoPÚ viz. informace OMŘPÚ č. 1/2015 bod 26 - nejprve 1.6., následně 2.1. / se výše uvedené smluvní strany dohodly na úpravě termínů takto:

fakturační celek 1.6. ucelená část – Přípravné práce

/dokumentace soupisu nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhů pozemků/

Původní termín 1.6.: 15.1.2017

Upravený termín 1.6.: 15.9.2016

fakturační celek 2.1. ucelená část – Návrhové práce

/vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování/

Původní termín 2.1.: 15.6.2016

Upravený termín 2.1.: 15.5.2017

fakturační celek 2.2. ucelená část – Návrhové práce

/výškopisné zaměření zájmového území/

Původní termín 2.2.: 15.6.2016

Upravený termín 2.2.: 15.5.2017

fakturační celek 2.3. ucelená část – Návrhové práce

/potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení/

Původní termín 2.3.: 15.6.2016

Upravený termín 2.3.:15.5.2017

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 k SOD – KoPÚ Charvatce u Jabkenic je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.38/2014-537100, uzavřené dne 13.6.2014

V Praze dne: 26. 11. 2015

V Praze dne: 13. 11. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Miroslav Vlasák, CSc.
Ředitel
KPÚ pro Středočeský kraj

.....
XXXXX
Jednatelka
AGROPLAN spol. s r.o.

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	294	350	102 900	15.11.2014
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. Stabilizace					
	- mimo trvalé a lesní porosty	ha	290	500	145 000	15.6.2015
	- v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0		0	
	- v lesních porostech	ha	0		0	
1.3.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					15.6.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	69	600	41 400	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	82	100	8 200	
	- stabilizace kat. hranice plastovou značkou	bod	3	150	450	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					16.6.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	64	600	38 400	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	100	100	10 000	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0		0	
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0		0	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	289	350	101 150	15.9.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						447 500
2.	Návrhové práce					

2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	289	350	101 150	15.5.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	15	400	6 000	15.5.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	3	5 000	15 000	15.5.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	289	350	101 150	15.5.2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	5 000	15 000	15.6.2018
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH						238 300
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	300	100	30 000	3 měsíce
	Stabilizace hranic pozemků	bod	600	100	60 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	289	200	57 800	3 měsíce
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						147 800

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	447 500 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	238 300 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	147 800 Kč
Celková cena bez DPH	833 600 Kč
DPH	175 056 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 008 656 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Praze dne 26. 11. 2015

.....
Ing. Miroslav Vlasák, CSc.
ředitel
KPÚ Středočeský kraj

.....
XXXXXX
jednatelka
Agroplán spol. s.r.o