

## DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

### na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spikaly

č. objednatele: 36/2014-537100, uzavřené dne 13.6.2014

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

#### SMLUVNÍ STRANY

<b>O b j e d n a t e l:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středoč. kraj
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3
Jednající:	Ing. Miroslav Vlasák, CSc., ředitel
Tel/fax:	602 200 825
E-mail:	<a href="mailto:stredocesky.kraj@spucr.cz">stredocesky.kraj@spucr.cz</a>
Doručovací adresa:	Nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3
V technických záležitostech oprávněn:	Radka Opltová, referent Pobočky Mladá Boleslav, Mgr. Roman Hanzík, vedoucí Pobočky Mladá Boleslav
Tel.:	724 728 394/602 569 830
E-mail:	<a href="mailto:r.opltova@spucr.cz/">r.opltova@spucr.cz/</a> <a href="mailto:mboleslav.pk@spucr.cz">mboleslav.pk@spucr.cz</a>
Bankovní spojení:	Česká národní banka.
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774

a

<b>Z h o t o v i t e l:</b>	AGROPLAN spol. s r.o.
Adresa:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený:	XXXXXX
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	31405/0300
IČ:	48110141
DIČ:	CZ48110141

#### I.

Ve smlouvě se mění **Z h o t o v i t e l:** následujícím způsobem:

<b>Z h o t o v i t e l:</b>	AGROPLAN spol. s r.o.
Adresa:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený:	XXXXXX
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.

Číslo účtu: 31405/0300  
IČ: 48110141  
DIČ: CZ48110141

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

## II.

Z důvodu správné časové posloupnosti fakturačních celků /jednotlivých etap prací při KoPÚ viz. informace OMŘPÚ č. 1/2015 bod 26 - nejprve 1.6., následně 2.1. / se výše uvedené smluvní strany dohodly na úpravě termínů takto:

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě termínů:

*fakturačního celku 1.6. ucelené části – Přípravné práce*  
*/dokumentace soupisu nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhů pozemků/*

Původní termín 1.6.: 15.1.2017

Upravený termín 1.6.: 15.3.2016

*fakturačního celku 2.1. ucelené části – Návrhové práce*  
*/vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování/*

Původní termín 2.1.: 15.6.2016

Upravený termín 2.1.: 30.1.2017

*fakturačního celku 2.2. ucelené části – Návrhové práce*  
*/výškopisné zaměření zájmového území/*

Původní termín 2.2.: 15.6.2016

Upravený termín 2.2.: 30.1.2017

*fakturačního celku 2.3. ucelené části – Návrhové práce*  
*/potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení/*

Původní termín 2.3.: 15.6.2016

Upravený termín 2.3.:30.1.2017

.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 k SOD – KPÚ Spikaly je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.36/2014-537100, uzavřené dne 13.6.2014

V Praze dne 30. 6. 2015

*Za objednatele:*

Ing. Miroslav Vlasák, CSc.  
Ředitel  
KPÚ pro Středočeský kraj

V Praze dne 25. 6. 2015

*Za zhotovitele:*

XXXXXX  
Jednatelka  
AGROPLAN spol. s r.o.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	95	<b>300</b>	28 500	15.11.2014
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. Stabilizace					
	- mimo trvalé a lesní porosty	ha	95	<b>500</b>	47 500	15.6.2015
	- v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0		0	
	- v lesních porostech	ha	0		0	
1.3.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					15.6.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	57	<b>580</b>	33 060	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	130	<b>100</b>	13 000	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	1	<b>150</b>	150	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					15.6.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	13	<b>580</b>	7 540	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	70	<b>100</b>	7 000	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					
	- vytyčení pozemků	100bm	0		0	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0		0	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	95	<b>300</b>	28 500	15.3.2016
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH</b>						<b>165 250</b>
<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	95	<b>300</b>	28 500	30.1.2017

2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	5	<b>400</b>	2 000	30.1.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	3	<b>5 000</b>	15 000	30.1.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	95	<b>300</b>	28 500	15.5.2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	<b>5 000</b>	15 000	15.6.2018
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH</b>						<b>89 000</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	40	<b>100</b>	4 000	3 měsíce
	Stabilizace hranic pozemků	bod	60	<b>100</b>	6 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	95	<b>190</b>	18 050	3 měsíce
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>						<b>28 050</b>

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	165 250 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	89 000 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	28 050 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>282 300 Kč</b>
DPH	59 283 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>341 583 Kč</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Praze dne 30. 6. 2015

V Praze dne 25. 6. 2015

.....  
Ing. Miroslav Vlasák, CSc.  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

.....  
XXXXXX  
jednatelka AGROPLAN spol. s r.o.

