

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 004/2015,
číslo smlouvy objednatele: 8-2015-544204 ze dne 8. 1. 2015

KoPÚ Možděnice

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Chrudim

ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim

v technických záležitostech
oprávněn jednat: xxxxxxxx

Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

Tel./Fax: xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
zastoupený: jednatel Ing. Pavlem Cimplm

ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

v technických záležitostech
oprávněn jednat: xxxxxxxx

Tel./Fax: xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

ID DS: wyx77xh

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxx

IČ: 15049248

DIČ: CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, C.234.

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku X. bodu 10.13., článku XI. bodu 11.4. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je nepodstatná změna závazku ze smlouvy na základě dodatečných služeb u KoPÚ Možděnice, které nebyly obsaženy v původní kalkulaci nabídkové ceny a jsou nezbytné pro provedení původních služeb. Předmětem dodatku je dále doplnění smlouvy o text, týkající se GDPR.

Důvodem změny je skutečnost, že je nutné přistoupit ke změně obvodu KoPÚ v souvislosti s vyloučením 2 vlastníků z řízení o pozemkových úpravách. Po neúspěšných jednáních a obtížné komunikaci s těmito vlastníky se pobočka rozhodla vyhovět jejich žádosti o vyloučení z pozemkových úprav. Hodnota změny činí celkem 25.600,- Kč bez DPH, což představuje 2,47 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změnám následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V článku VII. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 7.1. mění takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněných nepodstatných změn závazku. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 4. Rekapitulace ceny:

| | |
|---|-----------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH | 496 440,- Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH | 409 400,- Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 156 500,- Kč |
| Celková cena bez DPH | 1 062 340,- Kč |
| DPH 21 % | 223 091,- Kč |
| CELKOVÁ CENA BEZ DÍLA VČETNĚ DPH | 1 285 431,- Kč |

Do článku X. Jiná ujednání Smlouvy o dílo se doplňuje nový odstavec č. 10.21. v tomto znění:

10.21. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít Zhotovitel přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonným předpisem, který tento zákon nahradí.

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo Výkaz činností k nabídkové ceně se dále mění termíny u následujících fakturačních celků, a to takto:

- u dílčí části 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - termín ukončení 28. 02. 2019
- u dílčí části 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - termín ukončení 31. 08. 2019
- u dílčí části 2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ - termín ukončení 31. 10. 2019

Nové znění krycího listu nabídkové ceny je přílohou číslo 1 tohoto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Chrudimi 29. 10. 2018

V Pardubicích dne 29. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

.....
Ing. Pavel Cimpl, jednatel