

Číslo smlouvy objednatele: 258-2016-523101  
Číslo smlouvy zhotovitele:  
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žďárec

## Dodatek č. 6 ke SMLouvĚ O Dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jan Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx, vedoucí Pobočky Brno
<b>Adresa:</b>	Kotlářská 53, 602 00 Brno
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	xxx
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	sdužení "Půda - Voda, projektová kancelář" členové sdružení: 1. DD plus v.o.s. - správce sdružení 2. Ing. Pavel Půža, IČ: 15195554 3. Pavel Pospíšil, IČ: 68690312
<b>Sídlo:</b>	Pekárenská 330/12, 602 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Pavlem Dvořákem, společníkem DD plus v.o.s.
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s.
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx, společník DD plus v.o.s.
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	deyyawj
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka a.s., pobočka Brno-venkov
<b>Číslo účtu:</b>	xxx
<b>IČ:</b>	46962808
<b>DIČ:</b>	CZ46962808
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Brně, odíl A, vložka 4528
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Dne 19. 9. 2018 proběhlo jednání smluvních stran, na kterém byly projednány okolnosti, ovlivňující zpracování a schvalování plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) v rámci řízení o KoPÚ v k. ú. Žďárec. Z důvodu dlouhých dodacích lhůt hydrologických dat ČHMÚ, které jsou podkladem pro vypracování PSZ, nelze předat dokumentaci PSZ v požadovaném termínu. Dalším faktorem ovlivňující dodržení termínu předání části díla (PSZ) je termín konání voleb do Zastupitelstva obce Žďárec, volba nového zastupitelstva a následné odsouhlasení PSZ na veřejném zasedání zastupitelstva obce. Totéž platí i v případě obcí Tišnovská Nová Ves a Újezd u Tišnova, části jejich k. ú. jsou zahrnuty do obvodu KoPÚ v k. ú. Žďárec a jsou na nich navržena opatření PSZ. Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání dílčích částí 3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

**Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 258-2016-523101 ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, a 5 mění následovně:**

#### I.

U dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení pozemků se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 30. 11. 2018 na nový termín 15. 3. 2019.

U dílčí části 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 30. 11. 2018 na nový termín 15. 3. 2019.

U dílčí části 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 30. 11. 2018 na nový termín 15. 3. 2019.

U dílčí části 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 30. 11. 2018 na nový termín 15. 3. 2019.

U dílčí části 3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání k vystavení dle §11 odst. 1 zákona se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 31. 7. 2019 na nový termín 15. 9. 2019.

#### II.

Dále bude článek X. - Ochrana informací Státního pozemkového úřadu smlouvy o dílo doplněn o nový bod 10.10. následujícího znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nepřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatel, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

### III.

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo, se mění takto:

Dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení pozemků - změna termínu ukončení dílčí části z původního termínu 30. 11. 2018 na nový termín 15. 3. 2019.

Dílčí část 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - změna termínu ukončení dílčí části z původního termínu 30. 11. 2018 na nový termín 15. 3. 2019.

Dílčí část 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – změna termínu ukončení dílčí části z původního termínu 30. 11. 2018 na nový termín 15. 3. 2019.

Dílčí část 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – změna termínu ukončení dílčí části z původního termínu 30. 11. 2018 na nový termín 15. 3. 2019.

Dílčí část 3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - změna termínu ukončení dílčí části z původního termínu 30. 7. 2019 na nový termín 15. 9. 2019.

### IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 258-2016-523101 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo 258-2016-523101 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 29.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

---

Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s.  
správce sdružení "Půda - Voda, projektová  
kancelář"

v z. JUDr. Jarmila Báčová

Příloha:

Příloha č. 1 k dodatku č. 6 SoD – KoPÚ v k.ú. Žďárec

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 SoD - KoPÚ v k.ú. Žďárec

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	700	17 500	31.5.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	341	450	153 450	30.9.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	17	1 100	18 700	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	170	1 800	306 000	31.10.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	55	1 500	82 500	31.10.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	350	300	105 000	30.11.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	350	510	178 500	29.3.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>876 650</b>	<b>29.3.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	350	520	182 000	15.3.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	32	800	25 600	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	43	700	30 100	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 500	30 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	350	810	283 500	15.9.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>561 200</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	350	220	77 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>77 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	280	500	140 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>140 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	876 650 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	561 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	77 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	140 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 654 850 Kč</b>
DPH 21% v Kč	347 519 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 002 369 Kč</b>

V Brně dne 29.10.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Jan Ševčík  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Jihomoravský kraj

.....  
 Ing. Pavel Dvořák  
 společník DD plus v.o.s.  
 správce sdružení "Půda - Voda, projektová kancelář"

v z. JUDr. Jarmila Báčová



