

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 1077 – 2018 – 529101, ze dne

16. 10. 2018, k „Realizace polních cest HPC1 a 1', VPC 5 v k.ú. Krásno nad
Teplou“

(dále jen „dodatek“),

uzavřený na základě nabídky na veřejnou zakázku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“),

mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, Karlovy Vary

zastoupený:

Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro
Karlovarský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Karlovy
Vary

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

Tel.: +420 702 167 723

E-mail: t.valina@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost
s ručením omezeným

Sídlo: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

zastoupený: XXXXXXXXXXXX, jednatelem

XXXXXXXXXXXX, jednatelem

tel./fax: XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXX

ID DS: xm9a5kh

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX

tel./fax:	XXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXX
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	2563122/0800
IČO:	402 33 308
DIČ:	CZ 402 33 308

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578,

(dále jen „**zhotovitel**“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV), č. 1077 – 2018 – 529101, ze dne 16. 10. 2018, (dále jen „Smlouva“), v souladu s ustanovením Čl. XVIII, odstavec 3 Smlouvy.

Čl. I.

Vymezení rozsahu změn

I. 1.

Dochází ke změně Čl. V., odstavce 1 Smlouvy:

Původní údaj:

Dílo bude dokončeno nejpozději **do 31. 10. 2018.**

Nový údaj:

Dílo bude dokončeno nejpozději **do 31. 10. 2019.**

I. 2.

Dochází ke změně Čl. V., odstavce 6 Smlouvy:

Původní údaj:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště:
do 5. dnů od registrace na SZIF
- b. Termín zahájení stavebních prací:
do 10 dnů od předání staveniště
- c. Termín dokončení stavebních prací:
do 31. 10. 2018
- d. Termín předání a převzetí díla:
do 31. 10. 2018

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nový údaj:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- e. Termín předání a převzetí staveniště:
do 5. dnů od registrace na SZIF
- f. Termín zahájení stavebních prací:
do 10 dnů od předání staveniště
- g. Termín dokončení stavebních prací:
do 31. 10. 2019
- h. Termín předání a převzetí díla:
do 31. 10. 2019

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

I.3.

Dochází ke změně Čl. V., odstavce 7 Smlouvy:

Původní údaj:

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body- termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Příprava pláň	- termín plnění do:	31.5.2018
Položení podkladních vrstev	- termín plnění do:	31.7.2018
Položení finálních vrstev	- termín plnění do:	31.10.2018

Nový údaj:

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body- termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Příprava pláň:	- termín plnění do:	31. 5. 2019
-----------------------	---------------------	--------------------

Položení podkladních vrstev: - termín plnění do: **31. 7. 2019**

Položení finálních vrstev: - termín plnění do: **31. 10. 2019**

Původní termíny pro dokončení díla a uzlových bodů není možné dodržet z důvodu přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na investice a dotace z PRV 2014-2020 objednateli, až na rok 2019.

I. 4.

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), bude doplněn nový odstavec 5, do Čl. XIV. Smlouvy „Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací“:

5. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Každý z nich má váhu originálu.
3. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 Smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek Smlouvy nebyl podepsán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 18. 10. 2018

V Teplicích dne 18. 10. 2018

.....
Objednatel

Ing. Šárka Václavíková

ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

.....
Zhotovitel

XXXXXXXXXX

prokurista Vodohospodářských staveb,
společnost s ručením omezeným