

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 146-2018-523101,
č. zhotovitele 187052 na vyhotovení projektové dokumentace
Svodné příkopy, ÚSES a polní cesty v k.ú. Pravlov**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

zastoupený:	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Adresa:	Kotlářská 53, 602 00 Brno
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Sídlo:	GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
Zastoupený:	RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, obchodní ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, výrobní manažer
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Brno - město
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:	46344942
DIČ:	CZ46344942

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 699.

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem ke smlouvě o dílo č. objednatele 146-2018-523101, č. zhotovitele 187052 na vypracování projektové dokumentace Svodné příkopy, ÚSES a polní cesty v k. ú. Pravlov 2 se mění následující:

Trasa polní cesty P10 je vedena v blízkosti ekologicky významného segmentu krajiny (EVKS) Stráně. Pro získání stavebního povolení je potřebné vypracovat v rámci projektové dokumentace biologické hodnocení této lokality, které bude podkladem pro vydání rozhodnutí o povolení zásahu do významného krajinného prvku. Služby spojené s vyhotovením tohoto podkladu nejsou zahrnuty do stávající smlouvy o dílo č. objednatele 146-2018-523101, č. zhotovitele 187052. V rámci těchto služeb, bude uskutečněn botanický a zoologický průzkum lokality a zhotovitelem projektové dokumentace vyhoven dokument - Biologické hodnocení stávajícího stavu EVKS Stráně. Průzkum musí potvrdit nebo vyvrátit možné dotčení zvláště chráněných druhů EVKS plánovanou stavbou.

Obec Pravlov při projednávání rozpracovaného návrhu polní cesty P1 požádala, aby na cestě byly navrženy dlážděné přejezdové pásy pro zpomalení provozu na komunikaci. Tyto prvky nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci, služby spojené s vyhotovením tohoto podkladu nejsou zahrnuty do stávající smlouvy o dílo č. objednatele 146-2018-523101, č. zhotovitele 187052.

Na základě pochůzek v terénu a výrobních výborů, byly všechny prvky PSZ uvedené v předmětu smlouvy o dílo č. obj. 149-2018-523101, č. zhot. 187052 projekčně rozpracovány. Vzhledem k nevhodné konfiguraci terénu, nelze některé prvky PSZ vyřešit vhodným opatřením, jedná se o cestní příkop CP1/P1, cestní příkop CP1/Pv6 a svodné příkopy SP3, SP4. Projekční práce budou odevzdány objednateli pouze ve stavu rozpracovanosti. U lokálního biokoridoru LBK 2 dojde ke snížení objemu prací.

II.

Předmět a účel smlouvy (Čl. I.)

Doplňuje se následující text:

Biologické hodnocení lokality

Předmětem plnění bude provedení botanického hodnocení lokality na parcelách č. KN 2452, KN 2451 a KN 2472 v k.ú. Pravlov a zpracování posudku biologického hodnocení lokality pro realizaci stavby Svodné příkopy, ÚSES a polní cesty v k. ú. Pravlov.

Obsah biologického hodnocení:

- popis a vyhodnocení biologických prvků v krajině se zřetelem na zvláště chráněné části přírody
- popis chystaného záměru
 - údaje administrativního rázu
 - údaje technicko-ekonomického rázu
 - předpokládané přímé i nepřímé vlivy záměru na biotu, včetně možných rizik
 - možná preventivní opatření minimalizujících případné negativní vlivy

- monitoring
- shrnutí a závěr
- návrh optimální varianty chystaného záměru vzhledem k minimalizaci negativních vlivů
- návrh ochranných opatření v průběhu výstavby
- součástí posudku bude písemné zhodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy.

III.

Cena a způsob platby (Čl. V)

Odst. 5.2 smlouvy o dílo č. objednatele 146-2018-523101, č. zhotovitele 187052 – celková cena za provedení Plnění se mění na:

Celková cena za provedení Plnění činí **374 890 Kč bez DPH**, tj. **453 617 Kč s DPH**, Příloha č. 3 této smlouvy. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

IV.

Závěrečná ustanovení (Čl. XI)

Doplňuje se nový bod 11.10. následujícího znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Stávající bod 11.10. Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své podpisy se nově mění na bod 11.11.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 146-2018-523101, č. zhotovitele 187052 zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 146-2018-523101, č. zhotovitele 187052 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 146-2018-523101, č. zhotovitele 187052 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl podepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho své podpisy.

V Brně dne 26.10.2018

V Brně dne 26.10.2018

.....
Ing. Jan Ševčík,
ředitel Krajského pozemkového
úřadu
pro Jihomoravský kraj
objednatel

.....
RNDr. Lubomír Klímek, MBA
člen představenstva
GEOtest, a.s.
zhotovitel

v z. JUDr. Jarmila Báčová

Vypracování projektové dokumentace Svodné příkopy, ÚSE a polní cesty v k.ú. Pravlov 2
Příloha č. 3 k SoD PD – soupis služeb - dodatek č.1

Název stavebního objektu	PD			GTP			Stavební povolení			Celkem za stavební objekt bez DPH	Celkem za stavební objekt bez DPH při započítání víceprací a méněprací
	bez DPH	rozpracovanost %	cena	bez DPH	rozpracovanost %	cena	bez DPH	rozpracovanost %	cena		
Hlavní polní cesta P 10	84 009	99	83 169	25 124	100	25 124	1 570	100	1 570	110 704	129 964
vedlejší polní cesta Pv 9	7 581	100	7 581	2 267	100	2 267	142	100	142	9 990	9 990
vedlejší polní cesta Pv 16	15 410	100	15 410	4 609	100	4 609	288	100	288	20 307	20 307
Lokální biokoridor LBK 2	8 202	28	2 316				901	28	255	9 103	2 571
Lokální biokoridor LBK 3	9 998	100	9 998				1 099	100	1 099	11 097	11 097
Hlavní polní cesta P 1	63 189	100	63 189	27 699	100	27 699	1 731	100	1 731	92 620	100 915
Hlavní polní cesta Pv 6	9 811	100	9 811	4 301	100	4 301	269	100	269	14 380	14 380
Svodný příkop SP 1	18 900	100	18 900				1 500	100	1 500	20 400	20 400
Svodný příkop SP 2	6 300	100	6 300				500	100	500	6 800	6 800
Svodný příkop SP 3	2 750	99	2 722				218	0	0	2 968	2 722
Svodný příkop SP 4	2 660	99	2 633				211	0	0	2 871	2 633
Cestní příkop CP1/Pv6	2 660	85	2 261				211	0	0	2 871	2 261
Cestní příkop CP1/P1	17 131	85	14 561				1 360	0	0	18 490	14 561
Cestní příkop CP1/P10	28 975	100	28 975				1 690	100	1 690	30 665	30 665
Cestní rigol RG1/Pv 16	5 315	100	5 315				310	100	310	5 625	5 625
celkem	282 890		273 142	64 000		64 000	12 000	1 028	9 353	358 890	374 890