

## DODATEK Č. 1

### KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)  
mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina  
zastoupený: Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Maryška  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx  
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  
Tel.: xxxxx  
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** STRABAG a. s.  
Sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
Stavbu provede: STRABAG a. s. odštěpný závod Morava,  
oblast JIH  
zastoupený: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva  
xxxxx, člen představenstva  
xxxxx, člen představenstva  
xxxxx, člen představenstva  
xxxxx, člen představenstva  
tel./fax: xxxxx e-mail:  
xxxxx  
ID DS: 8yuchp8  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx  
tel: xxxxx  
e-mail: xxxxx  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a. s.  
číslo účtu: 506188500/12700  
IČO: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

:

I.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 12. 6. 2018, je provedení stavby Polní cesty CHN1 v katastrálním území Mladoňovice na Moravě v rozsahu a za podmínek ujednaných ve smlouvě o dílo a v jejích přílohách.

II.

Dodatek č. 1 je uzavřený v souladu s článkem XVIII, bodem 3 a článkem V, bodem 4 smlouvy o dílo, kdy objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle smlouvy o dílo na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna má být řešena dodatkem ke smlouvě.

III.

Smluvní strany se dohodly, že dodatkem č. 1 dojde ke změně smlouvy o dílo v článku V - Doba plnění, bod 1 a 6.

Bod 1 nově zní: Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 6. 2019.

Bod 6 nově zní: Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: 1. 3. 2019
- b. Termín zahájení stavebních prací: 1. 3. 2019
- c. Termín dokončení stavebních prací: 30. 6. 2019
- d. Termín předání a převzetí díla 30. 6. 2019 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12. 6. 2018 zůstávají beze změny. Nedílnou součástí smlouvy o dílo a dodatku č. 1 tvoří nová příloha č. 1 – závazný harmonogram postupu prací.

V Jihlavě dne 15. 10. 2018

.....  
**Ing. Vladimír Maryška, ředitel**

KPÚ pro Kraj Vysočina

.....  
**xxxxx**

ředitel oblasti JIH

STRABAG a. s.

.....  
**xxxxx**

ekonom oblasti JIH

## HARMONOGRAM VÝSTAVBY NA STAVBU: Polní cesta CHN1 v k.ú. Mladoňovice na Moravě

ROK VÝSTAVBY	2019																
MĚSÍC VÝSTAVBY	3				4					5				6			
TÝDEN VÝSTAVBY (KALENDÁŘNÍ)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<b>PROVÁDĚNÉ PRÁCE</b>																	
Zemní práce																	
Zakládání																	
Vodorovné kce																	
Komunikace pozemní																	
Ostatní konstrukce a práce, bourání																	
Přesun sutě																	
Přesun hmot																	
Zemní práce při extr. mont. pracích																	

Vypracoval: Vilém Růžička DiS.