

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

### Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Hynčice u Vražného 1. etapa

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

#### mezi smluvními stranami

**Objednatel:**

**Objednatel č. 1:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3**

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

sídlo:

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

zastoupený:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

E-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

**Objednatel č. 2:**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR  
(dále jen „ŘSD ČR“),**

**se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4**

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

Šumavská 33, 659 99 Brno

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

jednající

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

(objednatel č.1 a objednatel č.2 dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Skanska a.s.**

**se sídlem Křižíkova 682/34a, 1786 00 Praha 8**

Skanska a.s., závod Morava,

Krmelínská 646/22, 720 00 Ostrava-Hrabová

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

ID DS: d7zgbd2

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO: 26271303

DIČ: CZ699004845

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 30.8.2018

Zadávací dokumentace ze dne: 6.8.2018

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 10.9.2018

Stavební povolení ze dne: **18. 1. 2017**

**Čl.I Předmět a účel smlouvy**

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v **k. ú. Hynčice u Vražného** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických

vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby "**Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Hynčice u Vražného 1. etapa**" (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

## Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla:           **"Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Hynčice u Vražného 1. etapa"**

Místo stavby: k.ú. Hynčice u Vražného, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů, je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností GEOCART CZ, a.s., Výstaviště 1, 603 00 Brno, č. zakázky L08916H. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:
  - a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
  - b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.).
  - c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
  - d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).

- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
- j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
- l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
- o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
- p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
- r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
- s. Účinnou součinnost a spoluúčast při závěrečné kolaudační prohlídce a na dalších případných správních řízeních se stavbou souvisejících.

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Odry, odborem dopravy dne 18. 1. 2017 č.j. MěÚO/01349/2017, které nabylo právní moci dne 6. 2. 2017.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

### **Čl. III Cena díla**

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 30.8.2018.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	<b>16 029 809,52 Kč.</b>
DPH 21 % činí	3 366 260,00 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **19 396 069,52 Kč.**  
(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).
5. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy i v elektronické podobě (příloha č. 3 – CD nosič) a musí minimálně obsahovat následující specifikaci (sloupce excelovské tabulky) – kód položky, jednotkovou cenu, popis položky, měrnou jednotku a množství, nebo může být přímo exportován z programu KROS (ÚRS Praha) s využitím standardní funkcionality tohoto programu pro exporty „Excel VZ“.

### **Čl. IV Platební podmínky**

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla bez vad a nedodělků (případně po odsouhlasení skutečně provedených prací v kalendářním roce 2018). Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů takto zkontrolovaného díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelům potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena

objednateli č. 1 pro objednatele č. 2 nejdéle do 15. 11. příslušného roku a pro objednatele č. 1 nejpozději do 30. 11. příslušného roku (v opačném případě bude faktura uhrazena v dalším kalendářním roce). Faktura bude hrazena následovně:

3.1. Fakturace a placení nákladů provedených prací bude v souladu s Příkazní smlouvou č. 13-2006, 01/2006/P ze dne 31. 5. 2006 a 18. 5. 2006, uzavřenou mezi příkazcem - ŘSD ČR a příkazníkem - ČR-SPÚ. Dle této smlouvy hradí ŘSD ČR 47% z celkových nákladů a SPÚ ČR hradí 53% na pozemkové úpravy (včetně realizace společných zařízení) vyvolané stavbou dálnice D47.

3.2. Faktura na podíl 47% bude vystavena na ŘSD ČR, bude však zaslána na adresu příslušné pobočky ČR SPÚ, která potvrdí rozsah a kvalitu provedené práce a pře pošle fakturu k proplacení ŘSD ČR. Faktura na podíl 53% bude vystavena na SPÚ ČR, Pobočka Nový Jičín.

3.3. Faktura pro ŘSD ČR musí navíc obsahovat označení stavby a číslo ISPROFIN, tj. text "Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Hynčice u Vražného 1. etapa", stavba 4705, ISPROFIN 500 155 0005 Vypořádání staveb po dokončení dálnic.

4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.

5. Zádržné

Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.

6. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

7. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.

8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín.

9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.

10. Splatnost faktury pro objednatele č. 1 se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli č.1. Splatnost faktury pro objednatele č. 2 se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli č. 2. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.
11. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
13. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoliv z plateb z kteréhokoliv z následujících důvodů:
  - a. vad a nedodělků díla,
  - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
  - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
  - d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,
  - e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
  - f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
  - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
14. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
15. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok

- z prodlení ve výši patnácti tisícina procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
16. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího kontrolního úřadu, a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole.
17. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

### **Čl.V Doba plnění**

1. Dílo bude dokončeno nejpozději **do 30.6.2019**.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.



4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí staveniště:  
do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací) – předpoklad 15.10.2018
  - b. Termín zahájení stavebních prací: **do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště** – předpoklad 15.10.2018
  - c. Termín dokončení stavebních prací: **30.6.2019**
  - d. Termín předání a převzetí díla: 31.8.2019  
( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )
6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.
8. Dílo zhotovitel předává objednateli po provedení závěrečné kolaudační prohlídky příslušným stavebním úřadem. Závěrečná kolaudační prohlídka může být spojena s přejímacím řízením.

#### **Čl.VI Povinnosti objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

## **Čl. VII Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
  - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
  - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
  - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
  - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „BOZP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením BOZP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit seznam podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji.
18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).
22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

## **Čl. VIII Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **15 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

## **Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla**

### Staveniště

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií, smlouvu na vodné a stočné

a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).

3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

#### Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

#### Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

#### Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

#### Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro

předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín.

22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
  23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
  24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
  25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
  26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
    - i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
    - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
      - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
      - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
      - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
      - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
- Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
- iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
  - iv. Objednateli byly předány následující doklady:
    1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.
  3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
  4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
  5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
  6. certifikáty použitých materiálů,
  7. doklady o výsledcích zhutnění,
  8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
  9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
  10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
  11. kolaudační souhlas (varianta při použití čl. V odst. 9)
  12. potvrzení o provedení archeologického průzkumu (dohledu)
  13. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.



32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

### **Čl. X Kontrola projektové dokumentace**

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

### **Čl. XI Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

## **Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických

- plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
  11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
  12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
  13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
  14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
  15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
  16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
  17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
  18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
  19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
  20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
  21. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
  22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
  23. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

24. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
25. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

### **Čl. XIII Ukončení smlouvy**

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;
  - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
    - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
    - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
    - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
    - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
    - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.
7. Objednatel č.2 a zhotovitel se dohodli, že dnem účinnosti odstoupení objednatele č. 1 od smlouvy pozbývá smlouva platnosti.

#### **Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

#### **Čl. XV Licenční ujednání**

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

#### **Čl. XVI Zvláštní ujednání**

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ .
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a

- za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
  7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
  8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
  9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
  10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
  11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.

### **Čl. XVII Dodatečné práce**

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZZVZ.
2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou

dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech.

3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZVZ.
4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedených v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem, a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.
6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla, a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu.
7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy.

### **Čl. XVIII Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
5. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:



- a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
  - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
  - c. Přílohou č. 3 této smlouvy je položkový rozpočet v elektronické podobě na datovém nosiči (CD) ve formátu dle této smlouvy v počtu tří kusů, z nichž po jednom obdrží objednatel č. 1 a objednatel č. 2, a jeden zhotovitel.
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
    - a. zadávací dokumentaci;
    - b. nabídce zhotovitele
  7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
  8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
  9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
  10. Tato smlouva se vyhotovuje ve 6 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel č. 1, 2 obdrží objednatel č. 2 a 2 zhotovitel. Příloha č. 3 bude vyhotovena v počtu tří kusů.
  11. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  12. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V Ostravě dne 8.10.2018

V Ostravě dne 8.10.2018

.....  
**Mgr. Dana Lišková**

ředitelka KPÚ pro MSK

.....  
**Ing. Robert Billik**, ředitel závodu

**Ing. Petr Čuba**, oblastní manažer

V Brně dne 22.10.2018

.....  
**Mgr. David Fiala**

ředitel ŘSD ČR, Závodu Brno

**ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY**  
realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Hynčice u Vražného

rok	2018			2019					
měsíc	10	11	12	1	2	3	4	5	6
<b>SO 101 - C1</b>									
Zemní práce									
Zakládání									
Svislé a kompletní konstrukce									
Vodorovné konstrukce									
Komunikace pozemní									
Trubní vedení									
Ostatní konstrukce a práce									
Přesun sutě									
Přerun hmot									
<b>SO 102 - C4</b>									
Zemní práce									
Zakládání									
Svislé a kompletní konstrukce									
Vodorovné konstrukce									
Komunikace pozemní									
Trubní vedení									
Ostatní konstrukce a práce									
Přesun sutě									
Přerun hmot									
<b>SO 103 - C5</b>									
Zemní práce									
Zakládání									
Svislé a kompletní konstrukce									
Vodorovné konstrukce									
Komunikace pozemní									
Trubní vedení									
Ostatní konstrukce a práce									
Přesun sutě									
Přerun hmot									

dokončení díla 30.6.2018

předpoklad zahájení 15.10.2018

V Ostravě dne: 8.10.2018

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 50023

**Stavba:** Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Hynčice u Vražného

JKSO: 822 29 71

Místo: k.ú. Hynčice u Vražného

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jičín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Geocart CZ a.s., geodetická a projekční kancelář

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	16 029 809,52
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>16 029 809,52</b>
---------------------	----------------------

DPH základní	21,00%	ze	16 029 809,52	3 366 260,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>19 396 069,52</b>
-------------------	----------	------------	----------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 50023

**Stavba:** Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Hynčice u Vražného

Místo: k.ú. Hynčice u Vražného

Datum:

Objednatel: KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jičín

Projektant: Geocart CZ a.s., geodetická :

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>16 029 809,52</b>	<b>19 396 069,52</b>
SO 00	Nestavební náklady	298 734,13	361 468,30
SO 101	C1	9 994 115,75	12 092 880,06
SO 102	C4	3 081 225,81	3 728 283,23
SO 103	C5	2 655 733,83	3 213 437,93
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>16 029 809,52</b>	<b>19 396 069,52</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Hynčice u Vražného

**Objekt:** SO 00 - Nestavební náklady

JKSO:

Místo:

Objednatel:

KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jičín

Zhotovitel:

Projektant:

Geocart CZ a.s., geodetická a projekční kancelář

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				298 734,13
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>298 734,13</b>
DPH základní	21,00%	ze	298 734,13	62 734,17
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>361 468,30</b>

<b>Projektant</b>
Datum a podpis: <span style="float: right;">Razítko</span>

<b>Zpracovatel</b>
Datum a podpis: <span style="float: right;">Razítko</span>

<b>Objednavatel</b>
Datum a podpis: <span style="float: right;">Razítko</span>

<b>Zhotovitel</b>
Datum a podpis: <span style="float: right;">Razítko</span>

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Hynčice u Vražného

**Objekt: SO 00 - Nestavební náklady**

Místo:

Datum:

Objednatel: KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jičín Projektant:

Geocart CZ a.s., geodetická a p

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>298 734,13</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	298 734,13
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>298 734,13</b>

# ROZPOČET

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Hynčice u Vražného

**Objekt: SO 00 - Nestavební náklady**

Místo:

Datum:

Objednatel: KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jič Projektant:

Geocart CZ a.s., geodetická a p

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**298 734,13**

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

**298 734,13**

1	K	002	Geodetické práce - vytyčení stavby, vytyčení sítí, zaměření stavby po dokončení a dokumentaci skutečného provedení	kpl	1,000	179 240,48	179 240,48
2	K	003	Zařízení staveniště	kpl	1,000	119 493,65	119 493,65



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Hynčice u Vražného

**Objekt:** SO 101 - C1

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Objednatel:

KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jičín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Geocart CZ a.s., geodetická a projekční kancelář

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				9 994 115,75
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>9 994 115,75</b>
DPH základní	21,00%	ze	9 994 115,75	2 098 764,31
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>12 092 880,06</b>

<b>Projektant</b>
Datum a podpis: Razítko

<b>Zpracovatel</b>
Datum a podpis: Razítko

<b>Objednavatel</b>
Datum a podpis: Razítko

<b>Zhotovitel</b>
Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Hynčice u Vražného

**Objekt: SO 101 - C1**

Místo:

Datum:

00.01.1900

Objednatel: KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jič Projektant:

Geocart CZ a.s., geodetická a p

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>9 994 115,75</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	9 994 115,75
1 - Zemní práce	3 386 692,15
2 - Zakládání	236 743,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 037,52
4 - Vodorovné konstrukce	196 249,90
5 - Komunikace pozemní	4 775 767,95
8 - Trubní vedení	97 184,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	270 237,25
997 - Přesun sutě	647 682,65
998 - Přesun hmot	373 520,33
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>9 994 115,75</b>

# ROZPOČET

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Hynčice u Vražného

Objekt: SO 101 - C1

Místo: Datum: 00.01.1900

Objednatel: KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jič Projektant: Geocart CZ a.s., geodetická a p

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**9 994 115,75**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**9 994 115,75**

#### 1 - Zemní práce

**3 386 692,15**

78	K	113107225	Odstranění podkladu pl přes 200 m <sup>2</sup> z kameniva drceného tl 500 mm	m <sup>2</sup>	4 681,770	47,80	223 788,61
					3*1560,59		4 681,770
2	K	119001203	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy tl vrstvy 400 mm	m <sup>2</sup>	3 316,000	19,12	63 401,92
					820*3,75+241		3 316,000
3	M	585301600	vápno CL 90 JM nehašené VL	t	46,888	2 927,59	137 268,84
					(3316*0,4)/100*2*1,75*1,01		46,888
61	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	14,000	179,24	2 509,36
55	K	122201104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem přes 5000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7 216,376	23,90	172 471,39
					"výkopy"5827,77		5 827,770
					"výměna podloží" 0,5*3,75*740,59		1 388,606
5	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m <sup>3</sup>	7 216,376	2,39	17 247,14
71	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	14,000	358,48	5 018,72
					"chráničky"1*1*14		14,000
72	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	14,000	35,85	501,90
6	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	187,271	47,80	8 951,55
					"ornice:"0,1*1,2*1560,59		187,271
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	7 230,376	71,70	518 417,96
					7216,376+14		7 230,376
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	36 151,880	1,19	43 020,74
					7230,376*5		36 151,880
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7 417,647	17,92	132 924,23
					187,271+7230,376		7 417,647
79	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m <sup>3</sup>	1 710,224	41,82	71 521,57
					"dosypáno:" 0,1*3216,18		321,618
					"výměna podloží:" 0,5*3,75*740,59		1 388,606

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	M	583441980	násypový materiál - štěrkokodrt' (nákup vč. dopravy)	t	3 284,485	203,14	667 210,28
			1710,224*1,67*1,15		3 284,485		
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7 230,376	5,97	43 165,34
			7230,376		7 230,376		
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	13 014,677	83,65	1 088 677,73
			7230,376*1,8		13 014,677		
73	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,000	95,59	669,13
			"chráničky:" 0,5*1*14		7,000		
74	M	583441700	Zásypový materiál	t	13,444	209,11	2 811,27
			"chráničky:" 7*1,67*1,15		13,444		
75	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,600	179,24	1 003,74
			"chráničky" 0,4*1*14		5,600		
76	M	583373310	šterkopisek (Bratčice) frakce 0-22	t	10,755	203,14	2 184,77
			5,6*1,67*1,15		10,755		
14	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 872,708	17,92	33 558,93
			1,2*1560,59		1 872,708		
15	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 872,708	10,75	20 131,61
			1,2*1560,59		1 872,708		
16	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	71,787	137,42	9 864,97
			1872,708/30*1,15		71,787		
81	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	1 872,708	5,97	11 180,07
17	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	6 093,213	17,92	109 190,38
			3,75*1560,59+241		6 093,213		
<b>2 - Zakládání</b>							<b>236 743,92</b>
18	K	211531111	vypín odvoznovacích zeber nebo trativodu kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	7,800	836,46	6 524,39
			"vsakovací žebra:"0,6*0,7*10+0,6*0,6*10		7,800		
19	K	211971110	Zřízení opláštění zeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	1 280,000	11,95	15 296,00
			"vsakovací žebra:"5*10		50,000		
			"trativod:"820*1,5		1 230,000		
20	M	693110020	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 25 110 g/m2	m2	1 305,600	14,34	18 722,30
			1280*1,02		1 305,600		
21	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože a obsypu otevřený výkop	m	820,000	238,99	195 971,80
22	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,048	4 779,75	229,43
			2*(0,2*0,2*0,6)		0,048		
<b>3 - Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>10 037,52</b>
59	K	388995215	Chránička kabelů z trub PE DN 200	m	12,000	238,99	2 867,88
60	M	345713690	trubka elektroinstalační - chránička dělená DN 160	m	12,000	597,47	7 169,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>							<b>196 249,90</b>
23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	8,429	836,46	7 050,52
"chráničky:"0,1*1*14					1,400		
"propustek:" 7,029					7,029		
70	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	18,000	83,65	1 505,70
6*(3*1)					18,000		
24	K	452312161	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	15,838	3 584,81	56 776,22
"propustek:" 15,838					15,838		
25	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	1,652	35 848,10	59 221,06
209,1*(7,9/1000)					1,652		
26	K	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	60,000	1 194,94	71 696,40
<b>5 - Komunikace pozemní</b>							<b>4 775 767,95</b>
27	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	6 093,213	149,37	910 143,23
3,75*1560,59+241					6 093,213		
28	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	5 390,947	149,37	805 245,75
3,3*1560,59+241					5 390,947		
29	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	5 156,859	286,78	1 478 884,02
3,15*1560,59+241					5 156,859		
82	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrti tl 150 mm	m2	3 216,180	83,65	269 033,46
1*3216,18					3 216,180		
31	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	482,427	238,99	115 295,23
0,15*1*3216,18					482,427		
32	K	573191111	Infiltrační postřik z kationaktivní emulze PI, EK 0,5 kg/m	m2	5 234,888	11,95	62 556,91
3,2*1560,59+241					5 234,888		
33	K	573231106	Postřik spojovací z kationaktivní emulze PS, EK 0,25 kg/m	m2	5 078,829	10,75	54 597,41
3,1*1560,59+241					5 078,829		
34	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tr. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5 000,800	209,11	1 045 717,29
3,05*1560,59+241					5 000,800		
57	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm	m2	18,000	597,47	10 754,46
6*3*1					18,000		
58	M	593811830	panel silniční IZD 300/100/22 JP 20 t 300x100x21,5 cm	kus	6,000	3 584,81	21 508,86
35	K	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	17,000	119,49	2 031,33
<b>8 - Trubní vedení</b>							<b>97 184,08</b>
36	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	40,545	2 389,87	96 897,28
"obetonování propustku:" 46,3*0,65+9,5*1,1					40,545		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	24,000	11,95	286,80
2*12					24,000		

### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

270 237,25

37	K	912211111	montaz smeroveho stoupku svislicno plastoveho proste ulozeni bez betonoveho zakladu	kus	2,000	226,46	452,92
38	M	404451580	sloupek silnicni plastovy s odrazovymi skly smerovy 1200 mm	kus	2,000	215,09	430,18
85	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	3,000	54,97	164,91
86	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	270,000	19,12	5 162,40
3*90					270,000		

39	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	34,000	163,90	5 572,60
17*2					34,000		

40	M	583801590	kostka dlažebni velká, žula velikost 15/17 třída II šedá	t	1,717	2 628,86	4 513,75
(17*2*0,15)/3*1,01					1,717		

41	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,020	2 389,87	2 437,67
17*0,06					1,020		

42	K	919551014	Zřízení propustků z trub plastových DN 600	m	46,300	1 433,92	66 390,50
43	M	286138600	potrubí kanalizační korugované PP SN 8 600 dl. 6m	kus	10,150	7 185,15	72 929,27
5*2*1,015					10,150		

56	K	919551018	Zřízení propustků z trub plastových DN 1000	m	9,500	2 987,34	28 379,73
45	M	286138600.2	potrubí kanalizační korugované PP SN 8 1000 dl. 6m	kus	2,050	22 464,81	46 052,86
2*1,015					2,030		

46	K	919735113	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	17,000	150,56	2 559,52
47	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	46,300	597,47	27 662,86
48	K	966008114	Bourání trubního propustku do DN 1200	m	10,500	716,96	7 528,08

### 997 - Přesun sutě

647 682,65

49	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3 498,151	5,97	20 883,96
50	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	48 974,114	5,97	292 375,46
51	K	997221611	Naládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3 498,151	11,95	41 802,90
52	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	3 498,151	83,65	292 620,33

### 998 - Přesun hmot

373 520,33

53	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	10 418,977	35,85	373 520,33
----	---	-----------	--	---	------------	-------	------------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Hynčice u Vražného

**Objekt: SO 102 - C4**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Objednatel:

KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jičín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Geocart CZ a.s., geodetická a projekční kancelář

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 081 225,81
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>3 081 225,81</b>
DPH základní	21,00%	ze	3 081 225,81	647 057,42
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>3 728 283,23</b>

<b>Projektant</b>
Datum a podpis:                      Razítko

<b>Zpracovatel</b>
Datum a podpis:                      Razítko

<b>Objednavatel</b>
Datum a podpis:                      Razítko

<b>Zhotovitel</b>
Datum a podpis:                      Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Hynčice u Vražného

**Objekt: SO 102 - C4**

Místo:

Datum:

00.01.1900

Objednatel: KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jičín Projektant:

Geocart CZ a.s., geodetická a p

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>3 081 225,81</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	3 081 225,81
1 - Zemní práce	631 174,63
2 - Zakládání	202 330,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	178 538,33
4 - Vodorovné konstrukce	132 735,91
5 - Komunikace pozemní	1 571 378,06
8 - Trubní vedení	29 646,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	124 591,77
997 - Přesun sutě	112 264,22
998 - Přesun hmot	98 565,60
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>3 081 225,81</b>



# ROZPOČET

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Hynčice u Vražného

Objekt: SO 102 - C4

Místo:

Datum:

00.01.1900

Objednatel:

KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jič

Geocart CZ a.s., geodetická a p

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**3 081 225,81**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**3 081 225,81**

#### 1 - Zemní práce

**631 174,63**

89	K	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vypárované MC	m2	60,000	179,24	10 754,40
					3*20	60,000	
88	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1 201,170	23,90	28 707,96
					3*400,39	1 201,170	
87	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	420,000	47,80	20 076,00
					3*140	420,000	
3	K	119001203	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy tl vrstvy 400 mm	m2	2 026,463	19,12	38 745,97
					540,39*3,75	2 026,463	
4	M	585301600	vápno CL 90 JM nehašené VL	t	28,654	2 927,59	83 887,16
					(2026,463*0,4)/100*2*1,75*1,01	28,654	
6	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	1 160,780	45,64	52 978,00
7	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1 160,780	2,39	2 774,26
15	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	27,020	47,80	1 291,56
					"ornice:"0,1*0,5*540,39	27,020	
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 160,780	71,70	83 227,93
17	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 803,900	1,19	6 906,64
					1160,78*5	5 803,900	
18	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 187,800	17,92	21 285,38
					1160,78+27,020	1 187,800	
19	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	108,078	41,82	4 519,82
					"dosypáno:" 0,1*1080,78	108,078	
20	M	583441980	násypový materiál - štěrkodrt' (nákup vč. dopravy)	t	207,564	203,14	42 164,55
					108,078*1,67*1,15	207,564	
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 160,780	5,97	6 929,86
22	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 089,404	83,65	174 778,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1160,78*1,8				2 089,404			
28	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	270,195	17,92	4 841,89
0,5*540,39				270,195			
76	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	270,450	10,75	2 907,34
0,5*540,9				270,450			
30	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	7,952	137,42	1 092,76
207,45/30*1,15				7,952			
90	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	270,195	5,97	1 613,06
104	K	348171112	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do bednění kapes říms	m	9,000	597,47	5 377,23
2*4,5				9,000			
31	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 026,463	17,92	36 314,22
540,39*3,75				2 026,463			

## 2 - Zakládání

202 330,95

32	K	211531111	Vypín odvodňovacích zeber nebo trativodu kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	7,800	836,46	6 524,39
"vsakovací žebra:"0,6*0,7*10+0,6*0,6*10				7,800			
33	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	845,000	11,95	10 097,75
"vsakovací žebra:"5*10				50,000			
"trativod:"530*1,5				795,000			
34	M	693110020	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 25 110 g/m2	m2	861,900	19,72	16 996,67
845*1,02				861,900			
35	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože a obsypu otevřený výkop	m	530,000	238,99	126 664,70
96	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	6,048	4 168,59	25 211,63
0,7*0,9*4,8*2				6,048			
97	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	15,960	1 002,60	16 001,50
(0,7*4,8+0,7*0,9)*2*2				15,960			
98	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	15,960	37,90	604,88
86	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,048	4 779,75	229,43
2*(0,2*0,2*0,6)				0,048			

## 3 - Svislé a kompletní konstrukce

178 538,33

92	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	1,248	5 200,12	6 489,75
0,26*0,5*4,8*2				1,248			
93	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	5,512	1 530,71	8 437,27
(0,26*4,8+0,26*0,5)*2*2				5,512			
94	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	5,512	104,78	577,55
95	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,150	42 029,61	6 304,44
(101,9424+28,3136)/1000*1,15				0,150			
101	K	334313117	Mostní opěry z betonu prostého C 25/30	m3	13,440	4 067,11	54 661,96
2*0,7*4,8*2				13,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102	K	334351111	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro prostý beton - zřízení (2*4,8+2*0,7)*2*2	m2	44,000	944,85	41 573,40
					44,000		
103	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	44,000	57,59	2 533,96
105	M	553915320	<i>zábradelní systém pozinkovaný s výplní z vodorovných ocelových tyčí ZSNH4/H2 - sestava 4 m</i>	m	9,000	6 440,00	57 960,00

#### 4 - Vodorovné konstrukce

132 735,91

100	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm 1,1*5*2	m2	11,000	368,35	4 051,85
					11,000		
36	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku "propustek:" 6,665*0,1+12,6*0,1	m3	1,927	836,46	1 611,86
					1,927		
38	K	452312161	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop "propustek:" 6,82*0,2+2*2,2*0,15+13,65*0,2+2*1,3*0,15	m3	5,144	3 584,81	18 440,26
					5,144		
73	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prahů otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari (3*8+4,6*3)*2*(7,9/1000)	t	0,597	35 848,10	21 401,32
					0,597		
74	K	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	73,000	1 194,94	87 230,62

#### 5 - Komunikace pozemní

1 571 378,06

40	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 3,75*540,39	m2	2 026,463	149,37	302 692,78
					2 026,463		
41	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm 3,3*540,39	m2	1 783,287	149,37	266 369,58
					1 783,287		
42	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m 3,15*540,39	m2	1 702,229	286,78	488 165,23
					1 702,229		
91	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrti tl 150 mm 1*1080,78	m2	1 080,780	83,65	90 407,25
					1 080,780		
44	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním 0,15*1*1080,78	m3	162,117	238,99	38 744,34
					162,117		
45	K	573191111	Infiltrační postřik z kationaktivní emulze PI, EK 0,5 kg/m 3,2*540,39	m2	1 729,248	11,95	20 664,51
					1 729,248		
46	K	573231106	Postřik spojovací z kationaktivní emulze PS, EK 0,25 kg/m 3,1*540,39	m2	1 675,209	10,75	18 008,50
					1 675,209		
47	K	577134121	Asfaltový beton vrstva odbrusna ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 3,05*540,39	m2	1 648,190	209,11	344 653,01
					1 648,190		
48	K	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	14,000	119,49	1 672,86

#### 8 - Trubní vedení

29 646,34

57	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	12,405	2 389,87	29 646,34
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"obetonování propustku:" 10,5*0,65+3,1*1,8					12,405		
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>124 591,77</b>
84	K	912211111	montaz smeroveho stoupek silnicno plastoveho prosté uložení bez betonového základu	kus	2,000	226,46	452,92
85	M	404451580	sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm	kus	2,000	215,09	430,18
77	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	28,000	163,90	4 589,20
14*2					28,000		
78	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá	t	1,414	2 628,86	3 717,21
(14*2*0,15)/3*1,01					1,414		
79	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,840	2 389,87	2 007,49
14*0,06					0,840		
60	K	919551014	Zřízení propustků z trub plastových DN 600	m	10,500	1 433,92	15 056,16
61	M	286138600	potrubí kanalizační korugované PP SN 8 600 dl. 6m	kus	2,030	7 185,15	14 585,85
2*1,015					2,030		
71	K	919551018.R	Zřízení propustků z trub plastových DN 1200	m	4,500	4 189,11	18 851,00
80	M	286138600.1	potrubí kanalizační korugované PP SN 12 1200 dl. 6m	kus	1,025	47 797,46	48 992,40
1*1,015					1,015		
81	K	919735113	Rezáni stávajícího živiceho krytu hl do 150 mm	m	14,000	150,56	2 107,84
82	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	10,500	597,47	6 273,44
83	K	966008114	Bourání trubního propustku do DN 1200	m	10,500	716,96	7 528,08
<b>997 - Přesun sutě</b>							<b>112 264,22</b>
65	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	606,342	5,97	3 619,86
66	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	8 488,788	5,97	50 678,06
67	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	606,342	11,95	7 245,79
69	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	606,342	83,65	50 720,51
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>98 565,60</b>
70	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiceho	t	2 749,389	35,85	98 565,60

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Hynčice u Vražného

**Objekt:** SO 103 - C5

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Objednatel:

KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jičín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Geocart CZ a.s., geodetická a projekční kancelář

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 655 733,83
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 655 733,83</b>
DPH základní	21,00%	ze	2 655 733,83	557 704,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>3 213 437,93</b>

<b>Projektant</b>
Datum a podpis: <span style="float: right;">Razítko</span>

<b>Zpracovatel</b>
Datum a podpis: <span style="float: right;">Razítko</span>

<b>Objednavatel</b>
Datum a podpis: <span style="float: right;">Razítko</span>

<b>Zhotovitel</b>
Datum a podpis: <span style="float: right;">Razítko</span>

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Hynčice u Vražného

**Objekt: SO 103 - C5**

Místo:

Datum:

00.01.1900

Objednatel: KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jič Projektant:

Geocart CZ a.s., geodetická a p

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>2 655 733,83</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	2 655 733,83
1 - Zemní práce	772 016,42
2 - Zakládání	185 489,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 095,18
4 - Vodorovné konstrukce	48 854,95
5 - Komunikace pozemní	1 404 883,80
8 - Trubní vedení	16 490,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	125 567,90
997 - Přesun sutě	6 464,70
998 - Přesun hmot	92 871,29
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>2 655 733,83</b>

# ROZPOČET

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Hynčice u Vražného

Objekt: SO 103 - C5

Místo: Datum: 00.01.1900  
 Objednatel: KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Nový Jičín Projektant: Geocart CZ a.s., geodetická a p  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 655 733,83**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**2 655 733,83**

#### 1 - Zemní práce

**772 016,42**

72	K	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	18,000	47,80	860,40
71	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm	m2	18,000	119,49	2 150,82
2	K	119001203	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy tl vrstvy 400 mm	m2	2 350,125	19,12	44 934,39
					3,75*626,7		2 350,125
3	M	585301600	vápno CL 90 JM nehašené VL	t	33,231	2 927,59	97 286,74
					(2350,13*0,4)/100*2*1,75*1,01		33,231
70	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	9,500	179,24	1 702,78
					1+7,5+1		9,500
57	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	1 279,600	59,75	76 456,10
					"skryvka ornice"0,45*4*266,7		480,060
					"skryvka ornice na meziskládce"0,4*3199		1 279,600
4	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	1 128,040	23,90	26 960,16
5	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1 128,040	2,39	2 696,02
73	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,500	358,48	3 405,56
					1*1*9,5		9,500
74	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	9,500	35,85	340,58
9	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	526,733	47,80	25 177,84
					0,45*4*266,7+0,05*3,5*266,7		526,733
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 137,540	71,70	81 561,62
					1128,04+9,5		1 137,540
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 687,700	1,19	6 768,36
					1137,54*5		5 687,700
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 664,273	17,92	29 823,77
					526,733+1137,54		1 664,273
13	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	64,000	41,82	2 676,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"dosypáno:" 0,1*640	64,000			
14	M	583441980	násypový materiál - štěrkodrt' (nákup vč. dopravy)	t	122,912	203,14	24 968,34
			64*1,67*1,15	122,912			
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 897,200	5,97	17 296,28
			"uložení na skládce a meziskládce"1128,04+480,06+9,5+1279,6	2 897,200			
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 047,572	83,65	171 279,40
			1137,54*1,8	2 047,572			
75	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,750	95,59	454,05
			"chráničky:" 0,5*1*9,5	4,750			
76	M	583441700	Zásypový materiál	t	9,122	209,11	1 907,50
			"chráničky:" 4,75*1,67*1,15	9,122			
77	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,800	179,24	681,11
			"chráničky" 0,4*1*9,5	3,800			
78	M	583373310	šterkopisek (Bratčice) frakce 0-22	t	7,298	203,14	1 482,52
			3,8*1,67*1,15	7,298			
17	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	933,450	17,92	16 727,42
			3,5*266,7	933,450			
82	K	181301116	Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	3 199,000	23,90	76 456,10
			"zpětné rozprostření na meziskládce"3199	3 199,000			
18	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	933,450	10,75	10 034,59
			3,5*266,7	933,450			
19	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	35,782	137,42	4 917,16
			933,45/30*1,15	35,782			
20	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 400,130	17,92	43 010,33
			3,75*320+4*40+3,9*266,7	2 400,130			
<b>2 - Zakládání</b>							<b>185 489,48</b>
21	K	211531111	vypín obovosnovacích žebor nebo trativodu kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	7,800	836,46	6 524,39
			"vsakovací žebra:"0,6*0,7*10+0,6*0,6*10	7,800			
22	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	975,500	11,95	11 657,23
			"vsakovací žebra:"5*10	50,000			
			"trativod:"617*1,5	925,500			
23	M	693110020	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 25 110 g/m2	m2	995,010	19,72	19 621,60
			975,5*1,02	995,010			
24	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože a obsypu otevřený výkop	m	617,000	238,99	147 456,83
64	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,048	4 779,75	229,43
			2*(0,2*0,2*0,6)	0,048			

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 095,18



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	388995212.R	Chránička kabelů z trub PE DN 110	m	7,500	119,49	896,18
68	M	345713650.R	trubka elektroinstalační - chránička dělená DN 110	m	7,500	293,20	2 199,00

#### 4 - Vodorovné konstrukce

48 854,95

60	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	160,000	179,24	28 678,40
					4*40	160,000	
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,210	836,46	1 848,58
					"chráničky:" 0,1*1*9,5	0,950	
					"propustek:" 1,26	1,260	
26	K	452312161	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,546	3 584,81	1 957,31
					"propustek:" 0,546	0,546	
27	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,190	35 848,10	6 811,14
					(24)*(7,9/1000)	0,190	
28	K	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	8,000	1 194,94	9 559,52

#### 5 - Komunikace pozemní

1 404 883,80

59	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku SP tl 100 mm	m2	160,000	95,00	15 200,00
					4*40	160,000	
29	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 240,130	149,37	334 608,22
					3,75*320+3,9*266,7	2 240,130	
30	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	2 056,125	149,37	307 123,39
					3,3*320+3,75*266,7	2 056,125	
31	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	1 008,000	286,78	289 074,24
					3,15*320	1 008,000	
81	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrti tl 150 mm	m2	640,000	83,65	53 536,00
					1*640	640,000	
33	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	96,000	238,99	22 943,04
					0,15*1*640	96,000	
34	K	573191111	Infiltrační postřik z kationaktivní emulze PI, EK 0,5 kg/m	m2	1 024,000	11,95	12 236,80
					3,2*320	1 024,000	
35	K	573231106	Postřik spojovací z kationaktivní emulze PS, EK 0,25 kg/m	m2	992,000	10,75	10 664,00
					3,1*320	992,000	
36	K	577134121	Asfaltový beton vrstva odbrusna ACO 11 (ABS) tr. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	976,000	209,11	204 091,36
					3,05*320	976,000	
58	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	160,000	960,09	153 614,40
					4*40	160,000	
37	K	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	15,000	119,49	1 792,35

#### 8 - Trubní vedení

16 490,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	6,825	2 389,87	16 310,86
"obetonování propustku:" 10,5*0,65					6,825		

79	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	15,000	11,95	179,25
2*7,5					15,000		

### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

125 567,90

65	K	912211111	Montáž smeroveno stoupek silnicního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,000	226,46	452,92
66	M	404451580	sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm	kus	2,000	215,09	430,18
39	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	163,90	4 917,00

15\*2 30,000

40	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá	t	1,515	2 628,86	3 982,72
(15*2*0,15)/3*1,01					1,515		

41	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,900	2 389,87	2 150,88
15*0,06					0,900		

42	K	919551014	Zřízení propustků z trub plastových DN 600	m	10,500	1 433,92	15 056,16
43	M	286138600	potrubí kanalizační korugované PP SN 8 600 dl.6m	kus	2,030	6 652,92	13 505,43

2\*1,015 2,030

69	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	960,120	79,72	76 540,77
3,6*266,7					960,120		

56	K	919735113	Rezáni stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	15,000	150,56	2 258,40
63	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	10,500	597,47	6 273,44

### 997 - Přesun sutě

6 464,70

47	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	34,916	5,97	208,45
48	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	488,824	5,97	2 918,28
49	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	34,916	11,95	417,25
50	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	34,916	83,65	2 920,72

### 998 - Přesun hmot

92 871,29

51	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	2 590,552	35,85	92 871,29
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------