

## DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ NA NÁKUP A VÝSADBU POROSTU A PÉČE O POROST

č. 1060-2016-520201

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina  
Pobočka Jihlava

zastoupený: Ing. Jaroslavem Čermákem,  
vedoucím Pobočky Jihlava  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Šlejtrová, referent Pobočky Jihlava  
Tel.: XXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXX  
E-mail: XXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXX  
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

zastoupený: XXXXXXXXXXXXX  
tel./fax: XXXXXXXXXXXX  
e-mail: XXXXXXXXXXXXX  
ID DS: erf3ay3  
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXX  
tel./fax: XXXXXXXXXXXX  
e-mail: XXXXXXXXXXXXX  
bankovní spojení: KB Pelhřimov  
číslo účtu: 43-1513190297/0100  
IČO: 28079540  
DIČ: CZ28079540

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Českých  
Budějovicích, oddíl C, vložka 16025** (dále jen „zhotovitel“)

## Čl. I

### Změna Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 10. 2019
2. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí místa plnění **26.9.2016**. (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
  - b. Termín zahájení díla: **3. 10. 2016**
  - c. Termín dokončení realizace díla (výsadba) : **21. 11. 2016**
  - d. Termín předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče o vysazený porost: **31. 10. 2019**

Objednatel požaduje protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla a podrobný časový harmonogram.

3. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body- termíny jednotlivých fází provedení předmětu této smlouvy / zhotovení díla :

Uzlové body – definované fáze díla:

**Výsadba vč. následné péče** - termín plnění do: 20. 11. 2017

**2. rok následné péče** - termín plnění do: 19. 11. 2018

**3. rok následné péče** - termín plnění do: 31. 10. 2019

4. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících termínech:

Rok: 20. 11. 2017

Rok: 19. 11. 2018

Rok: 31. 10. 2019

## Čl. II

### Změna Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že ke změně termínu předání následné péče dochází vlivem nepříznivých klimatických podmínek.
3. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


V Jihlavě dne 30. 10. 2018

Ing. Jaroslav Čermák  
vedoucí Pobočky Jihlava  
Státní pozemkový úřad  
**objednatel**

XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX  
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.  
**zhotovitel**

### HARMONOGRAM PRACÍ

rok 2016												
úkon	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
realizace výsadeb-SO 01										✕	✕	
rok 2017												
úkon	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
realizace výsadeb-SO 01			✕	✕								
následná péče-SO 01.1							✕	✕	✕	✕		
rok 2018												
úkon	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
následná péče-SO 01.2				✕	✕	✕			✕	✕	✕	
rok 2019												
úkon	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
následná péče-SO 01.3				✕	✕	✕			✕	✕		



v tomto období budou probíhat práce