

č. SOD objednatele: 586-2018-571101/1

č. SOD zhotovitele: 40ŘP0459-18

DODATEK č. 1/2018

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

„Realizace 1. etapy PSZ Koberžice ve Slezsku“

(dále jen „dodatek č.1“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00
Ostrava

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

AWT Rekultivace a. s.

zastoupený:

Kamil Holenda, předseda představenstva
Krzysztof Galazka,
místopředseda představenstva

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

pk86nwp

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

47676175

DIČ:

CZ47676175



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777

(dále jen „**zhotovitel**“)

ČI. I

Předmět a účel dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Realizace 1. etapy PSZ Koberice ve Slezsku**“ (dále jen „**dílo**“), je upřesnění rozsahu stavebních prací díla, a to u objektu SO 03 Polní cesty P2,P3,P15, jmenovitě jeho části SO 03/3 Polní cesta P15.
2. SO 03/3 - Polní cesta P15.
 - 2.1. Méněpráce: Snížení rozsahu stavebních prací díla u těchto položek části objektu č: 6,10,11,12,13,14,16,17,19,26,27,28,29,31,32,33,34,37, 38,39,46,50, 67,68.
 - 2.2. Vícepráce: Zvýšení rozsahu stavebních prací u těchto položek části objektu č: 2,8,15,21,24,25,30,43,45,47.
 - 2.3. Jednotlivé položky, které jsou dotčeny změnou, jmenovitě vícepráce, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku jako „Položky-Vícepráce P15“. Jednotlivé položky, které jsou dotčeny změnou, jmenovitě méněpráce, jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto dodatku jako „Položky- méněpráce P15“
3. Výše uvedené změny dle odstavce 2 se v rozpočtu stavby projeví jako vícepráce a méněpráce. Tyto byly odsouhlaseny autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a objednatelem. Tyto vícepráce a méněpráce jsou specifikovány výčtem položek dle dílčích typů/původu práce v přílohách č. 1 a 2 tohoto dodatku, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

ČI. II

Cena za méněpráce a vícepráce a celková cena díla

1. Cena za a méněpráce a vícepráce:

- SO 03/3

méněpráce..... - 370 799,90 Kč (bez DPH)

vícepráce..... + 60 153,08 Kč (bez DPH)

Celková hodnota změny díla (rozdíl objemu méně a víceprací:

..... -310 646,82 Kč (bez DPH)

Méněpráce celkem..... - 370 799,90 Kč, což je 1,19 % pův. ceny díla

Vícepráce celkem.....+ 60 153,08 Kč, což je 0,19 % pův. ceny díla

Součet objemu změn (vícepráce + méněpráce) činí celkem 430 952,98 Kč bez DPH, což je 1,383 % původní ceny díla, která činí 31 148 974,12 Kč bez DPH.

2. Celková cena díla se dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 se mění takto:

Smlouva o dílo	31 148 974,12 Kč (bez DPH)
Dodatek č. 1 – méněpráce celkem	- 370 799,90 Kč (bez DPH)
Dodatek č. 1 – vícepráce celkem	+60 153,08 Kč (bez DPH)
Celková cena díla	30 838 327,30 Kč (bez DPH)
DPH 21 %	6 476 048,73 Kč
Celková cena díla	37 314 376,03 Kč (s DPH)

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí dodatku č.1 tvoří příloha č. 1: „Položky - vícepráce P15“ a příloha č. 2: „Položky - méněpráce P15“.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a je podepsán elektronickým podpisem smluvních stran.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě

V Havířově

.....
Mgr. Dana Lišková

ředitelka KPÚ pro MSK

.....
AWT Rekultivace a.s.

Kamil Holenda

předseda představenstva

.....
AWT Rekultivace a.s.

Krzysztof Gałązka

místopředseda představenstva