

DODATEK č. 4

S M L O U V Y O D Í L O č. 1373-2015-523101

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hrubá Vrbka

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
v technických záležitostech oprávnění jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Adresa: Bratislavská 1/6, PSČ 695 01 Hodonín

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOREAL, spol. s.r.o.
sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
zastoupený: jednatelem Martinem Vondráčkem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: jednatel Martin Vondráček

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 40527514
DIČ: CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytyčení pozemků:

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I

Tímto dodatkem se v souladu s článkem III., odst. 3.2. smlouvy ze dne 18.12.2015 (**KoPÚ v k.ú. Hrubá Vrbka**) upravují měrné jednotky vyhotoveného díla části fakturačních celků, tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, **podle skutečně zpracovaných měrných jednotek:**

FC 3.2. Návrhové práce:

- 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení
 - (3.2.1.1.) – Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
 - sonda do hl. 1m, počet MJ se z 15 mění na **0** (sonda)
 - Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
 - sonda do hl. 3m počet MJ se z 4 mění na **0** (sonda)

Čl. II.

- Dále do čl. X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu se vkládá nový odstavec 10.9. tohoto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. III.

Cena za provedení díla

6.1. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílní části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	1 500 140,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílní části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	1 524 900,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	424 400,- Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	207 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	3 656 440,- Kč
DPH 21% v Kč	767 852,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	4 424 292,- Kč

Ostatní části smlouvy se nemění.

Odůvodnění:

Důvodem změny v počtu MJ je skutečnost, že návrh i budoucí realizace opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků a vodohospodářských a protierozních opatření v rámci plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Hrubá Vrbka nevyžadují terénní práce uvedené v části fakturačního celku 3.2.1.1. návrhových prací SoD.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouva je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 24.10.2018

V Plzni dne 26.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
Martin Vondráček
jednatel společnosti
GEOREAL, spol. s.r.o.

v z. JUDr. Jarmila Báčová

Příloha č. 1 k dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ Hrubá Vrbka

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0		0	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1025	760	779 000	12/2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	50	1 050	52 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	242	1 180	285 560	8/2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1075	80	86 000	3/2017
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1061	280	297 080	3/2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 500 140	3/2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1061	400	424 400	10/2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	0		0	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0		0	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	9	800	7 200	10/2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	75	300	22 500	10/2018
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	450	1 800	10/2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1061	1 000	1 061 000	8/2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 524 900	
3.3.	Mapové dílo	ha	1061	400	424 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					424 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	450	460	207 000	nejpozději do 30. září roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					207 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 500 140
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 524 900
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	424 400
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	207 000
Celková cena bez DPH v Kč	3 656 440
DPH 21% v Kč	767 852
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 424 292

V Brně dne: 24.10.2018

V Plzni dne: 26.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK

Martin Vondráček, jednatel společnosti

v z. JUDr. Jarmila Báčová