

## DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

Na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kvasice  
uzavřené dne 27. 10. 2016

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Adresa:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Adresa pobočky:</b>	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
<b>Telefon:</b>	x x x x x x x x x x
<b>E-mail :</b>	x x x x x x x x x x
<b>Osoba administrující veř. zakázku:</b>	x x x x x x x x x x
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Číslo účtu:</b>	x x x x x x x x x x
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOREAL spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	x x x x x x x x x x, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon:</b>	x x x x x x x x x x
<b>E-mail :</b>	x x x x x x x x x x
<b>ID DS:</b>	s85762s
<b>Bankovní spojení:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Číslo účtu:</b>	x x x x x x x x x x
<b>IČO:</b>	40527514
<b>DIČ:</b>	CZ40527514
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	x x x x x x x x x x

(dále jen „zhotovitel“)

## Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 27. 10. 2016 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Kvasice (dále jen „smlouva“). Dne 14. 2. 2018 byl uzavřen dodatek č. 1 a dne 14. 6. 2018 dodatek č. 2.
2. Zhotovitel KoPÚ požádal změnu termínu předání dílčích částí 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1 Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.2 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.3 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Důvodem změny termínu předání je skutečnost, že ačkoliv byl zastupitelstvu Obce Kvasice předložen plán společných zařízení (dále jen „PSZ“) k projednání, tento bod nebyl zařazen do řádného jednání zastupitelstva. Vzhledem k nutnosti projednat PSZ v zastupitelstvu je třeba PSZ předložit dalšímu jednání zastupitelstva. Pobočka Kroměříž proto změnu termínu pro předání této dílčí části díla schválila.
3. V průběhu zpracování KoPÚ došlo k upřesnění počtu skutečných měrných jednotek v oddílu 3.2. Návrhové práce, a to v bodě 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a bodě 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Hodnota změny dle tohoto dodatku je 77 600 Kč bez DPH (snížení o 77 600 Kč bez DPH).
4. Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („GDPR“) a další související právní předpisy k ochraně osobních údajů.
5. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 10. 2016.

### I.

Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení  
Termín předání 15. 10. 2018 (původně 15. 9. 2018)
- 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  
Termín předání 15. 10. 2018 (původně 15. 9. 2018)
- 3.2.1.2 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
155 MJ x 800 Kč = 124 000 Kč (původně 180 MJ)  
Termín předání 15. 10. 2018 (původně 15. 9. 2018)
- 3.2.1.3 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
8 MJ x 800 Kč = 6 400 Kč (původně 80 MJ)  
Termín předání 15. 10. 2018 (původně 15. 9. 2018)

## II.

Dosavadní text bodu 1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	3 429 700 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	2 537 300 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	624 400 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	240 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	6 831 400 Kč
DPH 21 %	1 434 594 Kč
Celková cena díla včetně DPH	8 265 994 Kč

## III.

Text článku 10. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu se doplňuje o nový bod 10.10, který zní:

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

## IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 27. 10. 2016 zůstávají v platnosti beze změn.

## V.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 14. 9. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

---

GEOREAL spol. s r.o.  
x x x x x x x x x  
jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha Dodatku č.3 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Kvasice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	1 000	21 000	15.9.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	40	2 600	104 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	753	1 500	1 129 500	15.9.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	153	2 000	306 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	219	3 200	700 800	15.2.2018
	Ověření a výpočet kat. hranice Střížovice	100 bm	34	3 100	105 400	15.2.2018
	Ověření a výpočet kat. hranice Tlumačov	100 bm	46	3 100	142 600	15.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	216	1 700	367 200	15.2.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	6 000	18 000	15.2.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	892	150	133 800	15.2.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0	400	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	892	450	401 400	15.2.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>3 429 700</b>	15.2.2018
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	874	700	611 800	15.10.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	130	850	110 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	155	800	124 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	800	6 400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	874	1 900	1 660 600	15.9.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	8 000	24 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 537 300</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	892	700	624 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>624 400</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	300	800	240 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>240 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	3 429 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 537 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	624 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	240 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>6 831 400 Kč</b>
DPH 21 % v Kč	1 434 594 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>8 265 994 Kč</b>

Ve Zlíně dne 14. 9. 2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

.....  
GEOREAL spol. s r.o.  
Martin Vondráček  
jednatel