

# Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na vyhotovení  
Předběžného geotechnického průzkumu pro KoPÚ k.ú. Bystřice pod Lopeníkem  
ze dne 11. 10. 2018

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Adresa:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Dagmar Baumrukrová, vedoucí Pobočky Uherské Hradiště Ing. Bohumil Ferda, odborný rada Pobočky Uherské Hradiště
<b>Telefon:</b>	x x x x x x x x x, +420 725 548 190
<b>E-mail :</b>	d.baumrukrova@spucr.cz; b.ferda@spucr.cz
<b>Osoba administrující veřejnou zakázku:</b>	Ing. Renata Robková
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEODRILL s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	K Bukovinám 169/45, Kníničky, 635 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	RNDr. Jaroslavem Bachratým, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Markéta Hrubanová, prokuristka
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x
<b>Telefon:</b>	x x x x x x x x x
<b>E-mail :</b>	x x x x x x x x x
<b>ID DS:</b>	ep27557
<b>Bankovní spojení:</b>	Československá obchodní banka, a. s.
<b>Číslo účtu:</b>	372583403/0300
<b>IČO / DIČ:</b>	46994971/CZ46994971
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8836

(dále jen jako „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

## Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 11. 10. 2018 sepsána smlouva o dílo s názvem „Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ k.ú. Bystřice pod Lopeníkem“ (dále jen „smlouva“).
2. Z jednání zhotovitele s projektantem pozemkových úprav vyplynulo, že všechny navrhované retenční nádrže jsou situovány v oblastech náchylných k sesuvným pohybům. Z této skutečnosti vyplynula nutnost provedení geofyzikálních prací pro vhodnější upřesnění místa situování vrtaných sond, upřesnění jejich hloubky a druhů požadovaných laboratorních zkoušek. V lokalitě je projektováno cca 250 m vrtaných prací, pro realizaci akce s vrty o metráži více než 100 m je nutno vytvořit projekt geologických prací, který před vlastní realizací musí být schválen příslušným krajským úřadem. Z tohoto důvodu zhotovitel požádal o změnu termínu plnění zakázky z původního termínu 16. 11. 2018 na 15. 2. 2019.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání díla.

### I.

Dosavadní text článku III., odst. 1. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy a přílohou č. 1 bude zhotoveno a předáno objednateli nejpozději do **15. 2. 2019.**

### II.

Dosavadní text článku V., odst. 1. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo dle čl. I této smlouvy objednateli nejpozději do **15. 2. 2019.** O akceptaci Díla bude vyhotoven předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 11. 10. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

### IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ve Zlíně dne 7. 11. 2018

V Brně dne 25. 10. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

.....  
GEODRILL s.r.o.  
RNDr. Jaroslav Bachratý  
jednatel společnosti