

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 34-2018-508101 ze dne 5.1.2018

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Helena Frančová – rada, Pobočka Chomutov
Adresa:	Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov
Telefon:	+ 420 602 487 169
E-mail :	h.francova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEPARD s.r.o.
Sídlo:	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Zastoupen:	Ing. Janem Pazderkou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx Ing. Jan Pazderka
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	hxp776s
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	2300284681/2010
IČO:	61499552
DIČ:	CZ61499552
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXX
----------------------------------------------------------------------	----------

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Obě smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Na základě zjišťování hranic obvodů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Všestudy (dále jen „KoPÚ“) byl zjištěn rozdíl v počtu měrných jednotek oproti smlouvě o dílo. Délka zjišťované hranice obvodů KoPÚ (zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.) je místo 120 MJ ve skutečnosti 114 MJ. Výměra upravovaného území je 490 ha, což je o 1 ha více, než je uvedeno ve smlouvě o dílo. Celkem se jedná o částku 2 211 500 Kč bez DPH a 2 675 915 Kč s DPH na místo původní částky 2 222 900 Kč bez DPH a 2 689 709 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se sníží cena za provedení díla o 11 400 Kč bez DPH a 13 794 Kč s DPH.

Změny se provádějí v Článku VI. Cena za provedení díla a v příloze ke smlouvě o dílo – položkovém výkazu činností.

Článek VI. odst. 6.1. Cena za provedení díla se mění takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	872 000 Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	821 000 Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	318 500 Kč
Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	200 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 211 500 Kč
DPH 21 %	464 415 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 675 915 Kč

Položkový výkaz činností – příloha k dodatku č. 1 smlouvy o dílo se mění takto:

Hlavní celek / dílčí celek		MJ	počet MJ	cena za MJ bez DPH v Kč	cena bez DPH celkem v Kč	termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	114	2 400	273 600	30.11.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	490	450	220 500	31.3.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	490	400	196 000	28.6.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.5.) bez DPH					872 000	28.6.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	490	850	416 500	30.10.2019
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	490	650	318 500	30.12.2020
Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč					821 000	

3.6.	Mapové dílo	ha	490	650	318 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					318 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	872 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč	821 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	318 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	200 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 211 500 Kč
DPH 21 % v Kč	464 415 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 675 915 Kč

- 1.2. Z důvodu nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“) ke dni 25. 5. 2018 se v článku **X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu** vkládá bod 10. 10., který zní:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

- 1.3. Změna zástupce objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 01. 02 .2018. Pana Ing. Pavla Pojera nahrazuje pan PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy číslo objednatele : 34-2018-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Všestudy“.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 29. 10. 2018

V Praze dne 2. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Ing. Jan Pazderka
jednatel GEPARD s.r.o.

příloha : Položkový výkaz činností