

**Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) č.j. 95-2018-508101 uzavřené dne  
1.2.2018**

**(dále jen „smlouva“)**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel  
KPÚ pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, Pobočka Děčín

Adresa: ul. 28. října 979/19, 405 01 Děčín I

Tel.: +420 725 901 576/ +420 721 451 254

E-mail: [decin.pk@spucr.cz](mailto:decin.pk@spucr.cz); [a.beranova1@spucr.cz](mailto:a.beranova1@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Metrostav a.s.**

Doručovací adresa:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00  
Praha 8 - Libeň

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat na základě plné moci:**

Ing. Ivo Vrbka, ředitel divize 8, Metrostav a.s.

**Osoba pověřená jednáním na základě plné moci:**

Ing. Roman Vildner, MBA, oblastní ředitel pro  
Ústecký kraj, divize 8, Metrostav a.s.

tel./fax: xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

ID DS:	bnpcf46
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx, oblastní ředitel pro Ústecký kraj, divize 8, Metrostav a.s.
tel./fax:	xxxxxxxxxx,xxx; xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxx
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	1809-071/0100
IČO:	000 14 915
DIČ:	CZ00014915

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**, oddíl **B**, vložka **758**. (dále jen „**zhotovitel**“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě.

**Název veřejné zakázky:** Realizace vedlejších polních cest v k.ú. Markvartice

**Místo plnění veřejné zakázky:** katastrální území Markvartice, Okres Děčín, Ústecký kraj

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

### **ČI.I Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem Dodatku č.2 ke smlouvě je změna termínu předání/převzetí díla.
2. Důvodem posunutí termínu je dlouhotrvající extrémní sucho, které neumožňuje v tomto jinak příznivém vegetačním období přesadbu doprovodné zeleně ze svého původního stanoviště na určenou lokalitu s dodržением požadované záruky.

### **ČI.II Rozsah změny**

1. V ČI.V se mění bod 1. takto: Dílo bude dokončeno nejpozději do 23. 11. 2018.
2. V ČI.V se v bodě 6. mění písmeno d. takto:  
Termín předání a převzetí díla: 23. 11. 2018  
Příloha ke smlouvě Časový harmonogram se mění za novou přílohu k dodatku. Ostatní termíny dle smlouvy se nemění.

### **Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
2. Dodatek č.2 ke smlouvě má 3 strany textu A4 a Přílohu č.1 – Časový harmonogram, je vyhotoven v šesti stejnopisech z toho ve čtyřech vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

V Teplicích dne 31.10. 2018

V Teplicích dne 31.10. 2018

.....  
**PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA**  
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....  
**Ing. Ivo Vrbka**  
ředitel divize 8, Metrostav a.s.