

DODATEK č. 1123-2014-504204/1

č.j. SPU 154930/2016

ke smlouvě o dílo č. 1125-2014-504204 ze dne 21.11.2014 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Zadní Chodov

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Ivana Comová

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774 **DIČ:** CZ01312774

Konečný objednatel:

ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

a

Z h o t o v i t e l:

GEOREAL spol. s r.o.

Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 0720092323/0800

IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XI odst. 4 smlouvy o dílo tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. ZMĚNA TERMÍNŮ DÍLČÍCH FAKTURAČNÍCH CELKŮ

Termín plnění uvedený v příloze č. 1 ke SOD dílčích fakturačních celků 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro šetření nesouladů druhů pozemků, 2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty a v trvalých porostech vč. lesních, 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu, 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení, 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ se mění takto:

<u>Dílčí FC</u>	<u>termín dle SoD</u>	<u>nový termín ukončení</u>
1.7.	30.04.2016	31.10.2016
2.1.	30.06.2016	31.12.2016
2.2.	30.06.2016	31.12.2016
2.3.	30.06.2016	31.12.2016
2.4.	30.06.2016	31.12.2016
2.5.	31.03.2017	30.09.2017
2.6.	31.05.2017	30.11.2017

3. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ UCELENÝCH ČÁSTÍ

Termín plnění uvedený v čl. V. odst. 4 SOD se mění takto:

Ucelená část díla – Přípravné práce: doba dokončení: **31.10.2016**

Ucelená část díla – Návrhové práce: doba dokončení: **30.11.2017**

4. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny chybnými zákresy parcel na obvodu KoPÚ v platné katastrální mapě, které je nutno jednotlivě řešit s KP Tachov. Řešení těchto oprav je velmi časově náročné a zdoluhavé. Tento problém neumožňuje další práce na dokončení etap Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území, což ovlivnilo i dodržování termínů plnění navazujících etap.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

V Plzni dne 31.3.2016

V Plzni dne 31.3.2016

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Karel Vondráček, jednatel
GEOREAL spol. s r.o