

**Dodatek č. 4  
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**uzavřené**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

sídlo:  
zastoupen:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

ředitelkou Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou  
Mgr. Dana Lišková, ředitelka

z49per3

3723001/0710

01312774

CZ 01312774 - není plátcem DPH

**Zhotovitel:**

sídlo:  
zastoupen:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  
za zpracování návrhu KoPÚ:

dále jen „zhotovitel“.

**EKOTOXA s.r.o. za sdružení „EKOTOXA-GEOPORT“**

Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00

jednatel společnosti Dr. Ing. Jiřím Vruble  
Dr. Ing. Jiří Vrubeľ

rdb3fk8

64608531

CZ64608531

u Krajského soudu v

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě  
o dílo.**

**Čl. I.**

## Předmět a důvod dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Střítež (dále jen „KoPÚ“) je změna termínu plnění dílčí části 3.2.1 *Vypracování plánu společných zařízení*, snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.2.1.1 *Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty* podle skutečně provedeného rozsahu, navýšení počtu MJ u dílčí části 3.2.1.2 *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* a snížení počtu MJ u dílčí části 3.2.1.3 *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami*. Dále se mění termín odevzdání dílčí části 3.1.3 *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona* tak, jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 1.2. Termín plnění dílčí části 3.2.1 *Vypracování plánu společných zařízení* se mění na 30. 11. 2018.

Pro ukončení etapy 3.2.1 *Vypracování plánu společných zařízení* je nutné schválení PSZ zastupitelstvem obce. S ohledem na komunální volby začátkem října 2018 je první možný termín konání nově ustanoveného řádného zastupitelstva, na kterém by PSZ mohl být projednán a schválen, v polovině měsíce listopadu.
- 1.3. Skutečně odevzdaný rozsah prací dílčí části 3.2.1.1 *Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty* je 28 MJ.
- 1.4. Skutečně zhotovený počet MJ v dílčí části 3.2.1.2 *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* je 101 MJ.
- 1.5. V PSZ nejsou navržena žádná vodohospodářská opatření, proto se snižuje počet MJ v dílčí části 3.2.1.3 *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* na 0 MJ.
- 1.6. Termín plnění dílčí části 3.1.3 *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona* se mění na 30. 8. 2019, a to z toho důvodu, že tuto dílčí část bude možné uzavřít až po projednání návrhu KoPÚ se všemi vlastníky.
- 1.7. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

## ČI. II.

## Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 30.10.2018

V Brně dne 29.10.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Dr. Ing. Jiří Vrubel**  
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,  
vedoucího společníka smlouvy  
o sdružení do společnosti  
„EKOTOXA-GEOPORT“

Příloha:  
Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k. ú. Střítež

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	29	750	21 750	30.3.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	385	800	308 000	30.3.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	53	1 100	58 300	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	197	1 000	197 000	30.7.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	70	2 300	161 000	30.8.2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	438	480	210 240	30.5.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	434	440	190 960	31.1.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					1 153 250	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	434	640	277 760	30.11.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	28	1 500	42 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	101	680	68 680	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	880	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	434	930	403 620	30.8.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					822 060	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	434	500	217 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					217 000	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	400	300	120 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					120 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 153 250	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	822 060	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	217 000	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	120 000 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 312 310 Kč</b>	
DPH 21% v Kč	485 585 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 797 895 Kč</b>	

V Ostravě dne 30.10.2018

V Brně dne 29.10.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Mgr. Dana Lišková**

ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Dr. Ing. Jiří Vrubel**

jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,  
vedoucího společníka smlouvy o sdružení do společnosti  
"EKOTOXA-GEOPORT"

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.