

Dodatek č. 5
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 119-2015-571101

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený: Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj
Mgr. Danou Liškovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa:
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: EKOTOXA, s.r.o.
za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“
sídlo: Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00
zastoupený: Dr. Ing. Jiřím Vrublem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Dr. Ing. Jiřím Vrubel, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS: rdb3fk8
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 64608531
DIČ: CZ64608531
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jiří Skřivánek

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Předmět a důvod dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Svatoňovice je úprava termínů ukončení etap:

- 3.2.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - termín ukončení do 3.4.2019,*
- Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.) – *termín ukončení do 3.6.2019.*

Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

1.2. Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 119-2015-571101 je rovněž doplnění **Čl. X. Ochrana informací státního pozemkového úřadu**, do kterého se tímto dodatkem č. 5 doplňují ustanovení vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, o nový odstavec 10.9. v tomto znění:

10.9. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

1.3. Důvody k uzavření dodatku:

K bodu 1.1.:

- Komplikovaná jednání s dominantními vlastníky půdy,
- projednávání optimální varianty posunu společné katastrální hranice mezi k.ú. Svatoňovicemi a k.ú. Staré Oldřůvky, vedoucí středem vodního toku a s návazností na mapování a tvorbu DKM ze strany KP,
- aktuální požadavky vlastníků ze dne 11.10.2018 na významnou směnu pozemků s porostem (nutnost zajistit ocenění znalcem).

K bodu 1.2.

Potřeba úpravy nastala s ohledem na ustanovení vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

1.4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 a dodatku č. 4 zůstávají beze změn.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne 02.11.2018

V Opavě dne 01.11.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Dr. Ing. Jiří Vrubel
jednatel společnosti
EKOTOXA, s.r.o.

Příloha k Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Svatoňovice (nedílná součást dodatku)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	30	500	15 000	3.6.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	500	7 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu	ha	1147	500	573 500	3.11.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1 100	230	253 000	3.11.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	354	750	265 500	3.11.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1147	220	252 340	3.7.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 366 840	3.7.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1147	200	229 400	3.11.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření	ks (sond)	6	4 000	24 000	3.11.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	1 000	30 000	3.11.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	194	720	139 680	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	630	2 520	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1147	380	435 860	3.4.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					891 460	3.6.2019
3.3	Mapové dílo	ha	1147	300	344 100	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					344 100	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	250	150	37500	nejpozději však do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					37500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 366 840 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	891 460 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	344 100 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	37 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 639 900 Kč
DPH 21% v Kč	554 379 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 194 279 Kč

V Ostravě dne 02.11.2018

V Opavě dne 01.11.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
Dr. Ing. Jiří Vrubel
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucího společníka smlouvy o sdružení do
společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“