

## DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. 421-2016-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

|   |   |
|---|---|
| <b>Objednatel:</b>                                      | Česká republika – Státní pozemkový úřad,<br>Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj |
| <b>Sídlo:</b>   | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3<br>– Žižkov  |
| <b>Zastoupen:</b>                                       | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,<br>ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj                |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b>  | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,<br>ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj                   |
| <b>V technických záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b> | Ing. Jaroslav Kheková,<br>vedoucí Pobočky Písek                                       |
| <b>Adresa:</b>  | Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice   |
| <b>Telefon:</b>   | +420 727 966 733  |
| <b>E-mail:</b>  | e.schmidtmajerova@spucr.cz  |
| <b>ID DS:</b>   | z49per3   |
| <b>Bankovní spojení:</b>                                | Česká národní banka   |
| <b>Číslo účtu</b>                                       | 3723001/0710  |
| <b>IČO:</b>   | 01312774  |
| <b>DIČ:</b>   | CZ01312774 – není plátce DPH  |

(dále jen „objednatel“)

a

|   |  |
|---|--|
| <b>Zhotovitel:</b>                                      | Sdružení firem GK Plavec – Michalec<br>Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef<br>Honz |
| <b>Reprezentant sdružení:</b>                           | GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář<br>s.r.o.                                     |
| <b>Sídlo:</b>   | Budovcova 2530, 397 01 Písek   |
| <b>Zastoupen:</b>                                       | Ing. Janem Plavcem, jednatelem   |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b>  | Ing. Jan Plavec, Petr Michalec   |
| <b>V technických záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b> | Ing. Jan Plavec  |
| <b>Telefon:</b>   | xxx  |
| <b>E-mail:</b>  | xxx  |

**ID DS:** u2u8efa  
**Bankovní spojení:** Oberbank AG  
**Číslo účtu:** 7300002050/8040  
**IČO:** 26042452  
**DIČ:** CZ26042452  
**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

**Člen sdružení:** Ing. Josef Honz  
**Sídlo:** Zahorčice xxx  
**Bankovní spojení:** xxx  
**Číslo účtu:** xxx  
**IČO:** 48223981  
**DIČ:** xxx  
Není zapsán v obchodním rejstříku.  
**Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** Ing. Josef Honz

(dále jen „zhotovitel“)

## **Čl. I Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 2. 5. 2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jehnědno**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném dodatku č. 1, č. 2 a č. 3.

## **Čl. II Předmět Dodatku**

1. Z důvodu nutnosti provést a s tím související předpokládané časové náročnosti inženýrsko-geologického průzkumu (dále jen „IGP“) pod plánovanými vodními nádržemi budou posunuty termíny ukončení dílčích částí 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.2. dle položkového výkazu činností.

### **Původní znění přílohy Smlouvy:**

- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (termín ukončení do 30. 11. 2018)
- 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (termín ukončení do 30. 11. 2018)
- 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (termín ukončení do 30. 11. 2018)

- 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (termín ukončení do 30. 11. 2018)
- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb. (termín ukončení do 31. 7. 2019)

**Nové znění přílohy Smlouvy:**

- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (termín ukončení do 4 měsíců od předání výstupů z IGP)
    - 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (termín ukončení do 4 měsíců od předání výstupů z IGP)
    - 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (termín ukončení do 4 měsíců od předání výstupů z IGP)
    - 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (termín ukončení do 4 měsíců od předání výstupů z IGP)
  - 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb. (termín ukončení do 12 měsíců od předání výstupů z IGP)
2. Nové znění položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V ..... dne 9. 11. 2018

V ..... dne 6. 11. 2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Jan Plavec**  
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář  
s.r.o.  
reprezentant sdružení

.....  
**Ing. Jaroslava Kheková**  
vedoucí Pobočky Písek

.....  
**Ing. Josef Honz**  
člen sdružení

Příloha: Položkový výkaz činností pro KoPÚ Jehnědno

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 - KoPÚ Jehnědno

| Hlavní celek / dílčí část  |   | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení   |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| <b>3.1.</b>  | <b>Přípravné práce</b>  |        |          |                         |                          |   |
| 3.1.1.   | Revize stávajícího bodového pole  | bod    | 12       | 2 000                   | 24 000                   | 30. 11. 2017  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole  | bod    | 3        | 5 000                   | 15 000                   |   |
| 3.1.2.   | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ  | ha     | 423      | 700                     | 296 100                  | 15. 12. 2017  |
| 3.1.3.   | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 167      | 2 400                   | 400 800                  | 15. 12. 2017  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona   | 100 bm | 57       | 2 350                   | 133 950                  | 15. 12. 2017  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice   | 100 bm | 0        |                         |                          |   |
| 3.1.4.   | Rozbor současného stavu   | ha     | 415      | 250                     | 103 750                  | 30. 2. 2018   |
| 3.1.5.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  | ha     | 415      | 300                     | 124 500                  | 30. 4. 2018   |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>         |   |        |          |                         | <b>1 098 100</b>         | <b>30. 4. 2018</b>  |
| <b>3.2.</b>  | <b>Návrhové práce</b>   |        |          |                         |                          |   |
| 3.2.1.   | Vypracování plánu společných zařízení   | ha     | 411      | 420                     | 172 620                  | do 4 měsíců od předání výstupů z inženýrsko-geologického průzkumu                                 |
| 3.2.1.1.   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  | ha     | 32       | 1 000                   | 32 000                   |   |
| 3.2.1.2.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami     | 100 bm | 77       | 350                     | 26 950                   |   |
| 3.2.1.3.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami   | 100 bm | 1        | 10 000                  | 10 000                   |   |
| 3.2.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona   | ha     | 411      | 620                     | 254 820                  | do 12 měsíců od předání výstupů z IGP   |
| 3.2.3.   | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ   | ks     | 2        | 10 000                  | 20 000                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele   |
| <b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>          |   |        |          |                         | <b>516 390</b>           |   |
| <b>3.3</b>   | <b>Mapové dílo</b>  | ha     | 415      | 420                     | 174 300                  | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí  |
| <b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>                    |   |        |          |                         | <b>174 300</b>           |   |
| <b>3.4.</b>  | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>   | 100 bm | 10       | 1 200                   | 12 000                   | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b> |   |        |          |                         | <b>12 000</b>            |   |

| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>         |                     |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč  | 1 098 100 Kč        |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč   | 516 390 Kč          |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč               | 174 300 Kč          |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 12 000 Kč           |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>1 800 790 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč  | 378 166 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>2 178 956 Kč</b> |

V ..... dne .....

V ..... dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Jan Plavec, jednatel**  
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.  
reprezentant sdružení

.....  
**Ing. Jaroslava Kheková**  
vedoucí Pobočky Písek

.....  
**Ing. Josef Honz**  
člen sdružení