

**SMLOUVA O DÍLO VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
A POSKYTNUTÍ SLUŽBY
DODATEK č. 1**

(dále jen „smlouva“)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Lázňovský
tel: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
e-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz

Zástupce ve věcech realizace: Ing. Pavel Fajfr, tel. xxxxxxxxxxxx,
e-mail: p.fajfr@spucr.cz

ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

sídlo:

IČ/DIČ:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Májek

v realizačních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ing. František Májek

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litomyšl

04369661/CZxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: qux5ueh

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vytvoření projektové dokumentace a poskytnutí služby (číslo smlouvy objednatele 855-2018-514101) ze dne 15.08.2018.

Název díla: Zpracování projektové dokumentace – oprava a údržba garáží

Důvod uzavření dodatku č. 1:

Vzhledem k tomu, že objednatel do dnešního dne nevysoutěžil zhotovitele pro realizaci díla oprava a údržba garáží, není možné, aby zhotovitel díla „Zpracování projektové dokumentace – oprava a údržba garáží“ prováděl Etapu č. 2 této smlouvy - Výkon autorského dozoru projektanta v původně sjednaných termínech.

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s čl. X. Závěrečná ustanovení, bodem 10.3 smlouvy se mění tímto dodatkem článek III. Termín plnění pro etapu č. 2 (Výkon autorského dozoru projektanta) následujícím způsobem:

Čl. III

Termíny plnění

Zhotovitel se zavazuje provést plnění v následujících termínech:

Etapa 2 – Výkon autorského dozoru:

Původní termíny plnění:

Předpokládaný termín zahájení realizace služeb: říjen 2018
Předpokládaný termín ukončení realizace služeb: listopad 2018
(dle průběhu skutečných stavebních úprav)

Nové termíny plnění:

Předpokládaný termín zahájení realizace služeb: předpoklad rok 2019
Předpokládaný termín ukončení realizace služeb: dnem předání dokončených stavebních prací zhotovitele stavby (včetně odstranění případných vad a nedodělků)

Objednatelem stanovené požadované termíny dokončení realizace plnění je dnem, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončené etapy plnění mezi objednatelem a zhotovitelem.

Objednatel bude zhotovitele v dostatečném předstihu předem informovat o přesnějších termínech plnění výše uvedených pro výkon autorského dozoru, a to v dostatečném předstihu před započítím realizace díla oprava v údržba garáží.

Závěrečná ustanovení

- 1.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo neuvedená v tomto dodatku zůstávají beze změny.
- 1.2 Smluvní strany si tento dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 1.3 Tento dodatek je vyhotoven v 5 (pěti) stejnopisech, z toho ve 3 (třech) vyhotoveních pro objednatele a ve 2 (dvou) vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 1.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ustanovení § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Hradci Králové dne 31.10.2018

V Litomyšli dne 31.10.2018

.....
Za objednatele
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

.....
za zhotovitele
Ing. František Májek