

# Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 473-2016-508101 ze dne 11. 5. 2016

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
<b>Zastoupen:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jitka Fůsová, odborný rada, Pobočka Louny
<b>Adresa:</b>	Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny
<b>Telefon:</b>	+ 420 727 927 482
<b>E-mail :</b>	louny.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	ČNB
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOREAL spol. s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Martin Vondráček, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	s85762s
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	0720092329/0800
<b>IČO:</b>	40527514
<b>DIČ:</b>	CZ40527514
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  
za zpracování návrhu KoPÚ:**

XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo** na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečně provedeného rozsahu prací v rámci vypracování plánu společných zařízení:

1.1.1. V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny, se ceny upravují následovně:

2. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	1 253 800 Kč
3. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2,1.- 3.2.3.) bez DPH	1 253 000 Kč
4. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	300 000 Kč
5. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	472 500 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>3 279 300 Kč</b>
DPH 21%	688 653 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>3 967 953 Kč</b>

Navazující ustanovení článku 6.1. se nemění.

1.1.2. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravuje:

V bodě 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se upravuje počet měrných jednotek ze 120 MJ na **85 MJ** a cena 96 000 Kč bez DPH na cenu **68 000 Kč bez DPH**.

V bodě 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se upravuje počet měrných jednotek z 80 MJ na **0 MJ** a cena 72 000 Kč bez DPH na **0 Kč bez DPH**.

V řádku Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.) se upravuje cena 1 353 000 Kč bez DPH na cenu **1 253 000 Kč bez DPH**.

V Rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny hlavních celků:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH v Kč v částce 1 253 800 Kč se nemění.
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč z částky 1 353 000 Kč na částku **1 253 000 Kč**.
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč v částce 300 000 Kč se nemění.
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč v částce 472 500 Kč se nemění.

Celková cena díla bez DPH v Kč z částky 3 379 300 Kč na částku **3 279 300 Kč**.

DPH 21 % v Kč z částky 709 653 Kč na částku **688 653 Kč**.

Celková cena díla včetně DPH v Kč z částky 4 088 953 Kč na částku **3 967 953 Kč**.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 - 4 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy č. 473-2016-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v části katastrálního území Libčeves“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 7. 11. 2018

V Plzni dne 13. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

---

Martin Vondráček  
jednatel GEOREAL spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností