

# Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 86/2009 ze dne 21.4.2011 na vypracování návrhu

## „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Rychnovek“

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Tento dodatek se vyhotovuje za účelem smluvního ošetření většího množství provedených prací v dílčím fakturačním celku (oproti rozsahu předpokládanému v zadávací dokumentaci), které byly součástí výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 21.4.2011 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rychnovek.

### I. SMLUVNÍ STRANY:

**1. Objednatel:** **Česká republika – Státní pozemkový úřad**  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Pobočka Náchod  
Palachova 1303, 547 01 Náchod

**Adresa:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Pavel Kafka  
vedoucí Pobočky Náchod

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Vratislav Knitl

**Bankovní spojení:** Česká národní banka,  
**Číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČ/DIČ** 01312774/ není plátce

a

**2. Zhotovitel:** **Geošrafo, spol. s r.o.**

**Adresa:** Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

**Zastoupený:** Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Jiří Foltán, jednatel společnosti

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Bankovní spojení:** ČSOB a.s. Hradec Králové

**Číslo účtu** 177139243/0300  
**IČ / DIČ :** 64793036 / CZ64793036

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod č.j. oddíl C, vložka 9769.

### II. PŘEDMĚT DODATKU

1. V průběhu řízení o KoPÚ Rychnovek vyvstala okolnost, která nebyla známa smluvním stranám při podpisu původní smlouvy o dílo. Jedná se o navýšení rozsahu zjišťování hranic pozemků o 15 měrných jednotek, které bylo vynuceno projeveným nesouhlasem s řešením od vlastníků

pozemků zapsaných na 2 vlastnických listech. Jde o takové pozemky, u kterých je souhlas vlastníků s řešením nezbytnou podmínkou podle § 3 odst. 3 zákona 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů.

Za těchto okolností bude nutné pozemky obou vlastníků, které podléhají uvedené podmínce, převést do neřešených dle § 2 zákona, což si vyžádá dodatečné práce ve výše uvedeném rozsahu.

2. Tímto dodatkem se mění

a) Rozsah fakturačního celku 1.6. takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ (dle SOD)	Zvýšení MJ o	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH zvýšení v Kč
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	120	15	1 200	18 000

b) Zvyšuje se celková cena díla o 18 000 Kč bez DPH na částku 1 886 760 Kč bez DPH.

c) Mění se termín pro dokončení a odevzdání části díla 2.6. – Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ z 21.8.2017 na 22.6.2018.

### III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

1. Ostatní ujednání původní SOD a dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých dva si ponechá objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, a že nebyl uzavřen za tísně, či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Náchodě dne: 19. 2. 2018

V Hradci Králové dne: 19. 2. 2018

.....  
**Ing. Pavel Kafka**  
vedoucí Pobočky KPÚ Náchod

.....  
**Jiří Foltán**  
jednatel společnosti