

**Dodatek č. 12
ke smlouvě o dílo č. 8/05**

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
dne 18. 7. 2005

na provedení díla

**Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území
Zvole u Zábřeha**

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk**
Sídlo: Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Doležalová, Pobočka Šumperk
Ing. Romana Svobodová, Pobočka Šumperk
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **AGEO, spol. s r.o.**
Sídlo: Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno
V zastoupení: Ing. Pavel Sedlák, jednatel
IČO: 49453301
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 115-4451050267/0100
ID DS: inmjqkb
Osoby zmocněné k jednání:
– Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Sedlák
– Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 12 smlouvy o dílo
(dále jen „dodatek“):

**Článek I.
Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je :

- 1) nepodstatná změna závazku ze smlouvy,
- 2) stanovení termínu plnění fakturačního celku
- 3) doplnění znění Čl. 10 Jiná ujednání

Ad 1) **Nepodstatná změna závazku ze smlouvy**

Vytyčením pozemků v rozsahu stanoveném objednatelům byl v rámci fakturačního celku 3.1.1. *Vytyčení pozemků dle návrhu KPÚ v rozsahu stanoveném PÚ bez stabilizace* vyčerpán menší počet měrných jednotek, než byl původně stanoven. Současně však došlo v rámci fakturačního celku 3.1.2. *Stabilizace vlast. hranic plastovou značkou* z důvodu stabilizace členitého terénu (mimo jiné břehu řeky Moravy) k vyčerpání většího počtu měrných jednotek.

Fakturační celky	MJ	Původní počet MJ	Původní cena bez DPH celkem v Kč	Počet MJ po změně	Cena bez DPH celkem v Kč po změně	Cenový rozdíl v Kč
1. Přípravné práce						
3.1.1. Vytyčení pozemků dle návrhu KPÚ v rozsahu stanoveném PÚ bez stabilizace	100 bm	600	780 000	586	761 800	- 18 200
3.1.2. Stabilizace vlast. hranic plastovou značkou	bod	500	100 000	1548	309 600	+ 209 600

Hodnota méněprací činí 18 200 Kč bez DPH, o tuto částku se celková cena díla snižuje.

Hodnota víceprací činí 209 600 Kč bez DPH, o tuto částku se celková cena díla navyšuje.

Celkově se cena díla navyšuje o 191 400 Kč bez DPH.

Změny jsou změnou závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nepodstatné změny závazku ze smlouvy, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot všech změn, i již dříve provedených, nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku.

Ad 2) **Stanovení termínů plnění fakturačního celku 3.1.1. a 3.1.2.**

V Článku 7 smlouvy o dílo „Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění“ nebyly ve smlouvě o dílo stanoveny termíny plnění fakturačních celků 3.1.1. *Vytyčení pozemků dle návrhu KPÚ v rozsahu stanoveném PÚ bez stabilizace* a 3.1.2. *Stabilizace vlast. hranic plastovou značkou*. Objednatel termíny uvedených fakturačních celků stanovuje následovně:

Fakturační celky	Termín původní dle SOD	Nový termín plnění
1. Přípravné práce		
3.1.1. Vytyčení pozemků dle návrhu KPÚ v rozsahu stanoveném PÚ bez stabilizace	X	15. 11. 2018
3.1.2. Stabilizace vlast. hranic plastovou značkou	X	15. 11. 2018

Ad 3) Doplnění znění Čl. 10 Jiná ujednání

Článek 10 smlouvy o dílo se doplňuje o odstavec v tomto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Článek II. Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění

Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění uvedenými v Čl. 7 smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1 - 11, **se mění** takto:

Fakturační celky	Počet MJ	Pevná cena za MJ	Cena za fakturační celek	Orientační termíny plnění
1. Přípravné práce				
1.1. Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha 590	120,-	70.800,-	X
1.2. Geodetické práce				
<u>kód z číselníku OP: 0001</u> 1.2.1. Obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole	bod 24	2.900,-	69.600,-	X
<u>kód z číselníku OP: 0002</u> 1.2.2. Zaměření skutečného stavu zájmového území	ha 590	1.200,-	708.000,-	X
<u>kód z číselníku OP: 0003</u> 1.2.3. Vytyčení a zaměření lomových bodů stávající hranice, určení obvodu pozemkové úpravy s šetřením hranic, včetně pozemků neřešených dle §2 (potřebné GP a ZPMZ)	100 bm 252	1.400,-	352.800,-	X

<i>kód z číselníku OP: 0004</i>	bod 1000	200,-		
1.2.4. Stabilizace lomových bodů plastovou značkou			167.200,-	do 15. 12. 2005
kamennou značkou	bod 15	1.000,-		
1.3. Dokumentace nároků vlastníků pozemků	ha 590	500,-	295.000,-	2006
2. Návrhové práce				
2.1.1. Plán společných zařízení	ha 590	400,-	236.000,-	2007
2.1.2. Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby	ha 62	5.000,-	310.000,-	2007
2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily vodohosp. děl a komunikací pro stanovení plochy záboru půdy	km 25	2.500,-	62.500,-	2007
2.2.1. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha 590	1.000,-	590.000,-	2008
2.2.2. Předložení kompletní (aktuální) dokumentace návrhu	pare 4	20.000,-	80.000,-	2011
3. Vytyčení a mapové dílo				
3.1.1. Vytyčení pozemků dle návrhu KPÚ v rozsahu stanoveném PÚ bez stabilizace	100bm 586	1.300,-	761.800,-	15. 11. 2018
3.1.2. Stabilizace vlast. hranic plastovou značkou	bod 1548	200,-	309.600,-	15. 11. 2018
3.2. Mapové dílo vč. DKM a SPI	ha 579	400,-	231.600,-	31. 3. 2017
Cena celkem bez DPH				4.244.900,-

Článek III. Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 8/05 a č. zhotovitele: ---, uzavřená dne 18. 7. 2005, ve znění Dodatku č. 1 – 11, nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Šumperku dne: 6. 11. 2018

V Brně dne: 12. 11. 2018

.....
Ing. Jan TOMEČEK
vedoucí Pobočky Šumperk

.....
Ing. Pavel SEDLÁK
jednatel společnosti AGEO, spol. s r.o.