

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pacetluky
uzavřené dne 14. 1. 2016

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková Ph.D., Pobočka Kroměříž Ing. Michal Luhan, Pobočka Kroměříž
Telefon:	+420 725 900 182 / +420 725 970 657
E-mail:	r.zabojnikova@spucr.cz / m.luhan@spucr.cz
Osoba administrující VZ:	Ing. Petr Šošolík
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail :	x x x x x x x x x x
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	372520453 / 0300
IČO:	41601483
DIČ:	CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	x x x x x x x x x x

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 14. 1. 2016 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Pacetluky (dále jen „smlouva“), která byla doplněna Dodatkem č. 1 ze dne 13. 1. 2017, Dodatkem č. 2 ze dne 20. 7. 2017 a Dodatkem č. 3 ze dne 3. 8. 2018.
2. Během zpracování KoPÚ došlo ke změně Technického standardu dokumentace plánu společných zařízení (dále jen „TS PSZ“) v návaznosti na VFP (výměnný formát pozemkových úprav). Zhotovitel KoPÚ přípisem ze dne 17. 9. 2018 vyčíslil časovou náročnost dodatečných služeb vzniklých v důsledku změny TS PSZ v návaznosti na VFP v rámci KoPÚ v k.ú. Pacetluky. Objednatel po posouzení požadavku zhotovitele žádosti vyhověl v dílčí části 3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení. Hodnota dodatečných služeb je 11 400 Kč bez DPH.
3. Dne 21. 9. 2018 požádal zhotovitel o posun termínu plnění částí díla 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a to z důvodu obstrukcí významných účastníků řízení pozemkové úpravy.
4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 1. 2016.

I.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení se doplňuje o:

Dodatečné služby v souvislosti se změnou Technického standardu PSZ a VFP - doplnění negrafických atributů k předepsaným prvkům PSZ

19 hod. x 600 Kč / hod. = 11 400 Kč bez DPH

- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona:

Termín plnění: 30. 11. 2018

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.	Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílní části 3.1.1 – 3.1.5.) bez DPH	718 600 Kč
2.	Hlavní celek - Návrhové práce celkem - 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH	486 100 Kč
3.	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	95 200 Kč
4.	Vytýčení pozemků dle zapsané DKM	75 000 Kč
Celková cena bez DPH		1 374 900 Kč
DPH 21 %		288 729 Kč
Celková cena díla včetně DPH		1 663 629 Kč

- 6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto

článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

- 6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 14. 1. 2016 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 26. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.4 Smlouvy o dílo - KoPÚ Pacetluky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	28	400	11 200	15.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	230	600	138 000	15.1.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	35	900	31 500	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	69	1 500	103 500	15.2.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	160	1 400	224 000	15.3.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 000	0	15.8.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	238	400	95 200	15.1.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	238	400	95 200	15.4.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					718 600	15.4.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	238	600	142 800	30.10.2018
	Dodatečné služby v souvislosti se změnou Technického standardu PSZ v návaznosti na VFP - doplnění negrafických atributů k předepsaným prvkům PSZ	hod.	19	600	11 400	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	42	600	25 200	15.8.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	800	96 000	15.8.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	9	1 500	13 500	15.8.2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	208	900	187 200	30.11.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					486 100	
3.3	Mapové dílo	ha	238	400	95 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					95 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	750	75 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					75 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	718 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	486 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	95 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	75 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 374 900 Kč
DPH 21 % v Kč	288 729 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 663 629 Kč

Ve Zlíně dne 26. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel