

Dnešního dne, měsíce a roku

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

jednající Mgr. Silvií Haverlandovou, LL.M., ředitelkou Sekce odborných činností

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

dále jen „objednatel“

a

**P O P R spol. s r.o.**

sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

zastoupená: Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem

tel: xxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx

IČO: 46509283

DIČ: CZ46509283

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové, číslo účtu: 894044511/0100

dále jen „zhotovitel“

**uzavírají**

v souladu s Čl. X odst. 10.5 smlouvy

**DODATEK č. 2**

**ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ**

**„HOZ Barevna a Moravany“**

**č. 0002-D1-18-206 uzavřené dne 17. 1. 2018**

**ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 27. 03. 2018**

**spisová značka SZ SPU 481411/2017**

**(dále jen „smlouva“),**

kterým se s odkazem na Čl. X Závěrečná ustanovení odst. 10.5 a Čl. IV. Cena za dílo odst. 4.6 a 4.7 z důvodu prokazatelných a nutných víceprací a z důvodu méněprací, které nebyly provedeny,

mění v Čl. IV – Cena za dílo odst. 4.2 na toto znění:

|            |                                                                                  |                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>4.2</b> | Celková cena za provedení díla činí                                              | 1 311 296,00 Kč        |
|            | DPH 21% činí                                                                     | 275 372,00 Kč          |
|            | <b>Celková cena za provedení díla vč. DPH činí</b>                               | <b>1 586 668,00 Kč</b> |
|            | <b>(slovy jedenmilíonpětsetosmdesátšesttisícšestsetšedesátosm korun českých)</b> |                        |

**Méněpráce**

| <b>1</b> | <b>Zemní práce</b>                                          | <b>-10 000,00</b>    | <b>0,000</b>     |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|          | Údržba stávajících meliorizačních výústí. položka zahrnuje: |                      |                  |
|          | - pročištění od sedimentů                                   |                      |                  |
|          | - očištění výustního objektu                                |                      |                  |
| 1        | R0001 PŘEDPOKLÁDANÝ POČET 6 Ks                              | kus 10,000 -1 000,00 | -10 000,00 0,000 |

celkem

10 000,00 Kč

celkem vč. DPH

12 100,00 Kč

## Vícepráce

|                |             |                                                                                                                                                                                                       |    |            |        |               |       |
|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|---------------|-------|
| 1              | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                       |    |            |        | 211 582,00    | 0,000 |
| 11             | 125703313   | Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 500 mm, se dnem zpevněným tvárnici                                                        | m3 | 508,000    | 158,24 | 80 385,92     | 0,000 |
| 12             | 162701105   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 508,000    | 113,26 | 57 536,08     | 0,000 |
| 13             | 162701109   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 1 000 m                | m3 | 19 304,000 | 0,50   | 9 652,00      | 0,000 |
| 14             | 171201211-R | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                                                                                 | t  | 914,400    | 70,00  | 64 008,00     | 0,000 |
| celkem         |             |                                                                                                                                                                                                       |    |            |        | 211 582,00 Kč |       |
| celkem vč. DPH |             |                                                                                                                                                                                                       |    |            |        | 256 014,22 Kč |       |

Celková cena za provedení díla činí

1 512 878,00 Kč

DPH 21% činí

317 704,38 Kč

**Celková cena za provedení díla vč. DPH činí**

**1 830 582,38 Kč**

**(slovy jedenmilionsmsetřicettisícipětsetosmdesátdva korun českých a třicetosm haléřů)**

Současně se tímto Dodatkem č. 2 v Čl. X **Závěrečná ustanovení nově vkládá odst. 10.12** v tomto znění:

10.12 Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené ve Smlouvě a v tomto Dodatku č. 1 zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této Smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

**Přílohy:**

- žádost o vícepráce a méněpráce dne 31. 8. 2018
- specifikace víceprací a méněprací ze dne 16. 8. 2018

**Za objednatele:**

V Praze dne 9. 10. 2018

**Za zhotovitele:**

V Hradci Králové dne 27. 9. 2018

**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.**  
ředitelka Sekce odborných činností  
ČR - Státní pozemkový úřad

**Ing. Vladimír Pražák**  
jednatel  
P O P R spol. s.r.o.

Tento Dodatek č. 2 byl uveřejněn v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Datum registrace.....

ID smlouvy .....

Registraci provedl .....

V Praze dne .....

*podpis odpovědného zaměstnance*



**Petr Krátek Tomáš**

**Odpověď:**

XXXXXXXXXXXX>

31. srpna 2018 8:19

**Kategorie:**

HOZ Barevna a Moravany - kontrolní den

SKMBT\_C22018081607560.pdf;

SKMBT\_C22018081608330.pdf;

Potvrzení Tuněchody.jpg

Dobrý den,

na základě Vašeho požadavku vzneseného na kontrolním dnu stavby konaném 27.8.2018 Vám předkládáme popis vzniku víceprací a jeho časovou osu z hlediska nutnosti neprodleného provedení prací.

08.03.2018 závěr z kontrolního dne: vzhledem ke klimatickým podmínkám není možné provést odvoz sedimentu z úseku SO 1, zhotovitel požádá o prodloužení termínu

15.03.2018 zhotovitel předkládá žádost o prodloužení termínu dokončení SO 01 se zdůvodněním:

„Práce na SO 01 nebylo možné při respektování dohody s paní Jelínkovou (oprava jména) z důvodu nepříznivých klimatických podmínek celý měsíc leden a většinu února provádět. Účinné mrazy nastaly až v týdnu od 26.02.2018 a trvaly pouze do 03.03.2018. V té době jsme začali na SO 01 s kácením dřevin, které jsme museli s ústupem mrazu přerušit. V současné době již není reálně možné očekávat takové klimatické podmínky, za kterých by se dalo na SO 01 během měsíce března pokračovat a stavbu dokončit ve smluvní lhůtě do 31.03.2018.

Z uvedených důvodů Vás žádáme o prodloužení lhůty realizace zakázky „HOZ Barevna a Moravany“ do 30.09.2018.

Tato lhůta je stanovena s ohledem na hospodaření na zemědělských pozemcích v roce 2018 a pro paní Jelínkovou je přijatelná.“

27.03.2018 dodatek smlouvy o dílo: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo: do 30.9.2018“ od 16.07.2018 zemní práce na SO 01 (sečení a likvidace rákosu, čištění koryta)

od 23.07.2018 nakládání a odvoz sedimentu do zařízení, čištění pokračuje; práce probíhají v souladu s požadavky zemědělského podnikatele na provádění prací za sucha a v rychlém sledu bez zbytečných prodlev; v průběhu odvozu se ukázalo, že množství sedimentů bude větší než předpokládané

02.08.2018 kontrolní den; bylo zapsáno, že zhotovitel upozornil na větší množství sedimentu

03.08.2018 dokončení zemních prací a předání veškerého sedimentu do zařízení

16.08.2018 žádost zhotovitele o odsouhlasení skutečně provedených prací a o vystavení dodatku smlouvy o dílo; doloženo doklady o předání sedimentů do zařízení objednateli (doplněno 24.08.2018)

24.08.2018 upřesnění okolností vzniku víceprací

27.08.2018 kontrolní den, požadavek objednatele vůči zhotoviteli na výše uvedený popis vzniku víceprací a vůči autorskému dozoru na posouzení jejich oprávněnosti a vyjádření se k nim

Z důvodu ucelené informace příkládáme i dříve poskytnuté doklady a zasíláme tuto časovou osu i projektantovi.

Za vyřízení žádosti děkujeme.

Zdraví

XXXXXXXXXX zmocněnec IMS

P O P R spol. s r.o.

Stavební 1148

500 03 Hradec Králové-Slezské Předměstí

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

**From:** xxxxxxxxxx]  
**Sent:** Friday, August 24, 2018 10:37 AM **To:** 'Kubant Josef Ing.'  
**Cc:** 't.purkrabek@spucr.cz'  
**Subject:** RE: HOZ Barevna a Moravany - kontrolní den

Dobrý den,

na Vaši žádost o upřesnění okolností vzniku víceprací při těžení a likvidaci sedimentů na SO 01 stavby „HOZ Barevna a Moravany“ Vám sdělujeme následující:

Čištění melioračního kanálu v úseku SO 01 bylo na požadavek zemědělského podnikatele odloženo na klimaticky vhodnější období s termínem dokončení 30.9.2018. Tato skutečnost je potvrzena dodatkem č. 1 smlouvy o dílo ze dne 27.3.2018.

Čištění melioračního kanálu SO 01 pak bylo provedeno ve dnech 16.7.2018 až 1.8.2018, nakládání a odvoz do zařízení pro využití odpadů na povrchu terénu probíhalo ve dnech 23.7.2018 až 3.8.2018. Snahou dodavatele bylo vyhovět požadavkům zemědělského podnikatele na co nejrychlejší uvolnění pozemků.

Během provádění prací nebylo možné vyčíslit skutečné množství těžného sedimentu, ale bylo zřejmé, že ho bude více, než předpokládá projektová dokumentace.

Informaci o této skutečnosti sdělil dodavatel objednateli na kontrolním dnu konaném 2.8.2018, kdy byl sediment vytěžen, ale nebyl zcela odvezen. Skutečné množství vytěženého sedimentu bylo zjištěno teprve v okamžiku, kdy byl všechen sediment předán do zařízení, a dodavateli byly doručeny doklady o převzatém množství (7.8.2018, respektive 15.8.2018). Tyto doklady od oprávněných osob jsme Vám poslali 16.8.2018.

Zvýšené množství sedimentu odůvodňujeme dvěma možnými příčinami.

Skutečný příčný profil koryta HOZ byl přesně dán tvrdým opevněním, které však je podélně proměnlivé, pokud jde o použité stavební prvky i šířku dna. PD uvádí jednotnou šířku dna 50 cm.

Úsek s platností PŘ č. 1 má ve skutečnosti miskovité dno (žlabovka a přídlažba z betonových desek); pod a nad dolním propustkem je v délce celkem cca 35 m dlažba z lomového kamene s šířkou dna 80 cm.

Úsek s platností PŘ č. 2 odpovídá PD až na mírnou odchylku - šířka dna je 50 až 60 cm, pravděpodobně v důsledku nepřesného ukládání nebo následného posunu břehových panelů.

Tyto parametry mají jistě vliv na celkový objem sedimentu, ovšem daleko větší význam má neustálý přísun splavenin, o němž jsme se spolu s TDS přesvědčili několikrát během výstavby. V období mezi zpracováním PD (zadáno v dubnu 2017) a realizací SO 01 (červenec 2018) nepochybně došlo dle pozorovaného chodu splavenin k podstatnému navýšení objemu sedimentů. Tento proces probíhá neustále, proto lze očekávat opětovné zanášení koryta HOZ i nyní.

Na Váš odkaz na smluvní podmínku schválení víceprací písemným souhlasem a písemným dodatkem smlouvy o dílo Vám sdělujeme, že předmět dodatku, tedy skutečné množství vytěženého sedimentu, nebylo do 15.8.2019 známo, tedy nebylo možné dodatek smlouvy jednoznačně formulovat a uzavřít. Je evidentní, že ze stejného důvodu technický dozor stavebníka provedl 2.8.2018 pouze vágní zápis do stavebního deníku bez písemného potvrzení souhlasu či dalších organizačních opatření.

Na závěr uvádíme, že poslední věta odstavce 4.6 smlouvy o dílo zní „Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy nebo dodatku k této smlouvě, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.“ Tím si objednatel ponechává možnost rozhodnutí o úhradě víceprací na vlastní vůli, podle posouzení konkrétní situace. Věříme, že zakázku „HOZ Barevna a Moravany“ zhodnotíte podle skutečného provedení a že námi předložené doklady budou pro uznání našeho nároku dostatečné.

Děkujeme.

Přikládám podepsané potvrzení, jak jsem slíbila.

S kontrolním dnem počítáme, já osobně se však omlouvám, budu mít dovolenou.

Zdraví

xxxxxxxx zmocněnec IMS  
P O P R spol. s r.o.  
Stavební 1148  
500 03 Hradec Králové-Slezské Předměstí

xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

**From:** Kubant Josef Ing. [mailto:j.kubant@spucr.cz]

**Sent:** Wednesday, August 22, 2018 10:00 AM **To:** xxxxxxxx **Cc:** Purkrábek Tomáš

**Subject:** FW: HOZ Barevna a Moravany - kontrolní den Dobrý den,  
v návaznosti na předchozí email žádám o Vaše vyjádření k níže uvedenému do pátku 24. 8. 2018. Prosím  
zaslat kopii i na e-mail t.purkrabek@spucr.cz

Rovněž svoláváme **kontrolní den** na akci HOZ Barevna a Moravany na pondělí 27. 8. 2018 v 14:00 se  
schůzkou u propustku u čerpací stanice odvodňovací (stejně místo, jako minulý kontrolní den).

Účast nutná.

Děkuji. S pozdravem

**Ing. Josef Kubant**

oddělení vodohospodářských staveb Hradec Králové Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a I 130 00 Praha 3 - Žižkov mobil: +xxxxxxx e-mail: [i.kubant@spucr.cz](mailto:i.kubant@spucr.cz) [www.spucr.cz](http://www.spucr.cz)

STÁTNÍ  
POZEMKOVÝ  
ÚŘAD

**From:** Kubant Josef Ing.

**Sent:** Monday, August 20, 2018 9:43 AM **To:** xxxxxxxxxxxx>

**Cc:** Purkrábek Tomáš <t.purkrabek@spucr.cz>

**Subject:** RE: HOZ Barevna a Moravany

Dobrý den,

na kontrolním dni 2. 8. 2018 na akci HOZ Barevna a Moravany (za účasti Vaší, naší a zpracovatele PD) bylo  
Vaším zástupcem konstatováno, že množství skutečně vytěžených sedimentů je větší, než ve zpracované  
projektové dokumentaci. Odstraňování sedimentů bylo v tento den již prakticky dokončeno, probíhaly  
dokončovací práce. Současně bylo konstatováno, že žádné meliorační výustě nebyly nalezeny a proto nelze  
provést jejich pročištění.

Dne 16. 8. 2018 jste nám zaslali oznámení s vyčíslením víceprací a méněprací.

Dle bodu 4.6 smlouvy o dílo na akci HOZ Barevna a Moravany (evidenční číslo objednatele 0002-D1-18-  
206) o jakýchkoliv dodatečných pracích musí být uzavřena písemná smlouva nebo dodatek k této smlouvě.

Prosím o sdělení, kdy bylo Vámi zjištěno, že množství vytěžených sedimentů je větší oproti projektové  
dokumentaci, a proč jsme o této skutečnosti nebyli informováni v okamžiku tohoto zjištění, aby mohlo dojít k  
posouzení této skutečnosti, a aby byla uzavřena písemná smlouva nebo dodatek ke smlouvě.

Předem Vám děkuji. S pozdravem

**Ing. Josef Kubant**

oddělení vodohospodářských staveb Hradec Králové Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a I 130 00 Praha 3 - Žižkov mobil: +xxxxxxxxxxx e-mail: [i.kubant@spucr.cz](mailto:i.kubant@spucr.cz) [www.spucr.cz](http://www.spucr.cz)

STÁTNÍ  
POZEMKOVÝ  
ÚŘAD

**From:** xxxxxxxxxxxx>

**Sent:** Thursday, August 16, 2018 9:26 AM **To:** Purkrábek Tomáš <t.purkrabek(5)spucr.cz>

**Cc:** Kubant Josef Ing. <j.kubant(5)spucr.cz>

**Subject:** HOZ Barevna a Moravany

Dobrý den,

oznamujeme Vám, že zakázka „HOZ Barevna a Moravany“ je dokončena a je již znám a zdokladován objem skutečně vytěžených sedimentů a jejich využití na povrchu terénu v zařízeních pro nakládání s odpady.

Na základě zápisu do stavebního deníku ze dne 2.8.2018 ohledně avizovaných a předběžně odsouhlasených víceprací Vám zasíláme rozpočet víceprací a doklady o předání sedimentu oprávněným osobám.

Z časových důvodů přikládáme v jednom případě alespoň koncept potvrzení; podepsaný doklad dodáme po návratu vedoucího skládky z dovolené (příští týden).

Jelikož nebyly nalezeny žádné drenážní výusti, odečítáme položku za jejich údržbu.

Tímto Vás žádáme o odsouhlasení skutečně provedených prací a vystavení dodatku smlouvy o dílo.

Děkujeme.

Zdraví

xxxxxxxxx zmocněnec IMS

P O P R spol. s r.o.

Stavební 1148

500 03 Hradec Králové-Slezské Předměstí

Xxxxxxx

**From:** xxxxxxxxx

**Sent:** Thursday, August 16, 2018 8:57 AM

**To:** xxxxxxxxx

**Subject:** Message from KMBT\_C220

# ROZPOČET

Stavba: HOZ Barevna a Moravany Objekt: PD Barevna a Moravany Část: Vícepráce SO 01

Objednatel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,Praha 3

Zhotovitel:

Místo: Dašice, Moravany nad Loučnou, Moravanský

Zpracovala : xxxxxx

Datum : 16.08.2018

| č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV      Práce a dodávky HSV      211 582,00      0,000**

**1      Zemní práce      211 582.00      0.000**

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |        |           |       |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-----------|-------|
| 11 | 125703313   | Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 500 mm, se dnem zpevněným tvárniciemi                                                                                       | m3 | 508.000    | 158,24 | 80 385,92 | 0,000 |
| 12 | 162701105   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   | m3 | 508.000    | 113,26 | 57 536,08 | 0,000 |
| 13 | 162701109   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 19 304,000 | 0,50   | 9 652,00  | 0,000 |
| 14 | 171201211-R | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                                   | t  | 914,400    | 70,00  | 64 008,00 | 0,000 |

**Celkem**

Strana 1 z 1

**211 582,00      0,000**

Stavba: HOZ Barevna a Moravany Objekt: PD Barevna a Moravany Část: Méněpráce SO 01

Objednatel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,Praha 3

Zhotovitel:

Místo: Dašice, Moravany nad Loučnou, Moravanský

Zpracovala : xxxxx

Datum : 16.08.2018

| č.         | Kód položky | Popis                                                                                                                    | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       | Hmotnost celkem |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>HSV</b> |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                               |     |                 |                 | <b>-10 000,00</b> | <b>0,000</b>    |
| <b>1</b>   |             | Zemní práce                                                                                                              |     |                 |                 | <b>-10 000,00</b> | <b>0,000</b>    |
|            |             | Údržba stávajících meliorizačních výústí. položka zahrnuje:<br>- pročištění od sedimentů<br>- očištění výústního objektu |     |                 |                 |                   |                 |
| 1          | R0001       | PŘEDPOKLÁDANÝ POČET 6 Ks                                                                                                 | kus | 10,000          | -1 000.00       | -10 000,00        | 0,000           |
|            |             | <b>Celkem</b>                                                                                                            |     |                 |                 | <b>-10 000,00</b> | <b>0,000</b>    |