

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RB/2018/080,  
číslo smlouvy objednatele č. 1: 674-2018-544101 a číslo smlouvy objednatele č. 2:  
ze dne 31. 5. 2018 na stavbu

### „Realizace společných zařízení Vestec u Chrudimi a Topol – II. etapa“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel č. 1:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Šárka Pilařová, vrchní referent Pobočky Chrudim  
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice  
Tel.: xxx  
E-mail: [s.pilarova@spucr.cz](mailto:s.pilarova@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel č. 1“)

**Objednatel č. 2:** Ředitelství silnic a dálnic ČR  
sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle  
zastoupený: Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby  
Doručovací adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice,  
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice  
Tel.: xxx  
E-mail: [hana.jarolimova@rsd.cz](mailto:hana.jarolimova@rsd.cz)  
ID DS: zjq4rhz  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 20001-15937031/0710  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
(dále jen „objednatel č. 2“)

společní objednatelé na základě uzavřené Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů ze dne 13.10.2015

**a**

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
Adresa: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

**Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):** STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

**Zastoupený: statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku):**

Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva  
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva  
Walter Egger, člen představenstva  
Ing. Juraj Hirner, člen představenstva  
Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva

**Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):**

xxx, technický vedoucí oblasti Hradec králové  
xxx, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové

tel./fax: xxx  
e-mail: [xxx](mailto:xxx)  
ID DS: 8yuchp8

Číslo smlouvy: **841/TC/RB/2018/080** Číslo stavby zhotovitele: **RB3A**

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

xxx  
xxx  
xxx

bankovní spojení: ČSOB  
číslo účtu: 112071233/0300  
IČO: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 (dále jen „zhotovitel“)

## II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XVII. bodu 1, článku XVIII bodu 4 smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě jsou méněpráce, související se snížením počtu výsadeb u RBC 1950 Habrov Vestec u Chrudimi na základě vzniklého požadavku odboru životního prostředí Krajského úřadu pro Pardubický kraj a po provedeném místním šetření.

Na základě této skutečnosti dochází ke změně následujícího ustanovení smlouvy o dílo:

V článku III Cena díla v bodě 4. se mění celková cena za provedení díla takto:

Celková cena za provedení díla:	
původní cena díla bez DPH činí	<b>15 868 547,- Kč</b>
méněpráce dle přiloženého soupisu prací	<b>61 226,- Kč</b>
celková cena díla vč. méněprací bez DPH	<b>15 807 321,- Kč</b>
DPH 21 % činí	<b>3 319 537,- Kč</b>
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>19 126 858,- Kč.</b>

Z toho:

Objednatel č. 1 uhradí (dle přílohy č. 2a):	
původní cena díla bez DPH činí	<b>2 122 778,- Kč</b>
méněpráce dle přiloženého soupisu prací	<b>61 226,- Kč</b>

celková cena díla vč. méněprací bez DPH	<b>2 061 552,- Kč</b>
DPH 21 % činí	<b>432 926,- Kč</b>
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>2 494 478- Kč</b>

Objednatel č. 2 uhradí (dle přílohy č. 2b):	
bez DPH činí	<b>13 745 769,- Kč</b>
DPH 21 % činí	<b>2 886 611,- Kč</b>
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>16 632 380,- Kč.</b>

Přílohou č. 1 tohoto dodatku je soupis méněprací včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis méněprací) ke stavebnímu objektu RBC Habrov Vestec u Chrudimi.

### III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován v 6 vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel č. 1, dvě objednatel č. 2 a dvě zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 15.11.2018

V Hradci Králové dne 14.11.2018

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....  
xxx  
technický vedoucí oblasti Hradec Králové

Za objednatele č. 2:

V Pardubicích dne 15.11.2018

.....  
xxx  
vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové

.....  
Ing. Bohumil Vebr  
Ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR

#### Příloha:

1. soupis méněprací