

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 681-2013-504201 ze dne 25.10.2013 na provedení díla s názvem:

„**Stavba vodní nádrže VN 1 v k.ú. Krsy**“, okres Plzeň-sever

### Smluvní strany:

#### Objednatel:

jednající:

tel.:

e-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel.:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

#### **Státní pozemkový úřad**

#### **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Ing. Jiří Papež

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

+420 377 454 026

plzensky.kraj@spucr.cz

Naděžda Malinová

referent investiční výstavby / odborný referent

+420 377 152 586

n.malinova@spucr.cz

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

CZ01312774

#### **Konečný objednatel:**

Sídlo:

zastoupený:

#### **Státní pozemkový úřad**

#### **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

#### **Pobočka Plzeň**

Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Ing. Václav Mazín, Ph.D.

vedoucí pobočky

#### Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

#### **AQUASYS spol. s r.o.**

Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti

+420 566 620 964 / +420 566 652 520

aquasys@aquasys.cz

Jaromír Kocián, výrobní ředitel

+420 566 652 550 / +420 566 652 520

kocian@aquasys.cz

ČSOB a.s.

176725996/0300

25344447

CZ25344447

se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XVI. odst. 2 smlouvy o dílo takto:

Na základě jednání na kontrolních dnech stavby dne 3.6.2014 a 24.6.2014 dochází ke změnám v provedení stavby, a to změně ochrany návodní strany hráze, změně konstrukce lávky k požeráku a změně konstrukce opevnění potrubní jámy - viz kopie Změnových listů stavby ZL 01, ZL 02 a ZL 03 včetně příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dále se mění zástupce Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, Pobočky Plzeň, kterým je nový vedoucí Ing. Václav Mazín, Ph.D.

Qstatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven v 6 výtiscích, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Plzni dne 30.7.2014

V Žďaru nad Sázavou dne 12. 8. 2014

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
nám. Gen. Píky 8  
326 00 Plzeň 1

**AQUASYS spol. s r.o.**  
soudní-podatel'ské stavby  
IČO: 2488/65  
PRŮM. ZÓNAR NAD SÁZAVOU  
TEL: 566 652 520  
E-MAIL: 344447

.....  
Ing. Jiří Papež  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Plzeňský kraj

.....  
Jiří Peřina  
jednatel společnosti AQUASYS spol. s r.o.

# Stavba vodní nádrže VN 1 v k.ú. Krsy

**ZMĚNA  
ZL 01**

SCHVÁLENO: *(Kandráčková)*

*TDI J. J. J. J. J.*

## ZMĚNA OCHRANY NÁVODNÍ STRANY HRÁZE

Navrhovatel změny:

**AQUASYS spol. s r.o.**  
vodo hospodářské stavby  
Jamská 2488/65 ©  
591 01 ŽDAR NAD SÁZAVOU  
tel. 566 652 511 fax: 566 652 520  
DIČ: CZ25344447

### STRUČNÝ POPIS:

Na základě návrhu zástupce zhotovitele provedl zhotovitel nacenění změny ochrany návodní strany hráze. Původní návrh ochrany hráze dle PD, SoD a nabídkového rozpočtu bude nahrazen novým návrhem odpovídajícím potřebě. Důvodem změny je nedostačující ochrana návodního svahu, kterou je třeba rozšířit až k patě hráze.

### DOPAD CENY:

0,00 Kč

### SEZNAM PŘÍLOH

- 1) Zápis z kontrolního dne 20.5.2014 a 3.6.2014
- 2) Rozpočet - příloha č.1
- 3) Souhlas projektanta ze změnou

### VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

Změna nebude mít dopad do časového harmonogramu stavby. Realizací nedojde k prodloužení výstavby. Se změnou souhlasím.

**AQUASYS** spol. s r.o.  
vodohospodářské stavby  
Jamská 2488/65  
591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU  
tel. 566 652 511 fax: 566 652 520  
DIČ: CZ25344447

Datum: 24.6.2014

Jméno: P. Mikišek

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:

**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Plzeň  
Nerudova 35  
301 00 Plzeň

Datum:

Jméno: N. Malinová

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ TDI :

Datum:

Jméno: Ing. Ziman

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA :

**JV PROJEKT S.R.O.**  
Projektová, geodetická  
a realitní kancelář  
261 01 Příbram II, Daliborova 230  
Tel.: 318 633 570, Tel./Fax: 318 633 017

Datum:

Jméno: Ing. Vondráčková

Podpis:

ŘÍLOHA Č. 1 ZL 01

stavba: Stavba vodní nádrže VN 1 v k.ú. Krsy  
 objekt:

číslo položky	kód položky	název položky	m.j.	množství celkem	cena jednotková	cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

úvodní návrh ochrany návodní strany hráze						
<b>32 Zdi přehradní a opěrné</b>						<b>32 208,00</b>
53	321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	146,400	220,00	32 208,00
<b>89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>						<b>171 378,77</b>
60	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30	m3	29,280	2 762,10	80 874,29
61	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	146,400	618,20	90 504,48
CELKEM:						203 586,77 Kč

úvodní návrh ochrany návodní strany hráze odpovídající potřebě:						
<b>1 Zemní práce</b>						<b>13 166,16</b>
66	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	95,200	79,00	7 520,80
67	162201152	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	95,200	14,30	1 361,36
68	171103202	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 50 %	m3	95,200	45,00	4 284,00
<b>45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>						<b>188 282,44</b>
22	457531113R00	Filtr.vrstvy z nezhut.kam. hrubého drcen.63-125 mm	m3	168,800	507,10	85 598,48
25	457571114R00	Filtr.vrstvy z nezhut.štěrkopísků 0-63, bez úpravy	m3	84,400	460,90	38 899,96
64	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	95,200	670,00	63 784,00
<b>H32 Hráze a objekty na tocích</b>						<b>2 138,17</b>
27	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	647,930	3,30	2 138,17
CELKEM:						203 586,77 Kč

## Zápis z kontrolního dne č. 2 ze dne 20.5.2014

### stavba : vodní nádrž VN 1 v k. ú. Krsy

Přítomní dle prezenční listiny.

Byla provedena obhlídka staveniště.

Prováděné práce probíhají dle harmonogramu. V současnosti je proveden výpustný objekt z trub betonových DN 400, včetně požeráku.

Průběžně probíhá stavba hráze včetně hutnění.

V pátek 16.5.2014 byly geologem odebrány vzorky z hráze. Jsou prováděny zkoušky a výsledky zkoušek zhutnění (95 % PS) budou předloženy TDI ke kontrole.

Dodavatel předložil návrh změny opevnění návodního svahu hráze. Tento návrh bude projednán s projektantem.

Tato event. změna opevnění není považována za vícepráce.

TDI požádá projektanta o poskytnutí kompletní dokumentace geologického průzkumu.

Další kontrolní den bude 3.6.2014 v 10 hod.

Datum 20.5.2014

Skončeno, přečteno, podepsáno.

Zapsal Ing. Rudolf Ziman



## Zápis z kontrolního dne 3.6.2014

Přítomní dle prezenční listiny.

Byla provedena obhlídka stanoviště.

V současné době je provedeno těleso hráze a probíhá opevnění návodního lince dle vyjádření projektanta – příloha č. 1.

Byla předána technická zpráva geologického průzkumu a výsledky zkoušek hutnění hráze.

Je vybudována ochranná hrázka nádrže a bude dobudován odvodňovací příkop.

Dodavatel zpracovává kalkulaci změn zpevnění hráze dle přílohy č. 1 jako podklad pro dodatek SOD.

Další kontrolní den bude 24.6.2014 v 10 hod.

Skončeno, přečteno, podepsáno.







Datum 3.6.2014

Zapsal Ing. Rudolf Ziman



Stavba vodní nádrže VN I v k.ú. Krsy  
 Kontrolní den 3.6.2014

PREZENČNÍ LISTINA

Jméno	Podpis	Firma	Telefon	E-mail
FRANCO		TDI	604 788 246	franco@feduca.cz
MALINOVÁ		SPŮLEČNOST	724 740 070	m.malinova@spolecn.cz
ING. VEKUBORSKY		SPRÁVNÍČKA PZEN	606 646 926	vekuborsky@spuer.cz
VONDRAČKOVÁ		JV PROJEKT	775 327 304	dano.jvprojekt@vopny.cz
VONDRAČEK		- -	777 327 304	jvprojekt@vopny.cz
MIKISEK		AGUASYS spol.sro	424 669 424	mikisek@aguasys.cz

Vyjádření projektanta ke skutečnému provedení stavby - *10.7.2014 1*

**Vodní nádrž VN1 v k.ú. Krsy**

**Změna opevnění hráze**

Dle projektu bylo navrženo opevnění hráze 50 cm pod hladinu zásobního prostoru a zajištěno betonovou patkou. Změnou bude provedení opevnění k patě hráze a stabilizace kamennou patkou.

Návodní líc hráze bude v cele délce (mimo část osazenou bezpečnostním přelivem) opevněn kamenivem frakce 63-125 mm tl. 200 mm. Kamenivo bude ležet na vrstvě štěrkopísku frakce 0-63 mm o mocnosti 100 mm.

*3.6.2014 Nováková*

# Stavba vodní nádrže VN 1 v k.ú. Krsy

<b>ZMĚNA ZL 02</b>	SCHVÁLENO: <i>Karolína Kora</i> <i>DI Jilovec</i>
------------------------	---

## ZMĚNA KONSTRUKCE LÁVKY K POŽERÁKU

Navrhovatel změny:

**AQUASYS** spol. s r.o.  
vodohospodářské stavby  
Jamská 2488/65  
591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU  
tel. 566 652 511 fax: 566 652 520  
DIČ: CZ25344447

### STRUČNÝ POPIS:

Na základě návrhu zástupce zhotovitele provedl zhotovitel nacenění změny konstrukce přístupové lávky k požeráku. Původní návrh dřevěné konstrukce lávky dle PD, SoD a nabídkového rozpočtu bude nahrazen novým návrhem ocelové žárově zinkované konstrukce odpovídajícím potřebě.  
Důvodem změny je požadavek na prodloužení životnosti přístupové lávky.

### DOPAD CENY:

0,00 Kč

### SEZNAM PŘÍLOH

- 1) Zápis z kontrolního dne 24.6.2014 včetně souhlasu projektanta se změnou
- 2) Rozpočet - příloha č.1

### VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

Změna nebude mít dopad do časového harmonogramu stavby. Realizací nedojde k prodloužení výstavby. Se změnou souhlasím.

**AQUASYS spol. s r.o.**  
vodohospodářské stavby  
Jamská 2488/65  
591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU  
tel. 566 652 511 fax: 566 652 520  
DIČY CZ25344447

Datum: 24.6.2014

Jméno: P. Mikíšek

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:

**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Plzeň  
Nerudova 35  
301 00 Plzeň

Datum:

Jméno: N. Malinová

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ TDI :

Datum:

Jméno: Ing. Zíman

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA :

**JV PROJEKT s.r.o.**  
Projektová, geodetická  
a realitní kancelář  
261 01 Píbram II, Balbínova 230  
Tel.: 318 633 570, Tel./Fax: 318 633 017

Datum:

Jméno: Ing. Vondráčková

Podpis:

stavba:

Stavba vodní nádrže VN 1 v k.ú. Krsy

objekt:

číslo položky	kód položky	název položky	m.j.	množství celkem	cena jednotková	cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

## úvodní návrh lávky

34		Stěny a příčky			15 560,60	
55	348181111R00	Zábradlí dřevěné hoblované trvalé bez výplně	m	22,00	707,30	15 560,60
93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb			16 493,40	
63	934956124R00	Fošny z dubového dřeva tloušťky 5 cm (51ks)	m2	10,20	1 617,00	16 493,40
		Ostatní materiál			19 919,00	
68	13483315	Tyč průřezu U 200, střední, jakost oceli 11375	T	0,61	31 020,00	18 922,20
69	30904230	Šroub s ploch. kulovou hlavou 021319 4D M8x80mm	1M*	0,204	336,60	68,67
70	30904446.1	Šroub s ploch. kulovou hlavou 021319 4D M12x140 mm	1M	0,032	1 243,00	39,78
71	31111016	Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M8	kus	204,00	1,65	336,60
72	311110190000	Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M12	kus	32,00	4,40	140,80
73	311269990020	Podložka 021702.1 otvor 8,4 mm	kus	204,00	1,10	224,40
74	311202190000	Podložka 021702.1 otvor 13 mm	kus	32,00	5,83	186,56
CELKEM:						51 973,00 Kč

## Nový návrh lávky odpovídající potřebě:

93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb			51 973,00	
	R001	Kompletní dodávka a montáž lávky z ocelových profilů, l = 12. 075 m	kpl	1,00	51 973,00	51 973,00
CELKEM:						51 973,00 Kč

Trimitire control. data 24.6.2014

Intinam' de prezent. Cărtă.

Byla prezent. obiectele stăruite.

Amice ma stăruie putinzi de la marea.  
Veniacestei: jtm putinzi putinzi  
ma respectat putinzi.

Suba rta stăruie maon' tstr putinzi!  
opon' PD

- Lărica & lea' ma putinzi buda  
putinzi de la ma' buda' oca'  
ma' putinzi' aca' lea' buda'

- Vyaciste putinzi vjputinzi' ma' buda' buda  
reputinzi' tstr putinzi' d'ca' putinzi  
buda' ma' buda' lea' buda'. buda' de  
buda'.

- ma' buda' buda' ma' buda' vj' ma  
putinzi' de la putinzi' a buda'  
putinzi'. putinzi' putinzi' listin' j' buda'  
putinzi' putinzi'. d'ca' buda'.

Trimitire control. data buda' 29.7.14  
N 10 buda'.

putinzi

putinzi' buda'

putinzi  
putinzi  
putinzi

putinzi

Trimitire control. data 24.6.2014

Stavba vodní nádrže VN 1 v k.ú. Krasy  
 Kontrolní den 24. 6. 2014

PREZENČNÍ LISTINA

Jméno	Podpis	Firma	Telefon	E-mail
ZIMAN		TDI	604 738 246	ziman@reduan.cz
CHOSZ		OTEC KRASY	723 44 9341	osachosz@volny.cz
VEKROBORSKY		KPW POŽÁRNÍ PLZEŇ	606 646 924	
MALINOVÁ		-H-	724 740 078	
MIKISEK		AQUASYS	424 409 821	
VONDRÁČKOVÁ		JV PROJEKT	775 327 304	dana.jvprojekt@volny.cz
VONDRÁČEK		4	777 327 304	jvprojekt@volny.cz

# Stavba vodní nádrže VN 1 v k.ú. Krsy

<b>ZMĚNA ZL 03</b>	SCHVÁLENO: <i>11. 12. 2014</i> <i>TP1</i>
------------------------	---

## ZMĚNA KONSTRUKCE OPEVNĚNÍ POTRUBNÍ JÁMY

Navrhovatel změny:

**AQUASYS** spol. s r.o.  
vodohospodářské stavby  
Jamská 2488/65  
591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU  
tel. 566 652 511 fax 566 652 520  
DIČ: CZ25344447



### STRUČNÝ POPIS:

Na základě návrhu zástupce zhotovitele provedl zhotovitel nacenění změny konstrukce opevnění potrubní jámy. Původní návrh dřevěné konstrukce opevnění dle PD, SoD a nabídkového rozpočtu bude nahrazen novým návrhem z kamenného zdiva do betonu odpovídajícím potřebě.  
Důvodem změny je požadavek na prodloužení životnosti opevnění potrubní jámy.

DOPAD CENY:

0,00 Kč

### SEZNAM PŘÍLOH

- 1) Zápis z kontrolního dne 24.6.2014 včetně souhlasu projektanta se změnou
- 2) Rozpočet - příloha č.1

### VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

Změna nebude mít dopad do časového harmonogramu stavby. Realizaci nedojde k prodloužení výstavby. Se změnou souhlasím.

**AQUASYS spol. s r.o.**  
vodohospodářské stavby  
Jamská 2488/65  
591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU  
tel. 566 652 511 fax: 566 652 520  
DIČ: CZ25344447

Datum: 24.6.2014

Jméno: P. Mikišek

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:

**ŠTÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Plzeň  
Nerudova 35  
301 00 Plzeň

Datum:

Jméno: N. Malinová

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ TDI :

Datum:

Jméno: Ing. Ziman

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA :

**JV PROJEKT S.R.O.**  
Projektová, geodetická  
a realizační kancelář  
261 01 Příbram II, Galbinova 230  
Tel.: 318 633 570, Tel./fax: 318 633 017

Datum:

Jméno: Ing. Vondráčková

Podpis:

avba:  
bjekt:

Stavba vodní nádrže VN 1 v k.ú. Krsy

číslo položky	kód položky	název položky	m.j.	množství celkem	cena jednotková	cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

**úvodní návrh opevnění potrubní jámy**

762		Konstrukce tesařské	22 089,98			
48	231952111R00	Opracování/okování štětových stěn beran., ze dřeva	m3	3,07	1 034,00	3 174,38
57	231953112R00	Zaberanění dřevěných štětových stěn na dl. do 5 m	m2	12,00	1 576,30	18 915,60
762		Konstrukce tesařské	131 986,80			
57	762113130RT2	Montáž konstrukce stěn z kulatiny, včetně dodávky řeziva, kulatina dub D 18 cm	m	12,00	10 998,90	131 986,80
CELKEM:						154 076,78 Kč

**úvodní návrh opevnění potrubní jámy odpovídající potřebě:**

32		Zdi přehradní a opěrné	154 076,78			
	R002	Opevnění potrubní jámy z lomového kamene do betonu	kpl	1,00	154 076,78	154 076,78
CELKEM:						154 076,78 Kč

12.11.8 8 leoutre. dec 24.6.2014

12.11.8 8 leoutre. dec 24.6.2014

12.11.8 8 leoutre. dec 24.6.2014

12.11.8 8 leoutre. dec 24.6.2014

12.11.8 8 leoutre. dec 24.6.2014

12.11.8 8 leoutre. dec 24.6.2014

12.11.8 8 leoutre. dec 24.6.2014

12.11.8 8 leoutre. dec 24.6.2014

12.11.8 8 leoutre. dec 24.6.2014

12.11.8 8 leoutre. dec 24.6.2014

12.11.8 8 leoutre. dec 24.6.2014








12.11.8 8 leoutre. dec 24.6.2014

12.11.8 8 leoutre. dec 24.6.2014

12.11.8 8 leoutre. dec 24.6.2014

Stavba vodní nádrže VN 1 v k.ú. Krsy  
 Kontrolní den 24.6.2014

PREZENČNÍ LISTINA

Jméno	Podpis	Firma	Telefon	E-mail
ZIMAN		TDI	604 738 246	ziman@reduan.cz
OSOŠZ		OTŘEC KRSEY	72344 9341	osaczky@ccp.cz
VERBOŘSKÝ		IPW POŠIČKA PLZEŇ	606 646 986	
MALINOVÁ		-/-	724 740 078	
MIKIŠEK		AQUASYS	424 469 421	
VONDRAČKOVÁ		JV PROJEKT	775 327 304	dana.jvprojekt@volny.cz
VONDRAČEK		4	777 327 304	jvprojekt@volny.cz