

Dodatek č. 3

Smlouva o dílo č. objednatele: 951-2015-514101
č. zhotovitele: 13/2015
KoPÚ v katastrálním území Tužín

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY :

O b j e d n a t e l : Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového
úřadu pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský
Tel.: 727 937 172
E-mail : p.laznovsky@spucr.cz

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Krejčí, Pobočka Jičín
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: j.krejci1@spucr.cz
Ing. Radek Mach, Pobočka Jičín
xxxxxxxxxxxx
r.mach@spucr.cz

ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)

a

Z h o t o v i t e l : **Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a
AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol.s r.o.**

Účastníci sdružení:

Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník)

sídlo:
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
telefonní spojení: tel., mobil/fax:
e-mail:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
telefonní spojení: tel, mobil/fax:
e-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Geodézie Východní Čechy spol s r.o.

J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
Ing. Alešem Černým, jednatelem
Ing. Aleš Černý
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xkh752j
ČSOB, a.s. Hradec Králové
230615/0300
45536058
CZ45536058

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583.

Člen sdružení č. 2

sídlo:
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
telefonní spojení: tel., mobil/fax:
e-mail:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
telefonní spojení: tel., mobil/fax:
e-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Ing. Jaroslav Jakoubek
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
gv6y8j4
GE Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí
341302664/0600
64255611
CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
dodatek č. 3 smlouvy o dílo – KoPÚ Tužín.**

**Čl. I.
Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se upravuje ve smyslu článku III. smlouvy fakturační celek 3.2. Návrhové práce v části **3.2.3. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků**, a to tak že se **snižuje počet měrných jednotek z 3 na 2.**

Z důvodu hospodárnosti a omezení velikosti archivního prostoru bude kompletní dokumentace odevzdána v počtu 2 kusů v souladu s čl.IV, odst. 4.2.11.

Dodatek č. 3

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

Celková hodnota méněprací upravených tímto dodatkem činí 4 000,00 Kč bez DPH. Celková hodnota změn ceny oproti původní smlouvě o dílo (tj. méněpráce) činí 94 970,00 Kč bez DPH, což činí 17,1 % ceny stanovené smlouvou o dílo. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Současně dochází ke změně smlouvy o dílo v čl. VI. Cena za provedení díla, v bodě 6.1.:

Původní cena díla (ve znění dodatku č. 1):

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) v Kč bez DPH	290 550,00 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) v Kč bez DPH	132 580,00 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem v Kč bez DPH	17 400,00 Kč
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem v Kč bez DPH	24 000,00 Kč
Celková cena v Kč bez DPH	464 530,00 Kč
DPH 21 %	97 551,00 Kč
Celková cena díla v Kč včetně DPH	562 081,00 Kč

Nová cena díla (ve znění dodatku č. 3):

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) v Kč bez DPH	290 550,00 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) v Kč bez DPH	128 580,00 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem v Kč bez DPH	17 400,00 Kč
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem v Kč bez DPH	24 000,00 Kč
Celková cena v Kč bez DPH	460 530,00 Kč
DPH 21 %	96 711,00 Kč
Celková cena díla v Kč včetně DPH	557 241,00 Kč

ČI. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v **pěti** stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 16.11.2018

V Hradci Králové dne 16.11.2018

Z a o b j e d n a t e l e :

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Z a z h o t o v i t e l e :

Ing. Aleš Černý
jednatel společnosti
vedoucího společníka sdružení