

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Miroslava Borovičková, vrchní referent Pobočky Zlín
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Telefon:	X X X X X X X X X X
E-mail :	m.borovickova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, Slatina, 627 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Telefon:	X X X X X X X X X X
E-mail :	X X X X X X X X X X
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Brno
Číslo účtu:	39050005/2700
IČO:	26271044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	X X X X X X X X X X

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 1. 2. 2017 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Bohuslavice u Zlína (dále jen „smlouva“). Dne 12. 2. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1.
2. Zhotovitel navrhl přípisem ze dne 12. 10. 2018 změnu termínu provedení hlavního celku návrhových prací, a to v dílčím fakturačním celku 3.5.1. *Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* ze dne 15. 12. 2018 na den 15. 3. 2019 a v dílčím fakturačním celku 3.5.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona* ze dne 15. 12. 2019 na den 15. 3. 2020 v návaznosti na změny v zastupitelstvech dotřených obcí po komunálních volbách, termíny jejich konání a jejich seznámení s návrhovými pracemi KoPÚ.
3. Dále je předmětem změny smlouvy snížení počtu měrných jednotek u těchto dílčích částí díla z důvodu upřesnění rozsahu dle skutečně provedených služeb :
 - 3.4.2. Vektorizace vlastnické mapy. Původní počet měrných jednotek této dílčí části dle smlouvy činil 805 MJ. Skutečný počet měrných jednotek dle prací provedených v terénu je 379. Z popsanych důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 38 340 Kč bez DPH (426 MJ á 90 Kč/MJ).
 - 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Původní počet měrných jednotek této dílčí části dle smlouvy činil 330 MJ. Skutečný počet měrných jednotek dle prací provedených v terénu je 265. Z popsanych důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 214 500 Kč bez DPH (65 MJ á 3 300 Kč/MJ).
 - 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. Původní počet měrných jednotek této dílčí části dle smlouvy činil 10 MJ. Skutečný počet měrných jednotek dle prací provedených v terénu je 0. Z popsanych důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 33 000 Kč bez DPH (10 MJ á 3 300 Kč/MJ).
 - 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Původní počet měrných jednotek této dílčí části dle smlouvy činil 412 MJ. Skutečný počet měrných jednotek dle prací provedených v terénu je 406. Z popsanych důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 3 000 Kč bez DPH (6 MJ á 500 Kč/MJ).
 - 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení. Původní počet měrných jednotek této dílčí části dle smlouvy činil 412 MJ. Skutečný počet měrných jednotek dle prací provedených v terénu je 406. Z popsanych důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 8 400 Kč bez DPH (6 MJ á 1400 Kč/MJ).
 - 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Původní počet měrných jednotek této dílčí části dle smlouvy činil 411 MJ. Skutečný počet měrných jednotek dle prací provedených v terénu je 406. Z popsanych důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 10 000 Kč bez DPH (5 MJ á 2 000 Kč/MJ).
 - 3.6. Mapové dílo. Původní počet měrných jednotek této dílčí části dle smlouvy činil 412 MJ. Skutečný počet měrných jednotek dle prací provedených v terénu je 406. Z popsanych důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 4 800 Kč bez DPH (6 MJ á 800 Kč/MJ).
4. Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 04. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („GDPR“) a další související právní předpisy k ochraně osobních údajů.

5. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

3.4.2. Vektorizace vlastnické mapy
379 MJ x 90 Kč = 34 110 Kč

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
265 MJ x 3 300 Kč = 874 500 Kč

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
0 MJ x 3 300 Kč = 0 Kč

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
406 MJ x 500 Kč = 203 000 Kč

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
406 MJ x 1 400 Kč = 568 400 Kč
Termín : 15. 3. 2019

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
Termín : 15. 3. 2019

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
Termín : 15. 3. 2019

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
Termín : 15. 3. 2019

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
406 MJ x 2 000 Kč = 812 000 Kč
Termín : 15. 3. 2020

3.6. Mapové dílo
406 MJ x 800 Kč = 324 800 Kč

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatel. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	2 731 610 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	1 766 400 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	324 800 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	660 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	5 482 810 Kč
DPH 21%	1 151 390 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 634 200 Kč

- 6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
- 6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Text článku 10. Ochrana informací se doplňuje o nový bod 10.10, který zní:

- 10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložistiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 1. 2. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 12. 2. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

V.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 12. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

GB-geodezie, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Láska
jednatel

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ Bohuslavice u Zlína II

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	1 000	13 000	15.10.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	32	3 500	112 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	350	1 300	455 000	15.10.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	62	2 000	124 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	379	90	34 110	15.2.2018
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	284	2 500	710 000	15.5.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	265	3 300	874 500	31.3.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	3 300	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	412	500	206 000	15.9.2017
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	406	500	203 000	15.6.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 731 610	15.6.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	406	1 400	568 400	15.3.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	160	1 000	160 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	330	400	132 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	110	400	44 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	406	2 000	812 000	15.3.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 766 400	
3.6.	Mapové dílo	ha	406	800	324 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					324 800	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	1200	550	660 000	nejpozději do 30. 9. následujícího po roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					660 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 731 610 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 766 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	324 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	660 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 482 810 Kč
DPH 21% v Kč	1 151 390 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 634 200 Kč

Ve Zlíně dne 12. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 ČR – Státní pozemkový úřad
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
 Ing. Mlada Augustínová
 ředitelka

.....
 GB-geodezie, spol. s r.o.
 Ing. Zdeněk Láska
 jednatel