

**Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

sídlo:
zastoupen:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

ředitelkou Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Mgr. Dana Lišková, ředitelka

z49per3

01312774

CZ 01312774 - není plátcem DPH

Zhotovitel:

sídlo:
zastoupen:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:

dále jen „zhotovitel“.

EKOTOXA s.r.o. za sdružení „EKOTOXA-GEOPORT“

Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00

jednatel společnosti Dr. Ing. Jiřím Vrublelem
Dr. Ing. Jiří Vrubel

rdb3fk8

64608531

CZ64608531

u Krajského soudu v

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě
o dílo.**

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Palkovice (dále jen „KoPÚ“) je změna termínu plnění dílčí části 3.1.3 *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona*, snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.1.5 *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků* dle skutečně odevzdaného díla a ve vazbě na tuto etapu se snižuje i počet MJ u dílčích částí 3.2.1 *Vypracování plánu společných zařízení*, 3.2.2 *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona* a části 3.3 *Mapové dílo*. Počet MJ je uveden v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 1.2. Termín plnění dílčí části 3.1.3 *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona* se mění na 31. 3. 2020, a to z toho důvodu, že tuto dílčí část bude možné uzavřít až po projednání návrhu KoPÚ se všemi vlastníky.
- 1.3. Skutečně odevzdaný rozsah prací dílčí části 3.1.5 *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků* je 918 MJ.
- 1.4. Ve vazbě na rozsah prací dílčí části 3.1.5 musí být snížen počet měrných jednotek i u dílčích částí 3.2.1 *Vypracování plánu společných zařízení*, 3.2.2 *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona* a části 3.3 *Mapové dílo*. U vyjmenovaných etap se počet měrných jednotek mění na 918 MJ.
- 1.5. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 16.11.2018

V Brně dne 15.11.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Dr. Ing. Jiří Vrubel
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucího společníka smlouvy
o sdružení do společnosti
„EKOTOXA-GEOPORT“

Příloha:
Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ Palkovice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	38	750	28 500	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2 500	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	740	500	370 000	30.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	210	650	136 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	520	1 000	520 000	30.3.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	82	1 350	110 700	31.3.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	0	0	30.11.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	950	260	247 000	30.11.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	2558	60	153 480	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	918	315	289 170	30.6.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 875 350	31.3.2020
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	918	480	440 640	31.3.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	900	54 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	110	650	71 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	24	900	21 600	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	918	690	633 420	31. 3. 2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 261 160	
3.3.	Mapové dílo	ha	918	470	431 460	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					431 460	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	900	250	225 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					225 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 875 350 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 261 160 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	431 460 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	225 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 792 970 Kč
DPH 21% v Kč	796 524 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 589 494 Kč

V Ostravě dne 16.11.2018

V Brně dne 15.11.2018

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

.....

.....

Mgr. Dana Lišková

Dr. Ing. Jiří Vrabel

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., vedoucího
společníka smlouvy o sdružení do společnosti "EKOTOXA-
GEOPORT"

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Číslo smlouvy objednatele: 1304-2016-571101/1

Číslo smlouvy zhotovitele: 88/2016