

Číslo smlouvy objednatele č. 1: 697-2013-544101
Číslo smlouvy zhotovitele: 1038/2013

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. objednatele: 697-2013-544101, č.j. zhotovitele 1038/2013 ze dne 24.10.2013
na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav Zderaz

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Adresa:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
Tel.:
e-mail:

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

466 742 723
pardubicky.kraj@spucr.cz

V technických záležitostech
oprávněn jednat:
Tel.:
e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
(dále jen „objednatel“)

Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
Lenka Křičenská, odborný referent Pobočky Chrudim

I.kricenska@spucr.cz
Česká národní banka
3723001/0710
01312774 / CZ01312774

Zhotovitel:

Adresa:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
V technických záležitostech
oprávněn jednat:
Tel./fax:
e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:

GEODES – geodetické práce s.r.o.
Pod Vyšehradem 143, Jablonné nad Orlicí 561 64

Ing. Jan Mühlhansl, jednatel společnosti

Ing. Jan Mühlhansl, jednatel společnosti

geodesuo@email.cz
ČSOB, a.s. Hradec |Králové
254258001/0300
28855051, CZ28855051

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31227.

V souladu se zněním článku XI. bodu 4 smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je prodloužení termínů plnění prací na zpracování KoPÚ Zderaz u etapy č. 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání a u etapy 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu. Důvodem pro změnu termínu je řešení podnětu k návrhu, podaném ZD Zderaz a následná jednání s dalšími vlastníky pro vytvoření nového návrhu. Na základě uvedených skutečností dochází k níže uvedeným změnám:

V příloze č. 1 ke smlouvě o dílo objednatele č. 697-2013-544101, zhotovitele č. 1038/2013 se mění termíny ukončení u níže uvedených fakturačních celků takto:

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	do 31. 08. 2016
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	do 31. 10. 2016.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele

V Pardubicích dne: 29. 04. 2016

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
B. Němcové 231
530 02 Pardubice

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Za zhotovitele:

V Jablonném nad Orlicí dne: 29. 04. 2016

Geodes s.r.o.
Pod Vyšehradem 143
561 64 Jablonné nad Orlicí
IČ: 283 55 051

.....
Ing. Jan Mühlhansl
jednatel společnosti