

Číslo smlouvy objednatele: 837-2013-544101
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. objednatele: 837-2013-544101, č.j. zhotovitele: 2013-114 ze dne 17.12.2013 na
vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy Hluboká u Skutče

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Adresa:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
Tel.:
e-mail:

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
466 742 723
pardubicky.kraj@spucr.cz

V technických záležitostech
oprávněn jednat:
Tel.:
e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
(dále jen „objednatel“)

Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
Lenka Křičenská, odborný referent pobočky Chrudim
I.kricenska@spucr.cz
Česká národní banka
3723001/0710
01312774 / CZ01312774

Zhotovitel:

Adresa:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
V technických záležitostech
oprávněn jednat:
Tel./fax:
e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:

GEOVAP, spol. s r.o.
Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Ing. Pavel Cimpl, jednatel
Ing. Jiří Fencel, jednatel
+420 466 024 111 / +420 466 657 314
info@geovap.cz
Citibank Pardubice
2020870109/2600
15049248 / CZ15049248

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, pod č.j. C.234

V souladu se zněním článku XI. bodu 4 smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je úprava termínu plnění v rámci KoPÚ Hluboká u Skutče v souvislosti s probíhající delimitací činností souvisejících s aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. na Státní pozemkový úřad a z této delimitace vyplývajícího omezení vyřizování požadavků na odsouhlasení topologických úprav linií BPEJ na zaměřený skutečný stav. Po vzájemné dohodě dochází k posunu termínů plnění u etap 1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání, 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ.

Na základě uvedené skutečnosti dochází k níže uvedeným změnám:

V článku V. bodu 3 smlouvy o dílo se mění termín ukončení 2. hlavního fakturačního celku „Návrhové práce“ do 31. 05. 2017.

V příloze č. 1 ke smlouvě o dílo objednatele č. 837-2013-544101 se mění termín ukončení u níže uvedených fakturačních celků takto:

- | | |
|---|------------------|
| 1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování nového uspořádání | do 30. 04. 2016 |
| 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | do 28. 02. 2017 |
| 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | do 31. 05. 2017. |

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 11. II. 2016

V Pardubicích dne 11. II. 2016



STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
B. Němcové 231
530 02 PARDUBICE

GEOVAP, spol. s r.o.
Čechovo nábřeží
530 03 Pardubice
DIČ: CZ1504924

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Pavel Cimpl
jednatel