

## DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 989-2017-544101 a zhotovitele 2017/017a

ze dne 24. 08. 2017

na stavbu

**„Polní cesty HPC 8, HPC 12.1a, HPC 12.1b a HPC 12.2 Ochoz u Nasavrk“**

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad  
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**  
Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice  
Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro  
Pardubický kraj  
Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro  
Pardubický kraj  
Šárka Pilařová, referent Pobočky Chrudim  
Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim  
XXXXXXXXXX  
[s.pilarova@spucr.cz](mailto:s.pilarova@spucr.cz)  
z49per3  
ČNB  
3723001/0710  
01312774  
není plátcem DPH

adresa:  
zastoupený:  
ve smluvních záležitostech oprávněn  
jednat:  
v technických záležitostech oprávněn  
jednat:  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO:  
DIČ:  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** Okrouhlický s.r.o.  
Zemědělská 1131, Hradec Králové, 500 03  
Milanem Okrouhlickým, jednatelem společnosti  
495 407 125/495 407 125  
[info@okrouhlicky.cz](mailto:info@okrouhlicky.cz)  
bsbpd8d  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Okrouhlický, jednatel společnosti  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX  
tel./fax: 495 407 125/495 407 125  
e-mail: [info@okrouhlicky.cz](mailto:info@okrouhlicky.cz)  
bankovní spojení: ČSOB v Hradci Králové  
číslo účtu: 258202048/0300  
IČO: 25255819  
DIČ: CZ25255819

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka 10483  
(dále jen „zhotovitel“)

## II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XVII a článku XVIII bodu 3 smlouvy o dílo a po vzájemné dohodě přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě jsou méněpráce, související se zhotovením a instalací prezentační tabule k PRV z důvodu změny zdroje financování stavby.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujícího ustanovení smlouvy o dílo:

V článku III Cena díla se mění bod 4 takto:

4. Celková cena za provedení díla:	
ve znění dodatku č. 2 bez DPH činí	<b>7 597 182 Kč</b>
méněpráce dle přiloženého soupisu	<b>- 10 000 Kč</b>
cena díla vč. méněprací	<b>7 587 182 Kč</b>
DPH 21 % činí	<b>1 593 308 Kč</b>
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>9 180 490 Kč.</b>

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich

V Pardubicích dne 21.11.2018

V Hradci Králové dne 20.11.2018

.....  
**Ing. Miroslav Kučera**  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....  
**Milan Okrouhlický**  
jednatel společnosti