

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 990-2017-544101 a zhotovitele 2017/017b

ze dne 24. 08. 2017

na stavbu

„Polní cesta VPC 30 Ochoz u Nasavrky“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn

jednat:

v technických záležitostech oprávněn

jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

**Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro
Pardubický kraj

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro
Pardubický kraj

Šárka Pilařová, referent Pobočky Chrudim

Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim

XXXXXXXXXXXX

s.pilarova@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

adresa:

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Okrouhlický, jednatel společnosti

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXX

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Okrouhlický s.r.o.

Zemědělská 1131, Hradec Králové, 500 03

Milanem Okrouhlickým, jednatelem společnosti

495 407 125/495 407 125

info@okrouhlicky.cz

bsbpd8d

495 407 125/495 407 125

info@okrouhlicky.cz

ČSOB v Hradci Králové

258202048/0300

25255819

CZ25255819

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10483

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XVII a článku XVIII bodu 3 smlouvy o dílo a po vzájemné dohodě přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě jsou méněpráce, související se zhotovením a instalací prezentační tabule k PRV z důvodu změny zdroje financování stavby.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujícího ustanovení smlouvy o dílo:

V článku III Cena díla se mění bod 4 takto:

4. Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	1 267 488 Kč
méněpráce dle přiloženého soupisu	- 12 000 Kč
cena díla vč. méněprací	1 255 488 Kč
DPH 21 % činí	263 652 Kč
 Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	 1 519 140 Kč.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich

V Pardubicích dne 21.11.2018

V Hradci Králové dne 20.11.2018

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Milan Okrouhlický
jednatel společnosti