

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy „Žižicko“ část: 3) Komplexní pozemková úprava v k.ú. Drnov

uzavřené pod č. 4/2016-537204 objednatele a č. 1604540 zhotovitele ze dne 18. 6. 2016 sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Objednatel: **ČR - Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,
Pobočka Kladno
Adresa: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková,
vedoucí Pobočky Kladno
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Podraský; +420 725 189 558
Pobočka Kladno
Ing. Olga Nekardová, +420 601 592 039
Pobočka Kladno
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

II. Zhotovitel: **GEOPROGRES, spol. s r.o.**
Adresa: Stoliňská 819/6, Praha 9 – Horní Počernice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Šafář
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Šafář
Číslo účtu: 1921639399/0800
IČ/DIČ: 45317551/CZ45317551

Článek I.

Důvody vyhotovení dodatku

Dodatek č. 3 se vyhotovuje z důvodu navýšení počtu měrných jednotek v souvislosti se zpřesněním obvodů KoPÚ Drnov, ke kterému došlo v průběhu zpracování KoPÚ a při zaměření hranic obvodů. Změna počtu měrných jednotek se týká následujících bodů dle Přílohy č. 3 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Drnov: 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.2.1., 3.2.2. a 3.3.

Článek II.

Na základě uvedených důvodů se níže mění počet měrných jednotek (MJ) odevzdávaného díla:

Původní stav

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena bez DPH celkem v Kč
3.1.	Přípravné práce			
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	67	33 500
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	208	24 544
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	208	43 680
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				292 824
3.2.	Návrhové práce			
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	208	97 760
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	208	62 400
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				240 560
3.3	Mapové dílo	ha	208	41 600
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč				41 600
Celková cena bez DPH v Kč				654 984 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč				792 531 Kč

Nový stav

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena bez DPH celkem v Kč
3.1.	Přípravné práce			
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	68	34 000
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	209	24 662
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	209	43 890
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				293 652
3.2.	Návrhové práce			
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	209	98 230
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	209	62 700
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				241 330
3.3	Mapové dílo	ha	209	41 800
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč				41 800
Celková cena bez DPH v Kč				656 782 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč				794 706 Kč

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 se uzavírá v souladu s čl. 9 a 10 původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

Za objednatele:

V Kladně dne 21. 2. 2018

Za zhotovitele:

V Praze dne 20. 2. 2018

.....
Ing. Ivana Capoušková
vedoucí Pobočky Kladno

.....
Ing. Jan Šafář
jednatel, GEOPROGRES, spol. s r.o.